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RESUMEN 
EPYC A LTDA es una firma Promotora y Constructora de Proyectos inmobiliarios con una 
amplia experiencia en Planeación, Diseño, Construcción, Asesoría Técnica y comercial de 
proyectos. La empresa posee un esquema organizacional que permite la participación 
interdisciplinaria necesaria para el desarrollo de los proyectos de diversa complejidad, de igual 
manera se ha enfocado la Planeación, Promoción, Gerencia, y Construcción de Proyectos 
Inmobiliarios que contribuyan al progreso y bienestar social. 
Por otra parte es una compañía que busca gestionar, promover y ejecutar sus propios 
proyectos de construcción en diferentes regiones del país brindando respaldo y seguridad teniendo 
en cuenta los proyectos ejecutados. 
El presente documento, presenta un análisis detallado respecto a la forma en que la 
constructora realiza la gestión de proyectos de ingeniería dentro de los grupos de procesos de 
Planificación, Ejecución y Monitoreo y Control y las áreas de conocimiento de alcance, 
cronograma, costos y riesgos; adicionalmente, se presenta un plan metodológico en el que se le 
informa a la empresa la relación comparativa, las recomendaciones y adecuación y/o generación 
de formatos, para que los procesos se desarrollen según lo establecido en la guía PMI. 
Por otra parte, teniendo en cuenta que la propuesta es un campo nuevo para la empresa, es 
importante que tanto la gerencia como el personal de la compañía, conozcan y manejen la 
metodología, por lo tanto, se hará entrega a la empresa un plan de capacitaciones en el que se les 
indicará la forma adecuada de transmitir e informar al personal los cambios que se harán y su 
importancia. 
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1 INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas, la manera como se conciben y desarrollan proyectos de 
infraestructura ha venido evolucionando, tanto así que a nivel internacional y nacional se busca 
que la formulación y gestión de los proyectos en las organizaciones se realice mediante la 
implementación de guías que faciliten la gerencia eficiente y eficaz de cualquier proyecto y que 
finalmente esto resulte en el progreso económico y social de las compañías. 
Actualmente existen varias “metodologías que pueden ser utilizadas para la formulación 
de proyectos, tales como PRINCE (Projects In Controlled Environments), ISO 10006, IPMA-ICB, 
APM-APMBOK y la guía PMBOK del Project Management Institute (PMI). Esta última ofrece un 
análisis por fases de la formulación de un proyecto permitiendo un desglose completo en 
subconjuntos lógicos que facilitan su planificación y pudieran contribuir significativamente en 
este aspecto a la formulación y correcta ejecución de proyectos especialmente en áreas como 
integración, comunicación, cronograma, alcance y calidad.” (Ortega & Palencia, 2014) 
Ahora bien, se podría decir que gran parte de los proyectos en las empresas corren el riesgo 
de fracasar si no se evalúan y se hace una correcta formulación y gestión, que contemple todos los 
entes involucrados, los niveles organizacionales, los procesos, entre otros. Así mismo, la 
implementación de las metodologías mencionadas anteriormente, que han sido desarrolladas como 
resultado del trabajo y experiencia que aporta un gran número de profesionales de la gestión de 
proyectos, podría contribuir en la solución de las problemáticas que traen consigo una mala gestión 
de proyectos en dichas empresas. 
Como caso de estudio, se tiene la constructora EPYC A LTDA, en la que actualmente 
existe una “cultura organizacional” que ha sido formulada e implementada de manera empírica, lo 
que ha podido incidir en el incumplimiento de los cronogramas establecidos para el desarrollo de 
proyectos y en una serie de imprevistos que han generado sobrecostos. Siendo así, lo que se busca 
  12 
 
con este proyecto de grado es diseñar un plan metodológico para gestión de proyectos, de acuerdo 
a los lineamientos de la guía PMI, en las áreas de conocimiento alcance, cronograma, costos y 
riesgos para los grupos de procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control de la compañía 
en mención. 
Por último, se aclara que la publicación financiera de la compañía es confidencial, por lo 
tanto, las cifras aquí presentadas, han sido modificadas para fines académicos. 
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1 GENERALIDADES  
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
El presente proyecto, se enmarca dentro de la línea de investigación de Gestión integral y 
dinámica de las organizaciones empresariales, con un tipo de investigación proyectiva, de la 
Especialización en Gerencia de Obra de la Universidad Católica de Colombia. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1 Antecedentes del problema 
Para la empresa EPYC A LTDA, el documentar los acuerdos, los cambios, las consultas, 
las decisiones, los resultados y los logros alcanzados para los proyectos de construcción en cada 
una de sus etapas, mediante el diligenciamiento de formatos diseñados según la experiencia del 
personal, es la manera en la cual se busca garantizar la aplicación de buenas prácticas para su 
gestión. A pesar de esto, se evidencia que no siempre se consigue que los proyectos se ejecuten en 
el tiempo establecido, dentro del alcance delimitado, enmarcados en el presupuesto y previendo la 
totalidad de sus riesgos. 
Un ejemplo de lo anterior se evidenció en el año 2017, luego de que la empresa EPYC A 
LTDA, iniciara un proyecto de vivienda en la ciudad de Barranquilla, el cual consistía en la 
construcción de una torre de apartamentos de quince (15) pisos, con cuatro apartamentos por piso, 
en una zona de estrato socio económico 6. Con corte al mes de Octubre de 2017, el proyecto 
presentaba un retraso en el cronograma de 7 meses equivalentes a un 38% más del tiempo previsto 
para la ejecución y sobrecostos de $1.500.000.000 COP correspondientes al 15.59% por encima 
del presupuesto original, cuyas causas son atribuibles principalmente a que no se delimitó el 
alcance, a la falta de planeación del proyecto y a la falta de un procedimiento claro para efectuar 
el monitoreo y control de este.  
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Es por esto, que se hace necesario implementar una guía que permita gerenciar, planificar 
y controlar los proyectos dentro de la empresa, al aplicar una serie de principios, técnicas y 
mecanismos que lleven a la ejecución estructurada de los mismos. 
En la actualidad, existen varias estrategias descritas como resultado del trabajo y 
experiencia aportados por un gran número de profesionales de la gestión de proyectos, como lo es 
la guía desarrollada por el PMI denominada PMBOK. El hecho de implementar este tipo de 
metodologías estándar para la gestión de proyectos permite una fácil adaptabilidad, es decir, no es 
necesario que la empresa cambie para amoldarse a un enfoque como PMBOK, sino que éste tiene 
la suficiente flexibilidad como para adaptarse a la empresa, pudiendo seleccionar los procesos a 
aplicar, el modo de hacerlo, las técnicas concretas a utilizar, etc. (Monreal, 2014). Asimismo, 
facilitará las comunicaciones dada la estandarización de terminología para todos los entregables 
generados en cada uno de los procesos tanto al interior de la empresa en el equipo de proyectos, 
como con el cliente, y, también importante, porque puede facilitar el periodo de adaptación de 
nuevas incorporaciones al equipo ya que es probable que ya lo conozcan. (Monreal, 2014). 
1.2.2 Pregunta de investigación 
¿Cuáles son los criterios requeridos en el plan metodológico, de acuerdo a los lineamientos 
de la guía PMI, en los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control, en las áreas de 
conocimiento de alcance, cronograma, costos y riesgos, de la compañía EPYC A LTDA, que 
apunte a mejorar la eficiencia en la dirección de proyectos de la misma? 
1.2.3 Variables del problema  
La falta de información para la planeación del alcance de un proyecto, se debe a la no 
identificación de interesados del mismo, así como a la falta de detalle en la caracterización de todos 
sus requisitos, criterios de aceptación, entregables, supuestos y restricciones. (Cornejo, 2013). 
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El retraso en el cronograma de un proyecto es debido a omisión de tareas durante 
planeación o errores en la estimación de duración de tareas. (Gonzales, 2012). 
Los sobrecostos de un proyecto se generan debido a la no consideración de factores 
ambientales, variaciones en las tasas de cambio de productos importados, sobre plazos de la 
entrega del proyecto, falta de identificación de los riesgos del proyecto. (Belaunde, 2017). 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
Según el artículo Gerencia de proyectos y estrategia organizacional: el modelo de madurez 
en Gestión de Proyectos, de la revista Bdigital, de la Universidad Nacional de Colombia, (Solarte 
Pazos & Sanchez Arias, 2014), “El interés por los proyectos y su utilización para la 
implementación de la estrategia organizacional ha aumentado vertiginosamente en los últimos 
años a nivel mundial. De ahí, que contar con un sistema de Gestión de Proyectos que responda a 
las exigencias de adaptabilidad y flexibilidad, por un lado, y la eficiencia en la asignación de 
recursos, por el otro, resulte de vital importancia en términos de una gestión exitosa. En el interés 
por medir la capacidad de las organizaciones para gestionar sus proyectos exitosamente, han 
surgido los Modelos de Madurez en Gestión de Proyectos”, lo anterior, ha obligado a las empresas 
a actualizarse, para poder convertirse en fuertes competidores. Adicionalmente, es importante que 
cada una de las compañías tome conciencia de la efectividad en la gestión de proyectos, teniendo 
en cuenta cada uno de los factores presentes de cada etapa, para así lograr un equilibrio 
cronograma-alcance-costos, sin olvidar los posibles riesgos que se puedan presentar en cada una 
de las etapas, previendo estos y teniendo un plan de acción para mitigar los mismos. 
Considerando las ventajas que presenta la gestión de proyectos bajo la guía PMI, y que en 
la compañía EPYC A LTDA, no se tiene definido ni establecido un procedimiento claro referente 
a la forma en cómo se gestionan los proyectos que se manejan, tal como se expuso en el capítulo 
anterior, lo que ha llevado a una mala planeación y programación de los mismos, se hace necesario 
establecer un plan metodológico para que la empresa establezca y formalice los parámetros para 
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el desarrollo y gestión de proyectos en los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y 
control de los mismos, teniendo en cuenta el equilibrio requerido en las áreas de conocimiento 
cronograma-costos-alcance y riesgos bajo la guía PMI. 
1.4 HIPÓTESIS 
Mediante el diseño de un plan metodológico, de acuerdo a los lineamientos de la guía PMI, 
se logrará la optimización y equilibrio entre alcance, cronograma, costos y riesgos en los grupos 
de procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control, de la constructora EPYC A LTDA. 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo general 
Diseñar un plan metodológico, de acuerdo a los lineamientos de la guía PMI, en las áreas 
de conocimiento alcance, cronograma, costos y riesgos para los procesos de planificación, 
ejecución, monitoreo y control de la constructora EPYC A LTDA. 
1.5.2 Objetivos específicos 
Analizar y determinar la forma como la compañía EPYC A LTDA realiza la gestión de 
proyectos. 
Desarrollar un modelo para la adecuación de los procesos de la gestión de proyectos de la 
compañía EPYC A LTDA a los lineamientos de la guía PMI. 
Elaborar los formatos necesarios para que los procesos de planificación, ejecución, 
monitoreo y control de la compañía EPYC A LTDA, sean desarrollados bajo los lineamientos 
establecidos en la guía PMI. 
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Diseñar un plan de capacitaciones de gestión de proyectos bajo la guía PMI, para el 
personal de la compañía EPYC A LTDA que participe en los procesos establecidos. 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 1 PLAN ESTRATÉGICO BAJO LA GUÍA PMI DE LOS GRUPOS DE
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL, EN LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE ALCANCE, 
TIEMPO, COSTOS Y RIESGOS DE LA CONSTRUCTORA EPYC A 
LTDA
119,75 días lun 19/02/18 sáb 09/06/18
2 1.1 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 32 días lun 19/02/18 mar 20/03/18
3 1.1.1 Recolección de información de la compañía 8 días lun 19/02/18 lun 26/02/18
4 1.1.2 Revisión documentación suministrada 17 días lun 26/02/18 mié 14/03/18
5 1.1.3 Análisis de la forma en que la compañía maneja el 
proceso de planificación de los proyectos. 
17 días lun 26/02/18 mié 14/03/18
6 1.1.4 Análisis de la forma en que la compañía maneja el 
proceso de monitoreo y control en los proyectos.
17 días lun 26/02/18 mié 14/03/18
7 1.1.5 Análisis de la forma en que la compañía maneja el 
proceso de ejecución de los proyectos.
17 días lun 26/02/18 mié 14/03/18
8 1.1.6 Identificación del proceso actual que lleva la compañía en
gestión de proyectos teniendo en cuenta el triángulo de la triple 
restricción y riesgos.
7 días mié 14/03/18 mar 20/03/18
9 1.2 DESARROLLO DEL MODELO BAJO LA GUÍA PMI. 30 días mar 20/03/18 mar 17/04/18
10 1.2.1 Adecuación del proceso de planificación en la compañía 
bajo la guía PMI.
30 días mar 20/03/18 mar 17/04/18
11 1.2.2 Adecuación del proceso de monitoreo y control en la 
compañía bajo la guía PMI.
30 días mar 20/03/18 mar 17/04/18
12 1.2.3 Adecuación del proceso de ejecución en la compañía bajo
la guía PMI.
30 días mar 20/03/18 mar 17/04/18
1316192225280306091215182124273002050811141720232629020508111417202326290104071013
febrero 2018 marzo 2018 abril 2018 mayo 2018 junio 2018
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Línea base
Progreso
PLAN ESTRATÉGICO BAJO LA GUÍA PMI DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA COMPAÑÍA VMZ INGENIERÍA 
Página 1
Proyecto: cronograma
Fecha: mié 09/05/18
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
13 1.3 ELABORACIÓN DE FORMATOS BAJO LA GUÍA PMI 10 días mar 17/04/18 jue 26/04/18
14 1.3.1 Elaboración de los formatos para el proceso de 
planificación de la compañía
10 días mar 17/04/18 jue 26/04/18
15 1.3.2 Elaboración de los formatos para el proceso de monitoreo
y control de la compañía.
10 días mar 17/04/18 jue 26/04/18
16 1.3.3 Elaboración de los formatos para el proceso de ejecución 
de la compañía
10 días mar 17/04/18 jue 26/04/18
17 1.4 DISEÑO DE UN PLAN DE CAPACITACIONES BAJO LA GUÍA PMI 10 días lun 30/04/18 mié 09/05/18
18 1.4.1 Elaboración de un plan de capacitaciones para el 
personal de la compañía en los procesos establecidos.
10 días lun 30/04/18 mié 09/05/18
19 1.5 DISEÑO DE UN PLAN BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA PMI 10 días mié 09/05/18 vie 18/05/18
20 1.5.1 Elaboración del plan para puesta en marcha del proceso 
de planificación en la compañía
10 días mié 09/05/18 vie 18/05/18
21 1.5.2 Elaboración del plan para puesta en marcha del proceso 
de monitoreo y control en la compañía. 
10 días mié 09/05/18 vie 18/05/18
22 1.5.3 Elaboración del plan para puesta en marcha del proceso 
de ejecución en la compañía.
10 días mié 09/05/18 vie 18/05/18
23 1.6 DEFINICIÓN DE RESULTADOS 35 días mar 17/04/18 sáb 19/05/18
24 1.6.1 Resultados 35 días mar 17/04/18 sáb 19/05/18
25 1.6.2 Conclusiones 34 días mié 18/04/18 sáb 19/05/18
26 1.6.3 Recomendaciones 34 días mié 18/04/18 sáb 19/05/18
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27 1.7 ENTREGABLE 68 días lun 26/02/18 lun 30/04/18
28 1.7.1 Elaboración documento proyecto de grado 68 días lun 26/02/18 lun 30/04/18
29 1.8 ARTÍCULO CIENTÍFICO 20 días mar 01/05/18 vie 18/05/18
30 1.8.1 Elaboración artículo científico 20 días mar 01/05/18 vie 18/05/18
31 1.9 SUSTENTACIÓN PROYECTO 1 día sáb 09/06/18 sáb 09/06/18
32 1.9.1 Sustentación proyecto 1 día sáb 09/06/18 sáb 09/06/18
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1.7 PRESUPUESTO 
Teniendo en cuenta la definición de costos hundidos, “son desembolsos de efectivo, que ya 
se realizaron (desembolsos pasados), y por lo tanto, no producen ningún efecto sobre los flujos de 
efectivo relevantes para la decisión de expansión. Estos costos no deben incluirse en los flujos de 
efectivo en incremento, del proyecto. Los costos de oportunidad son flujos de efectivo que podrían 
resultar del uso de un activo que ya se posee, para otros fines. Representan flujos de efectivo que 
ya no se producirán al destinar el activo al nuevo uso. Al determinar los flujos de efectivo en 
incremento, de un proyecto, el costo de oportunidad se debe incluir como una salida de efectivo.” 
(Jiménez Boulanger, Espinoza Gutiérrez, & Fonseca Retana, 2007), los costos generados en la 
etapa de elaboración del anteproyecto, no hacen parte del presupuesto final del presente 
documento; por otra parte, al ser objeto de este proyecto un análisis de información, y la generación 
de una propuesta, los únicos costos reales que se generan en el desarrollo del proyecto, son los 
honorarios de los investigadores y del asesor durante la etapa de ejecución del proyecto, tal como 
se puede ver en la Tabla 1-2. 
Tabla 1-2 Descripción de los gastos de personal ($). 
INVESTIGADOR 
/ EXPERTO/ 
AUXILIAR 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
FUNCIÓN 
DENTRO DEL 
PROYECTO 
DEDIC. 
Horas/
mes 
VALOR / 
mes 
Cant. 
meses 
VALOR 
TOTAL 
Ing. Gustavo Vivas Magister 
Asesor 
metodológico 
16 $1.920.000 4 $7.680.000 
Ing. Lina Carolina 
Zapata Ramos 
Profesional Investigador 32 $2.560.000 4 $10.240.000 
Ing. Jeimi Katterine 
Terreros Hidalgo 
Profesional Investigador 32 $2.560.000 4 $10.240.000 
Ing. Diego 
Alexander 
Bermúdez Calle 
Profesional Investigador 32 $2.560.000 4 $10.240.000 
Ing. Cesar Fabián 
Vargas Aponte 
Profesional Investigador 32 $2.560.000 4 $10.240.000 
TOTAL $12.160.000  $48.640.000 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
Amenaza: “Situación adversa que pone en riesgo los objetivos del proyecto”. 
(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2006). 
Causa: “Son los medios, las circunstancias y agentes generadores del riesgo”. 
(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2006). 
Ciclo de vida de un proyecto: “de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta 
su conclusión. Proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto. Este marco de 
referencia básico se aplica independientemente del trabajo específico del proyecto involucrado.”. 
(PMI Project Management Insitute, 2017) 
Costos de oportunidad: “Los costos de oportunidad son flujos de efectivo que podrían 
resultar del uso de un activo que ya se posee, para otros fines. Representan flujos de efectivo que 
ya no se producirán al destinar el activo al nuevo uso. Al determinar los flujos de efectivo en 
incremento, de un proyecto, el costo de oportunidad se debe incluir como una salida de efectivo.” 
(Jiménez Boulanger, Espinoza Gutiérrez, & Fonseca Retana, 2007) 
Costos hundidos: “Desembolsos de efectivo, que ya se realizaron (desembolsos pasados), 
y por lo tanto, no producen ningún efecto sobre los flujos de efectivo relevantes para la decisión 
de expansión. Estos costos no deben incluirse en los flujos de efectivo en incremento, del 
proyecto.” (Jiménez Boulanger, Espinoza Gutiérrez, & Fonseca Retana, 2007) 
Cronograma de un proyecto: “Lista de elementos o procesos de un proyecto en la cual 
se incluyen además sus fechas previstas de comienzo y final. El cronograma incluye información 
acerca del tiempo destinado al proyecto y a cada una de sus fases”. (ITM Platform, 2016). 
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Cultura organizacional: “Conjunto de formas de pensar, sentir y actuar que caracterizan 
a una empresa y a los miembros que la componen. Aunque en esencia la cultura empresarial 
permanece a lo largo del tiempo, hay momentos en los que debe ser flexible para adaptarse a las 
nuevas tecnologías y a la innovación en la empresa, y afrontar los retos que plantea el futuro”. 
(INCP, 2017). 
Dirección de proyectos: “Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 
mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de proyectos 
identificados para el proyecto.”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 
EDT: Es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el 
equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. 
La EDT/WBS organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado 
en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente. (PMI Project Management Insitute, 
2017). 
Efecto: “Constituye las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos del 
proyecto”. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2006). 
Fases de un proyecto: “Conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera 
lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases de un ciclo de vida 
pueden describirse mediante diversos atributos. Los atributos pueden ser medibles y propios de 
una fase específica.”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 
Gestión de alcance: “incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto 
incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completar el proyecto 
con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué 
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se incluye y qué no se incluye en el proyecto.”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 
Gestión de costos: “La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 
involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y 
controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.”. (PMI 
Project Management Insitute, 2017). 
Gestión de proyectos: “Acciones necesarias para asegurar que las personas implicadas en 
el proyecto, tengan siempre claro a donde conduce el proyecto, quien se implica en el proyecto, 
fechas de entrega del proyecto, cuanto hay que invertir en el proyecto, cual es la necesidad que 
suple es proyecto en concreto. Cada uno de estos parámetros debe tener una respuesta, y estas han 
de ser claramente comprendidas y aceptadas por los encargados del proyecto, no solo al comienzo, 
sino durante toda la duración del mismo”. (Roberts, 2007). 
Hito: Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista de hitos 
identifica todos los hitos del proyecto e indica si éstos son obligatorios, como los exigidos por 
contrato, u opcionales, como los basados en información histórica. Los hitos tienen una duración 
nula, ya que representan un punto o evento significativo. (PMI Project Management Insitute, 
2017). 
Impacto: “Son las derivaciones que pueden ocasionar a la empresa la materialización del 
riesgo”. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2006). 
Inicio de proyectos: “Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva 
fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase”. (PMI 
Project Management Insitute, 2017). 
Monitoreo y control: “Aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el 
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progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y 
para iniciar los cambios correspondientes”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 
Oportunidad: Es toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de 
mejora de índole económica, social, etc.” (Rondón, 2016). 
Plan de contingencia: “Son todas las acciones que se toman cuando existan señales de 
advertencia que indiquen que el riesgo puede ocurrir. O sea, este se diseña para ser usada 
únicamente si se produce determinado evento”. (Benavides, s.f.). 
Plan de Mitigación: “Son todas las acciones que se toman por adelantado o acciones 
proactivas, para reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir el impacto que pueda 
causar”. (Figuerola). 
Planificación de proyectos: “Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y 
regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios y para iniciar los cambios correspondientes.” (PMI Project Management Insitute, 2017). 
PMBOK: “Es la publicación principal de PMI y es un recurso fundamental para la gestión 
efectiva de proyectos en cualquier industria. Se ha actualizado para reflejar las últimas buenas 
prácticas en gestión de proyectos. La Guía PMBOK ® es desarrollada por profesionales activos y 
expertos en la materia, luego revisada por la comunidad de gestión de proyectos antes de su 
lanzamiento, para asegurar que siempre refleje el estado actual de la profesión”. (PMI - Project 
Management Institute, 2017). 
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PMI: “Es una organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de 
proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de 
comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación y de oportunidades de 
desarrollo profesional”. (PMI - Project Management Institute, 2017). 
Probabilidad: “Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo; que puede ser medida con 
criterios de frecuencia o de factibilidad”. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 
2006). 
Proceso: “conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se realizan para 
crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, 
por las herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que se obtienen. Los 
procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto con interacción por parte de los 
interesados”. (PMI Project Management Institute, 2013). 
Riesgo: “Evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo 
en uno o más objetivos del proyecto”. (González, s.f.). “Cualquier empresa que va a comenzar un 
nuevo proyecto se enfrenta al reto de invertir dinero en personal, equipamiento e instalaciones, 
formación, suministros y gastos financieros. El mejor método para evitar el fracaso del proyecto 
es la utilización de ciertas herramientas que se utilizan para la gestión de riesgos. La política de 
riesgos del proyecto consiste en mantener a todos los aspectos de proyecto dentro de los límites 
definidos y aceptados. Por lo anterior, se puede definir el riesgo como la ocurrencia de un suceso 
que puede tener consecuencias para el proyecto, pudiendo se estas consecuencias el aumento del 
coste del proyecto, retrasos, pérdidas o daños a personas o propiedades, entre otros”. 
(Publicaciones Vértice S.L., 2008).  
2.2 MARCO TEÓRICO 
“Dirigir proyectos es una tarea que requiere una larga experiencia y conocimiento, por ello 
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se han creado y diseñado diversos estándares o marcos de referencia. Uno de los más utilizados en 
los últimos tiempos es el que propone el Project Management Institute – PMI®, quien ha 
recopilado las mejores prácticas en su Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
(Guía del PMBOK®) - Quinta Edición, Project Management Institute Inc., 2013.” (Fundación de 
egresados Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017). 
“Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en 
forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención de resultados esperados” 
(Baldiviezo, 2006) buscando dar soluciones ante las necesidades de la sociedad mediante un 
conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas. “La razón de un proyecto es alcanzar los 
objetivos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y 
un lapso de tiempo previamente definido” (Parodi, 2011) 
Por otro lado “el Project Management Institute, define al proyecto como un conjunto 
temporal de esfuerzos cuyo fin es crear un producto u ofrecer un servicio con su respectivo plazo 
establecido; el resultado de que se cumpla alguna de estas opciones se relaciona a la misión de la 
organización.” (PMI Project Management Institute, 2013), lo que implica, que tener una guía o 
procedimientos establecidos para el desarrollo, genera para todos los entes implicados en el 
desarrollo del mismo parámetros que permiten la organización y el desarrollo de actividades de 
manera clara, completa y optimizando los recursos en tanto a tiempo y costos se refiere, debido a 
que tienen una guía a seguir para la gestión y no da espacio para suponer o generar “cultura 
organizacional” basada en diferentes criterios que tenga cada uno de los profesionales. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante definir otros criterios, que permitan 
desarrollar de manera clara y completa la gestión para cada profesional, por tanto, “la dirección de 
proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e 
integración adecuadas de los procesos de dirección de proyectos identificados para el proyecto”, 
como se explicará más adelante. (PMI Project Management Insitute, 2017). 
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El proyecto se encuentra desarrollado bajo los lineamientos establecidos en el PMBOK 
sexta edición, de acuerdo a lo establecido en los procesos planificación, ejecución, monitoreo y 
control; para proponer el plan metodológico de dichos procesos, se tienen en cuenta los 
lineamientos en términos de gestión de proyectos establecidos en la guía PMI, dentro de las áreas 
de conocimiento de alcance, cronograma, costos y riesgos. De acuerdo a lo anterior, los procesos 
que van a ser analizados en el desarrollo de este proyecto, se explicarán a continuación: 
El en numeral 2.1 del presente documento, se indica el significado de cada uno de los 
procesos que son objeto del desarrollo de este documento según el Project Management Insitute, 
sin embargo, a continuación se enfatiza en los parámetros que incluyen cada uno de los procesos. 
Inicio y planificación: Este grupo de procesos incluye: 
“Guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar de la 
organización con el fin de que satisfagan las necesidades específicas del proyecto”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 
“Estándares específicos de la organización, tales como: políticas (p.ej., políticas de recursos 
humanos, políticas de seguridad y salud, políticas de confidencialidad y seguridad, políticas de 
calidad, políticas de adquisición y políticas ambientales)”. (PMI Project Management Insitute, 
2017). 
Ejecución, monitoreo y control: Este grupo de procesos incluyen: 
“Procedimientos de control de cambios, incluidos los pasos para modificar los estándares, 
políticas, planes y procedimientos de la organización ejecutora, o cualquier otro documento del 
proyecto, y la descripción de cómo se aprobará y validará cualquier cambio”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 
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“Procedimientos de control financiero (p.ej., informes de tiempos, revisiones requeridas de 
gastos y desembolsos, códigos contables y disposiciones contractuales estándar)”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 
“Procedimientos para la gestión de incidentes y defectos (p.ej., definir los controles para 
incidentes y defectos, identificar y solucionar incidentes y defectos, y hacer el seguimiento de los 
elementos de acción)”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 
“Control de la disponibilidad de recursos y gestión de las asignaciones” (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 
“Requisitos de comunicación de la organización (p.ej., tecnología específica de 
comunicación disponible, medios de comunicación autorizados, políticas de conservación de 
registros, videoconferencias, herramientas colaborativas y requisitos de seguridad)”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 
“Procedimientos para priorizar, aprobar y emitir autorizaciones de trabajo”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 
“Plantillas (p.ej., registro de riesgos, registro de incidentes y registro de cambios). (PMI 
Project Management Insitute, 2017). 
“Guías estandarizadas, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas 
y criterios para la medición del desempeño”. (PMI Project Management Insitute, 2017). 
“Procedimientos de verificación y validación de productos, servicios o resultados”. (PMI 
Project Management Insitute, 2017). 
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Cierre: Este grupo de procesos incluye: 
“Guías o requisitos de cierre del proyecto (p.ej., auditorías finales del proyecto, 
evaluaciones del proyecto, aceptación de los entregables, cierre de contratos, reasignación de 
recursos y transferencia de conocimientos a la producción y/o las operaciones)”. (PMI Project 
Management Insitute, 2017). 
En la Ilustración 2-1, se muestra la relación que hay entre los distintos grupos de procesos 
y muestran el nivel de superposición desde el inicio del proyecto hasta el final del mismo. 
 
Ilustración 2-1 Interacción de los grupos de procesos en una fase o un proyecto. 
Fuente: (PMI Project Management Insitute, 2017) 
Es también importante, aclarar que un proyecto no contiene una única fase, sino que puede 
dividirse en varias de ellas, teniendo una secuencia lógica, clara y completa para el desarrollo, 
ejecución y finalización del mismo en los tiempos establecidos y dentro del presupuesto 
disponible. “Estas fases se conocen como ciclo de vida del proyecto, generalmente secuenciales y 
sus nombres y números se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la 
organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y 
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su área de aplicación. Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados 
o entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o disponibilidad 
financiera. Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de 
control. Un ciclo de vida se puede documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o 
conformar el ciclo de vida del proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de 
la industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final 
Metodología”. (PMI Project Management Institute, 2013). 
Tal como se muestra a continuación, las fases existentes dentro de un proyecto, se 
encuentran enmarcados dentro del alcance que se tiene en este proyecto:  
Las fases del ciclo de vida de un proyecto son: Inicio → Planificación → Ejecución → 
Cierre del proyecto. 
El nivel de costo y de personal es bajo al comienzo, alcanza su nivel máximo en las fases 
intermedias y cae rápidamente cuando el proyecto se aproxima a su conclusión. La Ilustración 2-2 
muestra este patrón. 
 
Ilustración 2-2 Costo del proyecto y nivel de personal típicos a lo largo del ciclo de vida del proyecto 
Fuente: (PMI Project Management Institute, 2013) 
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2.3 MARCO LEGAL 
Teniendo en cuenta la ley 905 de agosto de 2004, en la que se define los parámetros 
establecidos para considerar una organización como micro, pequeña o mediana empresa, en la 
Tabla 2-1, se relaciona la clasificación para esta definición: 
Tabla 2-1 Criterios de definición de mipymes 
EMPRESA NÚMERO DE TRABAJADORES 
ACTIVOS TOTALES POR 
VALOR 
MICROEMPRESA Planta de personal no superior a los diez 
(10) trabajadores 
inferior a quinientos (500) SMMLV 
/ excluida la vivienda 
PEQUEÑA Planta de personal entre once (11) y 
cincuenta (50) 
entre quinientos uno (501) y menos 
de cinco mil (5.000) SMMLV 
MEDIANA Planta de personal entre cincuenta y uno 
(51) y doscientos (200) 
entre cinco mil uno (5.001) a treinta 
mil (30.000) SMMLV 
Fuente: (Congreso de Colombia, 2004) 
Teniendo en cuenta la Tabla 2-1, y de acuerdo a la variación que se presenta en la cantidad 
de personas en las diferentes etapas de cada uno de los proyectos, la compañía para el mes de 
diciembre de 2017, época en la que se encontraban en etapa constructiva los proyectos de 
ingeniería, contaba con aproximadamente 40 personas, lo cual, permite catalogar la compañía 
como Mediana empresa; sin embargo, a la fecha, los proyectos han culminado su etapa 
constructiva, y se encuentran en etapa de entrega a los clientes, lo que hizo que la compañía 
prescindiera de gran parte del equipo técnico y de construcción, lo que hace que actualmente se 
cuente con 14 personas, y se catalogue como pequeña empresa. 
2.4 MARCO GEOGRÁFICO 
La sede central de la constructora EPYC A LTDA, opera en la ciudad de Bogotá (oficina 
principal – Autopista Norte Calle 151 Of. 304); desarrolla proyectos de construcción de vivienda 
en la ciudad de Bogotá y en la Ciudad de Barranquilla; en la Ilustración 2-3 se muestra la ubicación 
de la constructora. 
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Ilustración 2-3 Ubicación de la sede central de la constructora 
Fuente: (Google, s.f.) 
2.5 MARCO DEMOGRÁFICO  
De implementarse, el desarrollo de este plan implicaría cambio en la forma en que se 
direccionan los proyectos de inversión, el cual impactará la administración del departamento de 
Gestión y gerencia de la compañía y las respectivas áreas de coordinación de proyectos, el cual 
corresponde aproximadamente a cuatro (4) personas dentro de la compañía, teniendo en cuenta el 
acoplamiento a la guía trabajada en el desarrollo de este proyecto. 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se aclara, que adicional a los departamentos en 
los que generará cambios en su gestión de manera clara, organizada y bajo parámetros establecidos, 
se verá directamente beneficiada la alta gerencia y socios de la compañía, ya que mediante la 
aplicación de esta guía, se optimizarán recursos y se podrá ejecutar cada uno de los proyectos de 
manera tal que se cumplan las condiciones iniciales establecidas en cada uno de ellos en tanto a 
cronograma, costos y alcance se refiere. 
Por otra parte, debido a que los procesos de iniciación no hacen parte del alcance del 
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desarrollo del presente documento, es importante y fundamental, conocer de manera general los 
interesados de los proyectos de ingeniería que ejecuta la constructora, por lo tanto, en la Ilustración 
2-4, se presentan de manera general, los posibles interesados de los mismos, en los grupos de 
procesos y áreas de conocimiento objeto de este documento, sin embargo, la constructora EPYC 
A LTDA, debe realizar el análisis y definición de los mismos de acuerdo a las necesidad y el 
entorno de cada uno de los proyectos. 
 
Ilustración 2-4 Definición de posibles Interesados de los proyectos de ingeniería de EPYC A LTDA 
2.6 ESTADO DEL ARTE 
En el año 2013 el instituto PMI lanzó la quinta versión de la "Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos" incluyendo como novedad sobre los procesos para elaborar el Plan 
de Gestión de Proyectos y planes subsidiarios, para los cuales el PMI ha incorporado los nuevos 
procesos de: Planear Gestión de Alcance, Planear Gestión de Tiempo, Planear Gestión de costos y 
planear Gestión de los Interesados; este último segregándolo de la gestión de comunicaciones. 
Estos procesos fueron incorporados para tener mejor consistencia y claridad respecto a los planes 
subsidiarios que componen el plan de gestión de proyectos. (PMI Project Management Institute, 
2013). 
En el año 2017, el instituto PMI ha emitido la sexta edición de la "Guía de los Fundamentos 
Proyectos 
Constructor
a EPYC A 
LTDA
Gerencia
Junta 
directiva
Empleados
Propietarios
Comunidad
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para la Dirección de Proyectos" en la cual cada área de conocimiento contiene una sección 
dedicada a enfoques para entornos ágiles, iterativos y adaptativos, describiendo cómo estas 
prácticas se integran en las configuraciones del proyecto. Además, la guía hace más énfasis en el 
conocimiento estratégico y de negocios -incluyendo la discusión de los documentos de negocios 
de la dirección de proyectos- y en la información sobre el Triángulo de Talento de PMI (PMI 
Talent Triangle™) y en las habilidades esenciales para el éxito en el mercado actual. El documento 
oficialmente entrará a regir a partir del 26 de marzo del año 2018 para los profesionales que deseen 
obtener certificación como PMP o CAPM. (PMI - Project Management Institute, 2017). 
En los años recientes se han desarrollado trabajos de grado relacionados con la 
implementación de las buenas prácticas descritas por el PMBOK para diversos sectores tales como: 
energético, salud, construcción, educación; buscando mejorar la eficiencia de los equipos de 
proyectos para la gerencia del mismo, durante cada proceso. A continuación resumiremos algunos 
documentos relacionados con el tema: 
Hacia el año 2013, en la Universidad Nacional de Colombia se desarrolló un trabajo de 
grado denominado “Metodología para la gestión de proyectos bajo los lineamientos del Project 
Management Institute en una empresa del sector eléctrico” debido a la carencia de metodologías y 
herramientas para la administración y ejecución de proyectos en sector eléctrico, que permitiesen 
identificar riesgos durante planeación y determinar avance real de estos durante ejecución. 
Tampoco se contaba con procedimientos para manejar las lecciones aprendidas y divulgarlas con 
el equipo. (Guerrero Moreno, 2013) 
El documento no relaciona resultados cualitativos o cuantitativos de la implementación de 
este en una empresa especifica; pero hace hincapié en la relevancia de los sistemas de información 
que posean las empresas, es decir, tener un procedimiento que permita obtener datos actualizados 
de ingeniería de diseño de los proyectos, la planeación de la ejecución de proyectos y la 
actualización de los trabajos ejecutados, y generar así los reportes de gestión para cada proceso. 
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En el año 2015, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se desarrolló el proyecto 
llamado “Adaptación e Integración de Proyectos Tecnológicos de Conectividad – Red LAN a los 
estándares del Project Management Institute PMI como Modelo para la Gestión de proyectos 
Tecnológicos en Instituciones públicas gubernamentales en Medellín”, en el que se realizó el 
análisis de adaptación de los estándares del Project Management Institute, en los proyectos de 
conectividad Red LAN, debido a los diferentes factores que se presentaban en el desarrollo de 
proyectos que conllevan a fracasos o riesgos presentados durante el desarrollo del mismo; por lo 
tanto, el análisis de los mismos y la adaptación de las metodologías a los lineamientos del PMI, se 
convirtió en el objeto principal del desarrollo del proyecto. (Guerrero Moreno, 2013) 
En el mismo documento, se hace un análisis y creación de formatos de adaptación de los 
proyectos del sector de infraestructura tecnológica a los lineamientos del PMI en las áreas de 
conocimiento de gestión de la integración, del alcance, del cronograma, del recurso humano y del 
riesgo; allí no se tienen resultados en una compañía específica, pero indica la importancia que tiene 
esta implementación en el sector y genera los respectivos formatos y documentos que serían 
necesarios aplicar en el desarrollo de cada uno de los proyectos y tener una gestión de proyectos 
adecuada, y bajo una guía establecida como lo es PMI. 
 De esta manera, se puede continuar ejemplificando una gran variedad de aplicaciones de 
la Guía PMI en diversas áreas de conocimiento con resultados exitosos, desde el punto de vista de 
gerencia de proyectos. 
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3 METODOLOGÍA 
3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
El desarrollo de este proyecto, se realiza en cuatro (4) fases generales las cuales se listan a 
continuación, y posteriormente, se presenta el detalle correspondiente al desarrollo de cada una de 
las fases: 
 Análisis de la gestión de proyectos actual y desarrollo del modelo bajo guía PMI:  
o Entrevista a miembro de proyecto de la empresa EPYC A LTDA, en la que 
se indaga acerca de la metodología aplicada para la gestión de sus proyectos. 
Anexo 1 – Entrevista Gestión actual de proyectos. 
o Recopilación de la información de la compañía según los procesos de 
planeación, ejecución, monitoreo y control, para las áreas del conocimiento 
de interés que son: alcance, cronograma, costos y riesgos. Anexo 2 – 
Formatos existentes en la compañía. 
o Análisis de la información compilada buscando comprender la forma en la 
que gestionan sus proyectos, y a su vez nos permita identificar las 
oportunidades que se tienen. 
o Definición de los puntos que deben incluirse en su metodología de gestión 
de proyectos para así ajustarse a los lineamientos descritos en el PMBOK 
(sexta edición) del PMI. 
 Elaboración de formatos bajo la guía PMI: 
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o Elaboración de los formatos cuyo contenido permita identificar y relacionar 
toda la información necesaria y suficiente para planear, ejecutar y controlar 
los proyectos de inversión adecuadamente en las áreas del conocimiento 
alcance, cronograma, costos y riesgos, de acuerdo a lo establecido en el 
PMBOK Sexta edición. Anexo 3 – Formatos propuestos a la compañía 
 Diseño de plan de capacitaciones bajo la guía PMI: 
o Elaboración de un plan de capacitación que permita lograr la adaptación del 
personal para la implementación del PMI en la gestión de proyectos. En este 
se definen los objetivos de la capacitación, el contenido temático a 
desarrollar, la duración y cronograma de las sesiones y el sistema de 
evaluación. (Anónimo, ESAN, 2016). Anexo 4 – Plan de capacitaciones al 
personal. 
 Resultados y Entregables:  
o Descripción del resultado que se espera con la implementación del plan 
realizado bajo la guía PMI y las capacitaciones propuestas en los procesos 
de planificación, ejecución, monitoreo y control de la compañía, y 
elaboración del plan metodológico a presentar en la compañía. Anexo 5 – 
Manual para EPYC A LTDA. 
Según lo establecido en la Sexta edición del PMBOK y el alcance del presente proyecto, 
en la Tabla 3-1 y en la Ilustración 3-1, se muestran los procesos que son objeto del presente estudio.
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Tabla 3-1 Procesos existentes en PMBOK sexta edición 
Áreas de 
conocimiento 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
Grupo de procesos 
de Inicio 
Grupo de Procesos 
de Planificación 
Grupo de Procesos 
de Ejecución 
Grupo de Procesos 
de Monitoreo y 
Control 
Grupo de Procesos 
de Cierre 
4. Gestión de la 
Integración del 
Proyecto 
4.1 Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 
4.2 Desarrollar el 
plan para la 
Dirección del 
Proyecto 
4.3 Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto  
4.4 Gestionar el 
Conocimiento del 
Proyecto 
4.5 Monitorear y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto 
4.6 Realizar el 
Control Integrado 
de Cambios 
4.7 Cerrar el 
Proyecto o Fase 
5. Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 
 
5.1 Planificar la 
Gestión del Alcance 
5.2 Recopilar 
Requisitos 
5.3 Definir el 
Alcance 
5.4 Crear la 
EDT/WBS 
 
5.5 Validar el 
Alcance 
5.6 Controlar el 
Alcance 
 
6. Gestión del 
Cronograma del 
Proyecto 
 
6.1 Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 
6.2 Definir las 
Actividades 
6.3 Secuenciar las 
Actividades 
6.4 Estimar la 
Duración de las 
Actividades 
6.5 Desarrollar el 
Cronograma 
 6.6 Controlar el 
Cronograma 
 
7. Gestión de los 
Costos del 
Proyecto 
 
7.1 Planificar la 
Gestión de los 
Costos 
7.2 Estimar los 
Costos 
7.3 Determinar el 
Presupuesto 
 7.4 Controlar los 
costos 
 
8. Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 
 
8.1 Planificar la 
Gestión de la 
Calidad 
8.2 Gestionar la 
Calidad 
8.3 Controlar la 
Calidad 
 
9. Gestión de los 
Recursos del 
Proyecto 
 
9.1 Planificar la 
Gestión de 
Recursos 
9.2 Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 
9.3 Adquirir 
Recursos 
9.4 Desarrollar el 
Equipo 
9.5 Dirigir al 
Equipo 
9.6 Controlar los 
Recursos 
 
10. Gestión de las 
Comunicaciones 
del Proyecto 
 
10.1 Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones 
10.2 Gestionar las 
Comunicaciones 
10.3 Monitorear las 
Comunicaciones 
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Áreas de 
conocimiento 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
Grupo de procesos 
de Inicio 
Grupo de Procesos 
de Planificación 
Grupo de Procesos 
de Ejecución 
Grupo de Procesos 
de Monitoreo y 
Control 
Grupo de Procesos 
de Cierre 
11. Gestión de los 
Riesgos del 
Proyecto 
 
11.1 Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 
11.2 Identificar los 
Riesgos 
11.3 Realizar el 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos 
11.4 Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos 
11.5 Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos 
11.6 Implementar la 
Respuesta a los 
Riesgos 
11.7 Monitorear los 
Riesgos 
 
12. Gestión de las 
Adquisiciones del 
Proyecto 
 
12.1 Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones 
12.2 Efectuar las 
Adquisiciones 
12.3 Controlar las 
Adquisiciones 
 
13. Gestión de los 
Interesados del 
Proyecto 
13.1 Identificar a 
los Interesados 
13.2 Planificar el 
Involucramiento de 
los Interesados 
13.3 Gestionar la 
Participación de los 
Interesados 
13.4 Monitorear el 
involucramiento de 
los Interesados 
 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017)
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Ilustración 3-1 Procesos objeto de estudio 
 
PLAN METODOLÓGICO BAJO LA GUÍA PMI DE LOS PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LA 
COMPAÑÍA EPYC A LTDA
Gestión del 
alcance
Planificación
1. Planificar 
Gestión del 
Alcance
2. Recopilar 
requisitos
3. Definir el 
alcance
4. Crear la 
EDT/WBS
Monitoreo y 
control
5. Validar el 
alcance
6. Coltrolar el 
alcance
Gestión del 
cronograma
Planificación
7. Planificar la 
gestión del 
cronograma
8. Definir lar 
actividades
9. Secuenciar 
actividades
10. Estimar 
duración
11. Desarrollar 
el cronograma
Monitoreo y 
control
12. Controlar el 
cronograma
Gestión de los 
costos
Planificación
13. Planificar 
gestión de los 
costos
14. Estimar 
costos
15. Determinar 
el presupuesto
Monitoreo y 
control
16. Controlar 
costos
Gestión de los 
riesgos
Planificación
17. Planificar la 
gestión de 
riesgos
18. Identificar 
riesgos
19. Análisis 
cualitativo
20. Análisis 
cuantitativo
21. Respuesta a 
los riesgos
Ejecución
22. 
Implementar 
respuesta a 
riesgos
Monitoreo y 
control
23. Monitorear 
riesgos
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3.1.1 Análisis de la gestión de proyectos actual y desarrollo del modelo bajo guía 
PMI 
Inicialmente, para recopilar la información necesaria para realizar el análisis actual que 
realiza la compañía respecto a la gestión de proyectos, se realizó una entrevista a la Ingeniera Lina 
Zapata, quien labora para la compañía e informa al grupo investigador las metodologías, 
estrategias y estándares que tiene la empresa para la ejecución y desarrollo de cada una de las fases 
y etapas del proyecto. 
Teniendo en cuenta lo informado por la Ingeniera y los documentos allegados, a 
continuación, se presenta un análisis comparativo y propuesta de puntos a incluir en cada uno de 
los documentos en caso de estar existentes para cada uno de los procesos que son objeto de 
investigación; en dicho análisis, se muestra cómo se encuentra actualmente el proceso, que se debe 
incluir para adaptarlo a la guía PMI, las recomendación que el grupo investigador presenta a la 
compañía para la adecuada implementación y algunos ejemplos para detallar la necesidad del 
cambio e implementación.  
3.1.1.1 Área de conocimiento - gestión del alcance 
Como se observa en la Ilustración 3-1, para la gestión del alcance, se tomarán procesos 
existentes en los grupos de procesos de planificación y monitoreo y control, las cuales se detallarán 
en la Tabla 3-2. 
Tabla 3-2 Análisis de procesos en gestión del alcance 
 GRUPOS DE PROCESOS 
Planificación Ejecución Monitoreo y control 
P
ro
ce
so
s 
Planificar la gestión del alcance. Ver  
 
 
Tabla 3-3 
N/A 
Validar el alcance. Ver Tabla 3-8 
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 GRUPOS DE PROCESOS 
Planificación Ejecución Monitoreo y control 
Recopilar requisitos. Ver Tabla 3-4 Controlar el alcance. Ver Tabla 3-9 
Definir el alcance. Ver Tabla 3-5  
Crear la EDT/WBS. Ver Tabla 3-6 
3.1.1.1.1 Grupo de procesos de planificación 
3.1.1.1.1.1 Planificar la gestión del alcance 
Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, 
validar y controlar el alcance del proyecto y del producto (PMI - Project Management Institute, 
2017). 
En este proceso se creará un plan para la gestión del alcance para la compañía EPYC A 
LTDA, se llevará a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. La Ilustración 3-2, 
muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso.  
 
Ilustración 3-2 Planificar la gestión del alcance 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la dirección del proyecto o 
programa que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado el 
alcance. El desarrollo del plan de gestión del alcance y de los detalles del alcance del proyecto 
comienzan con el análisis de la información contenida en el acta de constitución del proyecto, en 
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los últimos planes subsidiarios aprobados del plan para la dirección del proyecto, en la información 
histórica contenida en los activos de los procesos de la organización, y en cualquier otro factor 
ambiental relevante de la empresa. (PMI Project Management Insitute, 2017) 
Dentro de las entradas para el desarrollo de este proceso, se encuentran: 
 Acta de constitución del proyecto: Es importante aclarar, que el desarrollo del 
acta de constitución del proyecto, se desarrolla en el grupo de procesos de 
iniciación, lo cual no hace parte del alcance del presente proyecto; sin embargo, 
al tener este documento, información importante para la gestión del alcance, se 
tomará en cuenta dentro del formato propuesto para este proceso, la inclusión de 
los ítems necesarios del acta de constitución, tales como la lista de hitos. 
 Factores Ambientales de la Empresa: Es de gran importancia los factores 
ambientales de la empresa EPYC A LTDA a fin de que en este proceso incluya: 
o Cultura de Organización: el cual se basara en el compromiso, el 
desarrollo, la participación y reconocimiento.  
o Infraestructura: se debe tener en cuenta el proyecto a realizar  
o Gestión de Personal: Se debe crear una cultura para mejorar las 
habilidades del personal involucrado. 
o Condiciones de Mercado: La Empresa EPYC A LTDA debe ceñirse a 
todos os mercados donde quieran incursionar ya que esto determinara el 
alcance del proyecto en cuanto a su índice de ocupación y define el precio 
del metro cuadrado en las ciudades donde se desarrollaran los proyectos. 
 Activos de los procesos de la organización: Los activos que influyen en el proceso 
Planificar la Gestión del Alcance son: 
o Políticas y procedimientos: Las mejoras en los procesos que el grupo 
investigativo sugiere es para que la compañía de un salto a la innovación 
y minimizando sus impactos, pero cabe aclarar que se dará continuidad 
con las normas y políticas que tiene la compañía. 
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o Información Histórica y Repositorios de lecciones aprendidas. Con base a 
los proyectos que la compañía EPYC A LTDA y en especial el de la 
ciudad de Barranquilla, donde fue el factor principal para que las lecciones 
aprendidas tomaran las correcciones pertinentes.  
 Herramientas y técnicas 
o Análisis de datos: es de gran importancia que la empresa EPYC A LTDA 
tenga claro que para su alcance debe elaborar y crear los productos a fin 
de que se valide y llevar los controles correspondientes. 
o Reuniones: este gran importancia que los involucrados en la empresa 
EPYC A LTDA hagan participes en el desarrollo de la planeación del 
alcance para en cada proceso, de cada reunión se levantara un acta de 
reunión sobre los temas tratados.  
 Salidas: 
o El plan de gestión del alcance del proyecto: es un componente del plan 
para la dirección del proyecto que describe cómo será definido, 
desarrollado, monitoreado, controlado y validado el alcance. Los 
componentes de un plan de gestión del alcance del proyecto incluyen:  
o El proceso para elaborar un enunciado del alcance del proyecto. 
o El proceso que permite la creación de la EDT/WBS a partir del enunciado 
detallado del alcance del proyecto. 
o El proceso que establece cómo se aprobará y conservará la línea base del 
alcance. 
o El proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de los 
entregables del proyecto que se hayan completado.  
o Plan de Gestión de Requisitos:  
 El proceso para priorizar los requisitos. 
 Las métricas que se utilizarán y el fundamento de su uso. 
  La estructura de trazabilidad que refleja los atributos de requisitos 
capturados en la matriz de trazabilidad.  
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Tabla 3-3 Análisis - Planificar la gestión del alcance 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente, la constructora EPYC A LTDA, 
no tiene implementado nada relacionado con la 
con la gestión de proyectos para la 
planificación de alcance de los proyectos, 
donde su aplicación es de forma empírica, un 
plan para realizar la respectiva gestión y 
usando metodologías obsoletas. 
 Por consiguiente, es de gran importancia que 
la constructora tome los parámetros para la 
gestión del alcance. 
El grupo investigador, propone a la 
constructora que transforme sus proyecciones 
y para ello debemos empezar por una buena 
planificación del alcance en todo los que tiene 
que ver para definir, validar y controlar el 
alcance del proyecto y del producto a elaborar, 
por lo tanto, se propone un documento donde 
se puedan guiar para la forma de elaborar la 
gestión del alcance al iniciar cada proyecto. 
 
La propuesta correspondiente, tal cual se 
evidencia en el Anexo 3.1, debe contener como 
mínimo los siguientes criterios: 
 
 Fecha de elaboración 
 Elaborado por 
 Cargo 
 firma 
 Nombre del proyecto 
 Código del Proyecto  
 Necesidad del proyecto.  
 Procesos de recopilación de requisitos  
Entregable, descripción, criterio de 
aceptación y requisitos. 
 Matriz de trazabilidad  
Ítem, requisito, prioridad, objetivos, 
entregables y criterio de aceptación.  
 Proceso definición del alcance  
Definición del alcance, entregable del 
proyecto (descripción de entregable y 
criterio de aceptación), exclusiones del 
proyecto, restricciones, supuestos y 
observaciones. 
 Proceso de crear EDT/WBS 
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PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Definir estructura de control 
(Entregable de primer nivel, 
responsable, plazo y requisitos.) y 
definir equipo de trabajo (Entregable 
de primer nivel, responsable, plazo y 
requisitos.) 
 Autorización (Director del proyecto , 
autorizado y cargo) 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Es de gran importancia que en el proceso interactúen las personas involucradas y los 
participantes como director del proyecto, patrocinador del proyecto, miembros del equipo del 
proyecto, determinados interesados, cualquier persona responsable de cualquiera de los procesos 
de gestión del alcance y otras personas, adicionalmente, que sea un documento fácil de entender, 
claro y completo en el que todos los involucrados puedan aportar para su formalización. 
3.1.1.1.1.2 Recopilar requisitos 
Este proceso, corresponde a determinar, documentar y gestionar las necesidades y los 
requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. (PMI - Project 
Management Institute, 2017). 
 
Ilustración 3-3 Recopilar requisitos: Entradas, herramientas y técnicas y salidas. 
  46 
 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
Este proceso da la base para definir y gestionar el alcance del proyecto y del producto, si se 
establecen de forma correcta los requisitos el producto, se puede dar de manera lógica garantizando 
un éxito en las etapas posteriores.  
 Plan para la gestión del alcance del proyecto: El equipo encargado del proyecto debe 
determinar los requisitos que se deben recopilar para el proyecto para ello se estableció en 
el “PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE”. 
 Plan de gestión de los requisitos: La información se verá reflejada en el “PLAN DE 
GESTIÓN DEL ALCANCE”. 
 Plan de involucramiento de los interesados. Se tendrá en cuenta, para comprender los 
requisitos de las comunidades y el nivel de compromiso de los interesados a fin de evaluar 
y adaptarse al nivel de participación de las actividades relacionadas con cada proyecto.  
 Documentos del Proyecto: Los documentos del proyecto que pueden ser considerados 
como entradas para este proceso incluyen, entre otros. 
o Registro de Supuestos: Se identificarán los supuestos sobre el producto, los 
proyectos y sus entornos, involucrando a todos los interesados. 
o Registro de lecciones aprendidas: se utilizaran técnicas efectivas de recolección de 
requisitos, sobre todo para los proyectos que estén utilizando en la constructora 
EPYC A LTDA para aplicar la metodología. 
o Registro de interesados: El registro de interesados deben proporcionar información 
acerca de los requisitos. A fin de cumplir las expectativas que tienen los interesados 
con relación al proyecto. 
 Factores Ambientales de la Empresa: Es de gran importancia los factores ambientales de 
la empresa EPYC A LTDA a fin de que en este proceso incluya: 
o Cultura de Organización: el cual se basara en el compromiso, el desarrollo, la 
participación y reconocimiento.  
o Infraestructura: se debe tener en cuenta el proyecto a realizar  
o Gestión de Personal: Se debe crear una cultura para mejorar las habilidades del 
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personal involucrado. 
o Condiciones de Mercado: La Empresa EPYC A LTDA debe ceñirse a todos os 
mercados donde quieran incursionar ya que esto determinara el alcance del 
proyecto en cuanto a su índice de ocupación y define el precio del metro cuadrado 
en las ciudades donde se desarrollaran los proyectos. 
 Activos de los procesos de la organización: Los activos que influyen en el proceso de 
Recopilar Requisitos son: 
o Políticas y procedimientos: Las mejoras en los procesos que el grupo investigativo 
sugiere, es para que la compañía de un salto a la innovación y minimizando sus 
impactos, pero cabe aclarar que se dará continuidad con las normas y políticas que 
tiene la compañía. 
o Información Histórica y Repositorios de lecciones aprendidas. Con base a los 
proyectos que la compañía EPYC A LTDA y especial el de Barranquilla donde fue 
el factor principal para que las lecciones aprendidas tomaran las correcciones 
pertinentes.  
 Herramientas y técnicas 
o Recopilación de datos: es de gran importancia tener una lluvia de ideas para así 
tener un producto bajo los estándares de calidad exigidos por la compañía. Se 
compararán todos los productos y requisitos a fin de generar y proporcionar una 
base de medir el desempeño. 
Tabla 3-4 Análisis - Recopilar requisitos 
RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
El documento utilizado es un acta de reunión 
cuyo contenido es el siguiente: 
 Nombre del proyecto. 
 Lugar y fecha de diligenciamiento 
 Acta N°. 
 Participantes: Nombre, cargo y firma de 
asistencia. 
La información necesaria para el proceso de 
recopilar requisitos, se incluye dentro del aneo 
correspondiente al plan de gestión del alcance. 
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RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
 Temas tratados. 
 Prioridad y responsable. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 No solo se debe incluir a patrocinador o cliente del proyecto; también debe involucrarse a 
responsables de ventas, legal, revisores, finanzas, compras, comunidad, y demás que sean 
necesarios para abarcar 
 Los requisitos deben ser objetivos, analizados y registrados con el suficiente detalle para que 
puedan ser medidos. 
 Se comienza a redactar a un alto nivel, y se detallan conforme al avance del proyecto. 
3.1.1.1.1.3 Definir el alcance 
Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del 
proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del producto, 
servicio o resultado y los criterios de aceptación. (PMI - Project Management Institute, 2017). 
La compañía EPYC A LTDA, contará con las siguientes entradas para definir el alcance 
en cada proyecto. 
 
Ilustración 3-4 Definir el alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
 Plan de gestión del alcance: se ha propuesto un formato “PLAN DE GESTIÓN 
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DEL ALCANCE”, este formato entrega la información adecuada que permite 
establecer las actividades necesarias para elaborar, validar y controlar el alcance de 
proyecto.  
 Documentos del Proyecto: identifica los registros de supuestos, documentación de 
requisitos y registro de riesgos que son la entrada a la elaboración de la metrología. 
 Factores Ambientales de la Empresa: Es de gran importancia los factores 
ambientales de la empresa EPYC A LTDA a fin de que en este proceso incluya: 
o Cultura de Organización: el cual se basara en el compromiso, el 
desarrollo, la participación y reconocimiento.  
o Infraestructura: se debe tener en cuenta el proyecto a realizar  
o Gestión de Personal: Se debe crear una cultura para mejorar las 
habilidades del personal involucrado. 
o Condiciones de Mercado: La Empresa EPYC A LTDA debe ceñirse a 
todos os mercados donde quieran incursionar ya que esto determinara el 
alcance del proyecto en cuanto a su índice de ocupación y define el precio 
del metro cuadrado en las ciudades donde se desarrollaran los proyectos. 
 Activos de los procesos de la organización: Los activos que influyen en el proceso 
de Recopilar Requisitos son: 
o Políticas y procedimientos: Las mejoras en los procesos que el grupo 
investigativo sugiere es para que la compañía de un salto a la innovación y 
minimizando sus impactos, pero cabe aclarar que se dará continuidad con 
las normas y políticas que tiene la compañía. 
o Información Histórica y Repositorios de lecciones aprendidas: Con base a 
los proyectos que la compañía EPYC A LTDA y en especial el de 
Barranquilla, donde fue el factor principal para que se analizaran las 
lecciones aprendidas y se tomaran las correcciones pertinentes.  
 Herramientas y técnicas 
o Análisis de datos: es de gran importancia que la empresa EPYC A LTDA 
tenga claro que para su alcance debe elaborar y crear los productos a fin de 
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que se valide y llevar los controles correspondientes. 
o Reuniones: este gran importancia que los involucrados en la empresa EPYC 
A LTDA hagan participes en el desarrollo de la planeación del alcance para 
en cada proceso. 
 Salidas  
Enunciado del Alcance del Proyecto: Considerando las ventajas que presenta la gestión de 
proyectos bajo la guía PMI, y que en la compañía EPYC A LTDA, no se tiene definido ni 
establecido un procedimiento claro referente a la forma en cómo se gestionan los proyectos que se 
manejan, tal como se expuso en el capítulo anterior, lo que ha llevado a una mala planeación y 
programación de los mismos, se hace necesario establecer un plan metodológico para que la 
empresa establezca y formalice los parámetros para el desarrollo y gestión de proyectos en los 
procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control de los mismos, teniendo en cuenta el 
equilibrio requerido en las áreas de conocimiento cronograma-costos-alcance y riesgos bajo la guía 
PMI. 
Tabla 3-5 Análisis - Definir el alcance 
DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Considerando las ventajas que presenta la 
gestión de proyectos bajo la guía PMI, y que 
en la compañía EPYC A LTDA, no se tiene 
definido ni establecido un procedimiento claro 
referente a la forma en cómo se gestionan los 
proyectos que se manejan, lo que ha llevado a 
una mala planeación y programación de los 
mismos.  
La información necesaria para el proceso de 
definir el alcance, se incluye dentro del anexo 
correspondiente al plan de gestión del alcance. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Para su implementación se requiere iniciar con la recolección de toda la información y 
trasformar la visión del personal de la constructora a fin que tome la decisión adecuada de 
implementarlo, ya que les ayudara a entrar a competir un mercado de forma contundente. 
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3.1.1.1.1.4 Crear EDT/WBS 
Es el proceso de sub dividir los entregables y el trabajo del proyecto y del producto. (PMI 
- Project Management Institute, 2017) 
Teniendo en cuenta que la compañía no realiza ningún análisis de entregables ni paquetes 
de trabajo para cada uno de los proyectos que ejecuta, no se puede realizar un análisis comparativo, 
sin embargo, se propone la estructura de la EDT, para que la compañía lo implemente en los 
proyectos de acuerdo a la necesidad y objeto de cada uno de ellos. 
 
Ilustración 3-5 Crear la EDT/WBS: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas. 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
 Plan para gestión del alcance: Para este plan se propuesto un “PLAN DE GESTIÓN 
DEL ALCANCE”, el cual se especifica cómo crear la EDT/WBS a partir del 
enunciado desatollado el alcance del proyecto y como se elaborará y aprobara.  
 Documentos del Proyecto: se suministrará la documentación pertinente para que la 
compañía implemente según su necesidad.  
 Factores Ambientales de la Empresa: Es de gran importancia los factores 
ambientales de la empresa EPYC A LTDA a fin de que en este proceso incluya 
como todo lo que tenga que ver con la normatividad vigente. 
o NSR -10  
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o POT O EOT dependiendo la ciudad del proyecto 
o Normas NTC 174,385, 550, 3318 entre otras 
o Normas RAS “Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico”  
o Normas RETIIE “Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas del 
Ministerio de Minas”  
o Entre otras 
 Activos de los procesos de la organización: Los activos que influyen en el proceso 
de Recopilar Requisitos son: 
o Políticas y procedimientos: se continuara con respecto a las normas vigentes 
que rigen la construcción en Colombia, el buen ambiente en el trabajo, 
mejoras de los procesos, gestionar las actividades de los procesos y 
minimizar impacto ambiental.  
o Información Histórica y Repositorios de lecciones aprendidas: en la 
actualidad la empresa no maneja ningún plan organizacional para los 
proyectos. 
 Herramientas y técnicas 
o Descomposición: La descomposición es una técnica utilizada para dividir y 
subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes 
más pequeñas y manejables. (PMI - Project Management Institute, 2017), 
se estima y gestiona el costo y duración del paquete de trabajo del nivel más 
bajo de la EDT/.  
Para la constructora EPYC A LTDA, se propone la metodología con las siguientes 
actividades:  
o Identificar y organizar los entregables y del trabajo relacionado. 
o Estructurar y organizar EDT/WBS según cada proyecto. 
o Descomponer los niveles superiores de la EDT/WBS en componentes. detallados 
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de niveles superiores. 
o Desarrollar y asignar códigos de identificación. 
o Verificar el grado de descomposición de los entregables sea adecuado. 
o Línea base: La línea base del alcance es la versión aprobada en el alcance. Desglose 
del trabajo EDT/WBS y su Diccionario de la EDT/WBS según la EDT propuesto, 
que solo se puede modificar a través de procedimientos formales.  
 En el siguiente ejemplo podemos observar la codificación, descripción de la tarea y el nivel 
de la EDT/WBS. Ver Tabla 3-6. 
Tabla 3-6 Ejemplo de codificación, descripción de tarea y nivel de EDT/WBS 
CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE TAREA NIVEL EDT/WBS 
1 Nombre del proyecto  Primer nivel 
1.1 Estudios y diseños Segundo nivel 
1.1.1 Estudios de suelos Tercer nivel 
1.1.2 Topográfico Tercer nivel 
1.1.3 Estructural Tercer nivel 
1.1.4 Hidrosanitario Tercer nivel 
1.1.5 Eléctrico Tercer nivel 
1.1.6 Mecánico Tercer nivel 
1.1.7 Arquitectónico Tercer nivel 
1.1.8 Urbanístico Tercer nivel 
1.2 Trámites Segundo nivel 
1.2.1 Público Tercer nivel 
1.2.2 Privado Tercer nivel 
1.3 Construcción Segundo nivel 
1.3.1 Estudios de suelos Tercer nivel 
1.3.2 Topográfico Tercer nivel 
1.3.3 Estructural Tercer nivel 
1.3.4 Hidrosanitario Tercer nivel 
1.3.5 Eléctrico Tercer nivel 
1.3.6 Mecánico Tercer nivel 
1.3.7 Arquitectónico Tercer nivel 
1.3.8 Urbanístico Tercer nivel 
1.4 Lega y Administrativo Segundo nivel 
1.4.1 Adquisición de predios Tercer nivel 
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CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE TAREA NIVEL EDT/WBS 
1.4.2 Divulgación y comunicación Tercer nivel 
1.5 Condicionamiento Segundo nivel 
1.5.1 Pruebas de calidad para entrega de predios Tercer nivel 
1.6 Entrega Segundo nivel 
1.6.1 Entrega de predios a clientes Tercer nivel 
1.6.2 Entrega de información a entidades públicas Tercer nivel 
1.6.3 Entrega de información a entidades privadas Tercer nivel 
 
 
Tabla 3-7 Análisis - Crear la EDT/WBS 
CREACIÓN DE LA EDT 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
La Compañía no realiza una jerárquica del 
alcance en los proyectos y ningún análisis de 
entregables ni paquetes de trabajo para cada 
uno de los proyectos que ejecuta, no se puede 
realizar un análisis comparativo. 
Se propone la estructura de la EDT, para que 
la compañía lo implemente en los proyectos de 
acuerdo a la necesidad y objeto de cada uno de 
ellos, esta propuesta se ve reflejada en el plan 
para la gestión del alcance del proyecto. 
Adicionalmente, se propone la 
implementación de un diccionario de EDT 
para el respectivo seguimiento de cada uno de 
los paquetes de trabajo. Anexo 3.2 
La información necesaria para el proceso de 
creación de la EDT, se incluye dentro del 
anexo correspondiente al plan de gestión del 
alcance. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Una vez propuesta la EDT/WBS se pide que a la compañía la implemente en los proyectos que 
ejecute con el fin de lograr los objetivos que quiere alcanzar. 
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Ilustración 3-6 EDT/WBS propuesto 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO
ESTUDIOS 
Y DISEÑOS
Estudio de suelos
Topográfico
Estructural
Hidrosanitario
Eléctrico
Mecánico
Arquitectónico
Urbanístico
TRÁMITES
Público
Privado
CONSTRUCCIÓN
Estructural
Hidrosanitario
Eléctrico
Mecánico
Arquitectónico
Urbanístico
LEGAL Y 
ADMINISTRATIVO
Adquisición de 
predios
Divulgación y 
comunicación
COMISIONAMIENTO
Pruebas de calidad
Pruebas eléctricas
Sistema 
hidrosanitario
Detección y 
extinción
ENTREGA
Entrega de predios 
a clientes
Entrega de 
información a 
entidades públicas
Entrega de 
información a 
entidades privadas
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Es de aclarar, que el formato propuesto anteriormente, corresponde a ejemplificación de 
paquetes de trabajo, sin embargo, se deben incluir tantos recuadros como se requiera para la 
ejecución total de cada uno de los proyectos. 
3.1.1.1.2 Grupo de procesos de monitoreo y control 
3.1.1.1.2.1 Validar el alcance 
Validar el Alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto 
que se hayan completado. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso 
de aceptación y aumenta la probabilidad de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado 
mediante la validación de cada entregable. (PMI - Project Management Institute, 2017). 
 
Ilustración 3-7 Validar el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
 Plan para la Dirección del Proyecto 
o Plan para la gestión del alcance del proyecto: Se propuso el “PLAN DE 
GESTIÓN DEL ALCANCE, contiene información sobre cómo se aceptará 
cada entregable.  
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o Plan de gestión de los requisitos: los requisitos se validarán para su 
aceptación de los entregables. 
o Línea base del alcance: La línea base del alcance se compara con los 
resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio. 
 Documentos: los entregables serán la base para que la constructora implemente en 
los proyectos, para su mayor eficiencia y efectividad, donde se involucrará el 
personal de la compañía en los procesos. 
 Herramientas y técnicas: se debe inspeccionar todas las actividades para que los 
entregables cumplan los requisitos y criterios de su aceptación ante la compañía 
EPYC A LTDA con el fin de que tome la decisión correcta para su implementación.  
 Salidas: una vez los entregables tengan la aceptación por parte de la constructora 
EPYC A LTDA y asuman el reto de implementarlo harán que el desempeño de la 
compañía se expanda y los interesados asuman el cambio. 
Tabla 3-8 Análisis - Validar el alcance  
VALIDACIÓN DEL ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Es de gran importancia ratificar que la 
Constructora EPYC A LTDA no tiene 
documentos que validen un alcance en sus 
proyectos. 
Se propone para que la compañía implemente 
en los proyectos de acuerdo a la necesidad y 
objeto de cada uno de ellos, esta propuesta se 
ve reflejada en el plan para la gestión del 
alcance del proyecto. 
Es de gran importancia saber que los 
entregables que se aportarán, serán una 
metodología donde la Constructora 
implementará la validación en la ejecución de 
cada uno de sus proyectos, involucrando a los 
interesados de cada proceso, generando 
efectividad y eficiencia en la compañía. Anexo 
3.3 
 La propuesta correspondiente , debe contener 
como mínimo los siguientes criterios: 
 Fecha de elaboración 
 Elaborado por 
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VALIDACIÓN DEL ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
 Cargo 
 firma 
 Nombre del proyecto 
 Código del Proyecto  
 Necesidad del proyecto.  
 Proceso validación del alcance  
 Definición del alcance, entregable del 
proyecto (descripción de entregable y 
criterio de aceptación), exclusiones del 
proyecto, restricciones, supuestos, 
información técnica y legal, y 
observaciones. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Se recomienda tener en cuna los parámetros establecidos para la validación del alcance, ya que 
mediante estos lineamientos, es posible mantener de manera actualizada y en tiempo real el 
seguimiento y la validación de cumplimiento del alcance trazad para cada uno de los proyectos. 
 
Es importante aclarar, que este proceso se debe realizar de manera individual para cada uno de 
los proyectos, ya que pese a que todos son proyectos de construcción de edificaciones para 
vivienda, cada uno presenta características propias. 
3.1.1.1.2.2 Controlar el alcance 
Controlar el Alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto 
y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El beneficio clave de este 
proceso es que la línea base del alcance es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva 
a cabo a lo largo de todo el proyecto. (PMI - Project Management Institute, 2017). 
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Ilustración 3-8 Controlar el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
 Plan para la gestión del alcance del proyecto: Se propuso el “PLAN DE GESTIÓN 
DEL ALCANCE”. contiene información del control mediante cambios, tomado 
acciones preventivas y correctivas.  
 Plan de gestión de cambios: hacer los cambios correspondientes ante los entregables 
para así darle aprobación.  
 Línea base del alcance: La línea base del alcance se compara con los resultados 
reales para determinar si es necesario implementar un cambio. 
 Herramientas y Técnicas: se debe tener en cuenta que el control del alcance debe 
estar enfocado en los análisis de datos donde se pueda hacer variaciones y 
validaciones del seguimiento del proyecto mientras se esté en ejecución.  
 Salidas: El desempeño del trabajo producido incluye correlaciones y contexto sobre 
el desempeño del alcance del proyecto y del producto en comparación con la línea 
base del alcance y hacer su validación. 
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Tabla 3-9 Análisis - Controlar el alcance 
CONTROL DEL ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Considerando que en la compañía EPYC A 
LTDA, no se tiene definido ni establecido un 
procedimiento claro referente a la forma en 
cómo se gestionan los proyectos que se 
manejan y ningún alcance a sus proyectos, 
generando falencias en la compañía. 
El grupo de investigación una vez establecido 
los entregables y el alcance al proyecto que se 
desee implementar es de gran importancia 
controlar el alcance que debe estar enfocado 
mediante los análisis de datos donde se pueda 
hacer variaciones y validaciones del 
seguimiento del proyecto mientras se esté en 
ejecución. 
 
La implementación propuesta referente a este 
proceso, se incluye dentro del formato para 
validar el alcance. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Se recomienda que se haga un control rutinario al alcance para que así poder documentar o se 
puedan hacer cambios como en la línea base para no entrar en errores. 
 
3.1.1.2 Área de conocimiento – Gestión del cronograma 
Como se observa en la Ilustración 3-1, para la gestión del cronograma, se tomarán procesos 
existentes en los grupos de procesos de planificación y monitoreo y control, las cuales se detallan 
en la Tabla 3-10. 
Tabla 3-10 Análisis de procesos en gestión del cronograma 
 GRUPOS DE PROCESOS 
Planificación Ejecución Monitoreo y control 
P
ro
ce
so
s 
Planificar la gestión del cronograma. Ver 
Tabla 3-11 
N/A 
Controlar el cronograma. Ver 
Tabla 3-16 
Definir las actividades. Ver Tabla 3-12  
Secuenciar actividades. Ver Tabla 3-13 
Estimar duración. Ver Tabla 3-14 
Desarrollar el cronograma. Ver Tabla 
3-15 
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3.1.1.2.1 Grupo de procesos de planificación 
Dentro del grupo de procesos de planificación, son objeto de análisis los procesos de 
Planificar la gestión del cronograma, Definir las actividades, Secuenciar las actividades, Estimar 
la duración. 
3.1.1.2.1.1 Planificar la gestión del cronograma 
Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para 
planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. (PMI - Project 
Management Institute, 2017). 
Teniendo en cuenta lo mostrado en la Ilustración 3-9, en donde se muestran los requisitos 
(entradas, técnicas y herramientas y salidas), para el desarrollo del proceso, se hacen las 
recomendaciones necesarias para el mismo. 
 
Ilustración 3-9 Planificar la gestión del cronograma 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
Este proceso se hace una única vez o en punto predefinidos del proyecto, el objetivo es 
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tener unas condiciones que permitan saber cómo se va a evaluar, en qué momento se revisará, 
quien lo gestionará, quien analiza los cambios y lo necesario para llevar de manera adecuada el 
cronograma. 
Dentro de los documentos o procesos de entrada para el desarrollo de este proceso, se 
encuentran: 
 Acta de constitución del proyecto: Es importante aclarar, que el desarrollo del 
acta de constitución del proyecto, se desarrolla en el grupo de procesos de 
iniciación, el cual no hace parte del alcance del presente proyecto; sin embargo, 
al tener este documento información importante para la gestión del cronograma, 
se tomará en cuenta dentro del formato propuesto para este proceso, la inclusión 
de los ítems necesarios del acta de constitución, tales como el cronograma de 
hitos. 
En la Tabla 3-11, se puede evidenciar el análisis correspondiente al proceso de 
planificación de gestión del cronograma, que actualmente se llevan en la Constructora EPYC A 
LTDA, y la propuesta del grupo investigador para la respectiva implementación: 
Tabla 3-11 Análisis – Planificar la gestión del cronograma 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente, la constructora EPYC A LTDA, 
no tiene establecido en ningún proceso de su 
metodología de gestión de proyectos, un plan 
para realizar la respectiva gestión y ejecución 
de actividades; la metodología usada para 
cronograma de proyectos dentro de la 
compañía, se basa en la elaboración de un 
cronograma de ejecución de actividades y un 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el 
grupo investigador propone a la constructora, 
la elaboración de un plan de gestión del 
cronograma, que le permita establecer criterios 
y actividades para desarrollar, monitorear y 
controlar el cronograma. 
 
  63 
 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
seguimiento por parte de los directores de 
proyectos. 
 
Por lo anteriormente mencionado, no existen 
parámetros de comparación en la planificación 
de la gestión del cronograma. 
Lo que se propone a la compañía con este 
proceso, es generar un documento que emita 
las instrucciones al equipo de proyecto, 
referente a la forma de elaboración del 
cronograma y evaluación del mismo durante la 
ejecución del proyecto. 
 
La propuesta correspondiente, tal cual se 
evidencia en el Anexo 3.4, debe contener como 
mínimo los siguientes criterios: 
 
 Nombre del proyecto 
 Responsable de elaboración 
 Responsable de revisión  
 Fecha de elaboración 
 Finalidad de gestión del cronograma 
del proyecto 
 Metodología y herramienta para el 
modelo de la programación 
 Control del cronograma 
 Identificación y solicitud de los 
cambios al cronograma del proyecto 
 Procedimiento para control de cambios 
al cronograma del proyecto 
 Responsable de aprobación de cambios 
al cronograma del proyecto 
 Frecuencia de presentación de informe 
 Firma de aprobación del plan de 
gestión  
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Teniendo en cuenta, que actualmente la compañía no cuenta con un proceso y/o procedimiento 
definido para elaborar, controlar, hacer un seguimiento del cronograma y en caso de ser 
necesario incorporar cambios de manera adecuada, adicionalmente que es muy usual que un 
evento del cronograma presente atrasos, lo que puede causar que los tiempos de las demás 
actividades se vean afectados causando incumplimiento en los tiempos inicialmente 
establecidos. 
 
Por lo anterior, se recomienda que la implementación del plan, se haga de manera independiente 
para cada proyecto, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene características diferentes, 
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PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
adicionalmente, es importante tener en cuenta que los tiempos de ejecución para cada actividad 
es propia de cada proyecto, por lo tanto, la manera adecuado de elaborar el cronograma es 
concluyente para un adecuado seguimiento del mismo. 
 
Por otra parte, si se llegaran a presentar atrasos en alguna de las actividades, lo cual requiera la 
generación de cambios en el cronograma, es muy importante tener en cuenta la forma en que se 
llevarán a cabo dichos cambios, por ello, el plan de gestión del cronograma debe ser claro, 
específico y con la información completa en los ítems correspondientes a los cambios, ya que 
allí se define los casos en los que se permiten los cambios, la persona responsable de análisis y 
aceptación de ellos y la manera en que se manejarán los cambios para no afectar el producto 
final ni los tiempos establecidos de ejecución; para esto, se debe tener en cuenta que cada uno 
de los ítems y procesos son únicos en independientes para cada proyecto. 
 
Es de anotar, que la compañía no lleva una gestión adecuada de los proyectos que ejecuta, prueba 
de ello, son los frecuentes inconvenientes y grandes atrasos en la ejecución de las obras, tal 
como se evidencia en el producto ejecutado en la ciudad de Barranquilla, el cual, según su 
programación inicial, se ejecutaría en 18 meses, sin embargo, se presentaron inconvenientes de 
ejecución y control, lo que generó, un atraso total de 8 meses, sin mantener un control de 
cambios adecuado, y afectando otros procesos y generando resultados negativos para los demás 
procesos de gestión del proyecto. 
3.1.1.2.1.2 Definir las actividades  
Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar 
para elaborar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que descompone 
los paquetes de trabajo en actividades del cronograma que proporcionan una base para la 
estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. Este proceso 
se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (PMI - Project Management Institute, 2017). 
Teniendo en cuenta lo mostrado en la Ilustración 3-10, en donde se muestran los requisitos 
(entradas, técnicas y herramientas y salidas), para el desarrollo del proceso, se hacen las 
recomendaciones necesarias para el mismo. 
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Ilustración 3-10 Definir las actividades: Entradas, herramientas y técnicas y salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
Como se puede observar en la ilustración anterior, para el desarrollo de este proceso, 
existen diferentes entradas dentro de las cuales se encuentran: 
 Plan de gestión del cronograma, explicado y detallado en el capítulo anterior de este 
documento. 
 Factores ambientales de la empresa: Como en toda compañía, existen diferentes 
factores ambientales que pueden afectar o influir en el desarrollo de las actividades, 
por lo tanto, para cada uno de los procesos a implementar, es importante tener en 
cuenta la cultura organizacional que maneja la compañía, la información que es de 
dominio público y la potestad de cada uno de los integrantes del equipo de proyecto 
para toma de decisiones y ejecución de actividades. 
 Activos de los procesos de la organización: Dentro de esta entrada, se puede incluir 
información histórica de proyectos anteriores para la elaboración y definición de 
actividades, sin embargo, como la compañía no ha tenido en cuenta la importancia 
de definir claramente las actividades previo a la elaboración del cronograma, no 
existe un parámetro de comparación histórica para este proceso. 
En la Tabla 3-12, se puede evidenciar el análisis correspondiente al proceso de definición 
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de actividades, que actualmente se llevan en la Constructora EPYC A LTDA, y la propuesta del 
grupo investigador para la respectiva implementación. 
Para la definición de las actividades, existen diferentes técnicas, sin embargo, el grupo 
investigador, propone a la compañía utilizar la siguiente: 
 Descomposición: Tal como se explica en el capítulo correspondiente a gestión de 
alcance, la descomposición consiste en dividir y subdividir el alcance en partes más 
pequeñas, de manera tal que permita definir con claridad las actividades requeridas 
para cada una de las subdivisiones hechas y que sumadas, permita llegar al objetivo 
final del proyecto. 
Tabla 3-12 Análisis – Definición de actividades 
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Teniendo en cuenta, que actualmente no existe 
ningún documento que especifique la 
metodología utilizada por la compañía para la 
definición de actividades para cada uno de los 
proyectos en particular, no existen parámetros 
de comparación en este criterio. 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el 
grupo investigador propone a la constructora, 
se incluya en el plan de gestión del 
cronograma, la elaboración de un documento 
que indique todas actividades requeridas para 
la ejecución del proyecto en su totalidad. 
 
La información que se requiere para este 
proceso, se puede evidenciar en el plan de 
gestión del cronograma, en el que se indica lo 
correspondiente a la definición de actividades. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
El grupo investigador, recomienda a la constructora EPYC A LTDA, desarrolle la definición de 
actividades mediante la metodología de descomposición para cada uno de los proyectos de 
manera independiente, teniendo en cuenta que los proyectos que ejecuta son de construcción de 
edificaciones, estos son de fácil división en subcapítulos, por ejemplo, preliminares, 
cimentación, entre otras. 
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DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Debido a que la constructora no maneja ningún documento que defina las actividades de manera 
detallada, sino que únicamente existe el cronograma de ejecución del proyecto, es posible que 
el personal participante en el desarrollo del mismo, no comprenda en su totalidad el alcance, 
adicional, a que como se hace todo el control en el cronograma generado, sin el debido proceso, 
puede generarse falencias y olvidar o pasar por alto algunas actividades que puedan considerarse 
“no necesarias en el cronograma”. 
 
Lo anterior, puede generar dificultades o eventos inesperados en la ejecución del proyecto y en 
el seguimiento y control del cronograma, que pueda llegar a afectar el cumplimiento en los 
tiempos esperados y establecidos, generando traumatismos y afectando no solamente el tiempo 
de ejecución, sino proporcionalmente otros procesos de gestión como el de costos o calidad. 
 
3.1.1.2.1.3 Secuenciar actividades 
Es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades 
del proyecto. El beneficio clave de este proceso es la definición de la secuencia lógica de trabajo 
para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta las restricciones del proyecto. Este proceso 
se lleva a cabo a lo lardo de todo el proyecto. (PMI - Project Management Institute, 2017). 
Teniendo en cuenta lo mostrado en la Ilustración 3-11, en donde se muestran los requisitos 
(entradas, técnicas y herramientas y salidas), para el desarrollo del proceso, se hacen las 
recomendaciones necesarias para el mismo. 
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Ilustración 3-11 Secuenciar las actividades: Entradas, herramientas y técnicas y salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
Como se puede observar en la gráfica anterior, para el desarrollo de este proyecto, es 
necesario tener en cuenta algunas entradas, entre los cuales se encuentra: 
 El plan de gestión del cronograma, el cual fue explicado y desarrollado en el 
numeral 3.1.1.2.1 del presente documento. 
 Atributos de la actividad, el cual fue incluido en el proceso correspondiente a la 
definición de actividades. 
 Lista de actividades, definidas en el proceso de definición de actividades. 
 Lista de hitos del proyecto, definidos e incluidos en el proceso de definición de 
actividades. 
Para la secuencia de actividades, existen diferentes técnicas, sin embargo, se recomienda 
se utilice la siguiente: 
 Método de diagramación por precedencia (PDM): En esta metodología, se hace un 
diagrama, el cual en cada una de las cajas del diagrama se colocan las actividades 
y se relacionan con flechas, para lo cual existen diferentes tipos de relaciones: 
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o FIN – INICIO (FS): Una actividad no puede ser iniciada antes de terminar 
una actividad precedente a esta. 
o INICIO – INICIO (SS): Una actividad sucesora no puede iniciar antes de 
que comience la actividad predecesora. 
o FIN – FIN (FF): Una actividad sucesora no puede finalizar antes de finalizar 
la actividad predecesora. 
o INICIO – FIN (SF): Una actividad sucesora, no puede finalizar antes de 
iniciar la actividad predecesora. 
A pesar que existen otras metodologías para la secuencia de actividades, tales como 
determinación e integración de dependencias, adelantos y retrasos, el grupo investigador 
recomendará se haga por este método, en la Tabla 3-13, se hará el respectivo análisis. 
Tabla 3-13 Análisis – Secuencia de actividades 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Al igual que en el proceso de definición de 
actividades, no existe un parámetro claro ni un 
documento previo a la elaboración del 
cronograma, en el que se establezcan con 
detalle la secuencia lógica de ejecución de cada 
una de las actividades; por lo tanto, no existen 
parámetros de comparación en este criterio, 
sino únicamente el programa de obra 
elaborado por la compañía. 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el 
grupo investigador propone a la constructora, 
que en el plan de gestión del cronograma y en 
la definición de actividades, se incluya lo 
correspondiente a este proceso: 
 
 Solicitudes de cambios 
 Firma de aprobación de actividades 
requeridas 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
El grupo investigador, recomienda a la constructora EPYC A LTDA, desarrolle la secuencia de 
actividades, mediante el proceso de diagramación por precedencias, debido a que es una manera 
ordenada de definir las actividades secuencialmente mediante un diagrama y es de fácil 
entendimiento y revisión de secuencia, esto se realizaría en el mismo proceso de la creación del 
cronograma, en el Software Ms Project. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Adicionalmente, se recomienda hacer una revisión exhaustiva de que toda la secuencia definida, 
cumpla a cabalidad y en su totalidad con la ejecución de cada una de las actividades para lograr 
el alcance del proyecto. 
 
Es importante resaltar, que las actividades y la secuencia de las mismas es independiente y por 
ende único para cada proyecto, dependiendo de las características y necesidades de cada uno de 
ellos. 
 
Tal como se pudo evidenciar en el numeral anterior, la compañía no dispone de un tiempo 
prudente para analizar la forma en que se desarrollará el proyecto, por lo tanto, no existe 
diagrama de red que permita evidenciar de manera rápida, clara, fácil completa la secuencia 
lógica del proyecto. 
 
Esto puede repercutir en el desarrollo de cada una de las actividades, pudiendo generar 
confusiones al momento de transmitir y recibir la información al personal del equipo de 
proyecto, y abriendo puertas a posibles rezagos e incumplimientos de las actividades, que 
afectan directamente los tiempos definidos para el proyecto. 
 
3.1.1.2.1.4 Estimar duraciones 
Es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios, 
para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave de este 
proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades. 
Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (PMI - Project Management Institute, 
2017). 
Teniendo en cuenta lo mostrado en la Ilustración 3-12, en donde se muestran los requisitos 
(entradas, técnicas y herramientas y salidas), para el desarrollo del proceso, se hacen las 
recomendaciones necesarias para el mismo. 
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Ilustración 3-12 Estimación de duración de las actividades: Entradas, herramientas y técnicas y salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
La estimación de la duración de las actividades utiliza información del alcance del trabajo, 
los tipos de recursos o niveles de habilidad necesarios, las cantidades estimadas de recursos y sus 
calendarios de utilización. Otros factores que pueden influir en las estimaciones de la duración 
incluyen restricciones impuestas a la duración, esfuerzo involucrado, o tipo de recursos, así como 
la técnica de análisis de la red del cronograma utilizada. (PMI - Project Management Institute, 
2017). 
Para la estimación de las duraciones de las actividades, existen diferentes técnicas; sin 
embargo, se recomienda por parte del grupo investigador, se utilice la siguiente: 
 Estimación basada en tres valores: La exactitud de las estimaciones de la duración 
por un único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el 
riesgo. El uso de estimaciones basadas en tres valores ayuda a definir un rango 
aproximado de duración de una actividad: 
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Más probable (tM). Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en 
función de los recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad, 
de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias 
de otros participantes y de las interrupciones. 
Optimista (tO). Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del 
mejor escenario para esa actividad. 
Pesimista (tP). Estima la duración sobre la base del análisis del peor escenario para 
esa actividad. 
Se puede calcular la duración esperada, tE, en función de la distribución asumida 
de los valores dentro del rango de las tres estimaciones. Una de las fórmulas más 
utilizadas es la distribución triangular: 
𝑡𝐸 =
𝑡𝑂 + 𝑡𝑀 + 𝑡𝑃
3
 
𝑡𝐸 =
𝑡𝑂 + 4𝑡𝑀 + 𝑡𝑃
6
 
La distribución triangular se utiliza cuando existen datos históricos insuficientes o 
cuando se usan datos subjetivos. 
Las estimaciones de duración basadas en tres valores con una distribución 
determinada proporcionan una duración esperada y despejan el grado de 
incertidumbre sobre la duración esperada. (PMI - Project Management Institute, 
2017). 
Tabla 3-14 Análisis – Estimación de duraciones 
ESTIMACIÓN DE DURACIONES 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente, la constructora no cuenta con un 
formato que permita verificar la estimación de 
la duración de las actividades, sin embargo, la 
metodología que utilizan es mediante 
estimaciones comparativas con otros 
proyectos; por lo tanto, el grupo investigador, 
presentará las recomendaciones respectivas. 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el 
grupo investigador propone a la constructora, 
que la estimación de las duraciones de las 
actividades se realice teniendo en cuenta las 
actividades definidas y la secuencia de las 
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ESTIMACIÓN DE DURACIONES 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
mismas, el cual es anexo al plan de gestión del 
cronograma. 
 
La propuesta correspondiente, debe contener 
como mínimo los siguientes criterios: 
 
 Nombre del proyecto 
 Responsable de elaboración 
 Responsable de revisión  
 Fecha de elaboración 
 ID de la actividad (definido en el 
numeral anterior) 
 Lista de actividades (definidas en el 
numeral anterior) 
 Estimación de las duraciones de 
actividades 
 Solicitudes de cambios 
 Firma de aprobación de actividades 
requeridas 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Se recomienda a la constructora EPYC A LTDA, se utilice la técnica de estimación basada en 3 
valores, para la estimación final, debido a que mediante esta técnica, se tienen en cuenta factores 
de riesgo y variación de cada una de las actividades. 
 
Cabe aclarar, que la estimación de la duración de cada una de las actividades, es independiente 
para cada tipo de proyecto, puesto que en el rendimiento y desarrollo influyen diferentes 
factores, tales como de convivencia, ambientales, físicos y propios de la compañía y equipo de 
proyectos. 
3.1.1.2.1.5 Desarrollar el cronograma 
Es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y 
restricciones del cronograma para crear un modelo de programación para la ejecución, el 
monitoreo y el control del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera un modelo 
de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. Este proceso 
se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (PMI - Project Management Institute, 2017) 
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Teniendo en cuenta lo mostrado en la Ilustración 3-13, en donde se muestran los requisitos 
(entradas, técnicas y herramientas y salidas), para el desarrollo del proceso, se hacen las 
recomendaciones necesarias para el mismo. 
 
Ilustración 3-13 Desarrollar el cronograma: Entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
El desarrollo de un cronograma aceptable del proyecto es un proceso iterativo. Se utiliza el 
modelo de programación para determinar las fechas planificadas de inicio y fin de las actividades 
del proyecto, así como los hitos del mismo, sobre la base de la mejor información disponible. El 
desarrollo del cronograma puede requerir el repaso y la revisión de las estimaciones de duración, 
estimaciones de recursos y reservas de cronograma para establecer un cronograma aprobado del 
proyecto, que pueda a su vez servir como línea base con respecto a la cual se pueda medir el 
avance. Los pasos clave incluyen la definición de los hitos del proyecto, la identificación y 
secuenciación de actividades, y la estimación de las duraciones. Por regla general, una vez 
determinadas las fechas de inicio y finalización de una actividad, se encomienda al personal 
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asignado a las tareas la revisión de sus actividades asignadas. (PMI - Project Management Institute, 
2017). 
Para el desarrollo del cronograma, existen diferentes técnicas, sin embargo, se recomienda 
que el cronograma se desarrolle en un software de programación como MS Project, y mediante el 
método de la ruta crítica: 
Método de la ruta crítica: Se utiliza para estimar la mínima duración del proyecto y 
determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del 
modelo de programación. Esta técnica de análisis de la red del cronograma calcula las fechas de 
inicio y finalización, tempranas y tardías, para todas las actividades, sin tener en cuenta las 
limitaciones de recursos, y realiza un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red 
del cronograma. (PMI - Project Management Institute, 2017) 
Tabla 3-15 Análisis – Desarrollo del cronograma 
DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente, la constructora desarrolla el 
cronograma teniendo en cuenta criterios de 
expertos y sin hacer un análisis previo de 
duraciones y definición clara y detallada de 
actividades; por lo tanto, el grupo investigar 
presentará las recomendaciones respectivas. 
 
Adicionalmente, la compañía no suministra a 
ningún integrante del equipo de proyectos el 
cronograma de manera digital y en formato 
Project, para que se pueda hacer un 
seguimiento en tiempo real, sino que les es 
entregado en versión impresa, generando esto 
que solamente pueda ser visualizado pero no 
evaluado ni comparado. 
Teniendo en cuenta que se recomienda que el 
desarrollo del cronograma se haga mediante el 
método de la ruta crítica, y según lo informado 
en la celda denominada “Contenido formato 
actual”, se sugiere que el cronograma se 
elabore en Ms Project de manera 
convencional, de acuerdo a la definición de 
actividades, las precedencias, las duraciones, 
explicadas en los numerales anteriores del 
presente capítulo, y de esta manera poder 
identificar de manera fácil, clara y rápida la 
respectiva ruta crítica del proyecto y evitar que 
los rezagos en alguna de las actividades genere 
traumatismos en la entrega final del proyecto. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
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DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 
Se recomienda a la constructora EPYC A LTDA, se utilice la técnica de la ruta crítica, para la 
elaboración del cronograma, esto debido a que es la metodología que permite estimar el tiempo 
más corto en el que se puede desarrollar el proyecto, teniendo en cuenta todos los parámetros 
necesarios para cada una de las actividades (entiéndase definición, características, predecesoras, 
duraciones, etc). 
 
Cabe aclarar, que la definición de la ruta crítica, es independiente para cada tipo de proyecto, 
puesto que depende netamente de los parámetros establecidos en los numerales anteriores, en 
tanto a precedencias, definición, etc. 
 
Para el desarrollo del cronograma, tal como se mencionó en el numeral de secuencia de las 
actividades, se generará mediante la herramienta Ms Project, es de aclarar, que para poder hacer 
un seguimiento adecuado del desarrollo del cronograma, es necesario tener en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 Debe existir la columna EDT para poder hacer una identificación y correlación de cada 
una de las actividades con la identificación que se dio en los procesos de creación de la 
EDT, identificación de actividades y secuencia de las mismas. 
 Se debe colocar todas las predecesoras en cada una de las actividades, teniendo en cuenta 
que de allí, el software puede generar el diagrama de precedencias requerido en el 
proceso de secuencia de actividades. 
 Establecer la línea base del cronograma. 
3.1.1.2.2 Grupo de procesos de monitoreo y control 
Dentro del grupo de procesos de monitoreo y control, es objeto de análisis el proceso de 
controlar el cronograma. 
3.1.1.2.2.1 Controlar el cronograma 
Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el cronograma del 
proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma. El beneficio clave de este proceso es 
que la línea base del cronograma es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo 
a lo largo de todo el proyecto. La Ilustración 3-14, muestra las entradas, herramientas y técnicas, 
y salidas de este proceso. (PMI - Project Management Institute, 2017) 
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Ilustración 3-14 Controlar el cronograma. Entradas, herramientas y técnicas y salidas. 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
La actualización del modelo de programación requiere conocer el desempeño real a la 
fecha. Cualquier cambio con respecto a la línea base del cronograma sólo se puede aprobar a través 
del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. Controlar el Cronograma, como 
componente del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios, se ocupa de: 
 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto 
 Influir en los factores que generan cambios en el cronograma 
 Reconsiderar las reservas de cronograma necesarias 
 Determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado 
 Gestionar los cambios reales conforme suceden. 
Cuando se utiliza un enfoque ágil, el proceso Controlar el Cronograma se ocupa de: 
 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto mediante la comparación 
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de la cantidad total de trabajo entregado y aceptado con respecto a las estimaciones 
de trabajo completado para el ciclo de tiempo transcurrido 
 Llevar a cabo revisiones retrospectivas (revisiones programadas para registrar las 
lecciones aprendidas) a fin de corregir y mejorar procesos si fuera necesario 
 Volver a priorizar el plan de trabajo pendiente 
 Determinar el ritmo al que se generan, validan y aceptan los entregables (velocidad) 
en el tiempo por iteración (duración acordada del ciclo de trabajo, normalmente 2 
semanas o 1 mes) 
 Determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado 
 Gestionar los cambios reales conforme suceden. 
Al contratar el trabajo, las actualizaciones de estado regulares y de hitos de los contratistas 
y proveedores son un medio para asegurar que el trabajo esté progresando según lo acordado y así 
garantizar que el cronograma esté bajo control. Deberían realizarse revisiones de estado y paso a 
paso (“walkthroughs”) para asegurar que los informes del contratista sean precisos y completos. 
(PMI - Project Management Institute, 2017) 
Para el desarrollo de este proceso, se recomienda a la constructora, se desarrolle el control 
mediante la ruta crítica, explicado en el numeral anterior del presente capítulo. 
Tabla 3-16 Análisis – Control del cronograma 
CONTROL DEL CRONOGRAMA 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía maneja un 
cronograma, elaborado en el software Ms 
Project, en el cual se determina el cronograma 
general de ejecución de actividades para el 
desarrollo del proyecto, para hacer 
seguimiento de la ejecución del mismo, sin 
embargo no es entregado este software al 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el 
grupo investigador propone a la constructora, 
realizar entrega del cronograma generado en 
versión digital, para que se pueda hacer un 
seguimiento periódico y con resultados y 
cortes en tiempo real, el cual pueda establecer 
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CONTROL DEL CRONOGRAMA 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
equipo de proyectos, sino que les es entregado 
una versión impresa del mismo. 
parámetros, acciones de mejora y toma de 
decisiones, para cada uno de los proyectos. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
El Grupo de investigación recomienda a EPYC A LTDA, hacer entrega del cronograma en 
versión digital, para que el equipo de proyectos, pueda hacer seguimiento, proyecciones, 
cálculos y acciones para cumplir con el proyecto en los tiempos establecidos. 
 
Comparar el avance a lo largo de la ruta crítica puede ayudar a determinar el estado del 
cronograma. La variación en la ruta crítica tendrá un impacto directo en la fecha de finalización 
del proyecto. (PMI - Project Management Institute, 2017) 
 
La evaluación del avance en las actividades de rutas casi críticas podría identificar riesgos del 
cronograma. (PMI - Project Management Institute, 2017) 
 
3.1.1.3 Área de conocimiento – Gestión de los costos 
Como se observa en la Ilustración 3-1, para la gestión de los costos, se tomarán procesos 
existentes en los grupos de procesos de planificación y monitoreo y control, las cuales se detallarán 
en la Tabla 3-17. 
Tabla 3-17 Análisis de procesos en gestión de los costos 
 GRUPOS DE PROCESOS 
Planificación Ejecución Monitoreo y control 
P
ro
ce
so
s Planificar gestión de los costos. Ver Tabla 
3-18 
N/A 
Controlar costos Ver Tabla 
3-21 
 Estimar costos. Ver Tabla 3-19 
Determinar presupuesto. Ver Tabla 3-20  
3.1.1.3.1 Grupo de procesos de planificación 
Dentro del grupo de procesos de planificación, son objeto de análisis los procesos de 
Planificar la gestión de los costos, estimar costos, determinar presupuesto. 
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3.1.1.3.1.1 Planificar gestión de los costos 
Para entrar en contexto en este proceso es necesario identificar y entender la finalidad del 
mismo, en donde lo que busca es establecer las políticas, procedimientos y documentación 
necesaria para la planificación, y así mismo poder gestionar, ejecutar el gasto y monitorear los 
costos del proyecto, teniendo en cuenta que para planificar la gestión de los costos tenemos unos 
documentos de entrada, herramientas y técnicas y salidas como se ilustra en la Ilustración 3-15 la 
cual daremos una breve definición de cada una de ellas. 
 
Ilustración 3-15 Planificar la gestión de los costos: Entradas, herramientas y técnicas y salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
Se tiene para este proceso las siguientes entradas:  
 Plan para la dirección del proyecto: Este proceso contiene la línea base del alcance como 
lo sería el enunciado del alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT del 
proyecto, en donde el objetivo de esta línea base dentro del proceso es proporcionar los 
entregables, las actividades, las cuentas de control, teniendo en cuenta que ayuda a estimar 
en un momento dado los costos del proyecto, de igual manera también ayuda a determinar 
la forma en la que vamos hacer la planeación y la gestión de los costos, asimismo dentro 
de la línea base tenemos el cronograma lo cual forma parte fundamental de este procesos 
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ya que nos informa el momento en que incurriremos con el costo, por ejemplo dependiendo 
de la actividad establecida en el cronograma, se va realizando la compra del recurso para 
el desarrollo de la misma, inclusive cuando se hace una revisión del control de los costos 
se revisa el avance del cronograma lo cual está muy relacionados. 
 Acta de constitución del proyecto: En esta se proporcionar el resumen del presupuesto a 
partir del momento en el cual se desarrollaran los costos detallados del proyecto. 
 Factores ambientales: Dentro de este proceso de entrada, se puede mencionar la cultura 
de la empresa, los sistemas de gestión de costos, la forma en que se contabilizan los costos 
del proyecto, la disponibilidad de recursos entro otros factores. 
 Activos de los procesos de la organización: Este proceso puede influir en el proceso de 
planificación de los costos, teniendo en cuenta que incluye los procedimientos de costos 
financieros, información histórica, bases de conocimientos de lecciones aprendidas e 
información sobre el plan de gestión de los costos. 
Las herramientas y técnicas para el desarrollo de este proceso son: 
 Juicio de expertos: Esta herramienta se basa en la experticia que tiene el personal de la 
misma compañía en cuanto al desarrollo de planes de gestión de costos, siempre se basa en 
el los proyectos anteriormente ejecutados. 
 Técnicas analíticas: Son aquellas que se emplean para la estrategia de financiamiento del 
proyecto, lo cual existen varias opciones para esta toma de decisiones financieras, dentro 
de la que se revisa cuales son susceptibles de afectación para el proyecto, al igual también 
se utilizan técnicas analíticas como las que se emplean para la selección de una estrategia 
de financiamiento del proyecto, como por ejemplo estrategias de compra de material, 
financiamiento, licitaciones, “cuál es la mejor decisión financiera”. 
 Reuniones: En este proceso simplemente se plantea el desarrollo del plan para la gestión 
de los costos. 
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Las salidas de este proceso son: 
 Plan de gestión de costos: Este plan proporciona una guía sobre la forma en que se 
gestionan los costos del proyecto a lo largo del mismo, incluso incluye temas como los 
lineamientos para determinar cómo se va a realizar la estimación de los costos, niveles de 
precisión requeridos en las estimaciones, los formatos de informes que se usaran, las reglas 
para las mediciones del desempeño de los costos, y si los costos van a incluir tanto los 
costos indirectos como los directos o límites de costo, este proceso rige la forma como se 
va a estimar el plan de costos del proyecto.  
Tabla 3-18 Análisis – Planificación gestión de los costos 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS COSTOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente en la compañía EPYC A LTDA 
no existe un formato establecido para realizar 
los planes de gestión de costos de los proyectos 
que ejecuto anteriormente y de los próximos a 
ejecutar, hoy por hoy quienes desarrollan este 
proceso en la compañía es un equipo de trabajo 
que se basa de acuerdo a la experiencias 
vividas “Juicio de expertos”, de igual manera 
haciendo la planificación de los costos no se 
realiza o establece ningún tipo de alcance para 
cada uno de los proyectos que ejecuta la 
compañía. 
Teniendo en cuenta la información obtenida en 
este proceso, lo cual se encuentra en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el 
grupo investigador propone a la constructora, 
una plantilla para realizar un plan 
metodológico para la estimación de los costos 
de cada uno de los proyectos, para llevar a cabo 
esta implementación se propone a la 
constructora el manejo de un formato (Anexo 
3.5), que contenga: 
 
 Nombre del proyecto. 
 Ciudad donde se va a desarrollar. 
 Fecha. 
 Responsable 
 Selección tipos de estimación. 
 Plan de cuentas de control. 
 Planificación gradual.  
 Límites de control. 
 Fórmulas de pronostico valor ganado. 
 Niveles de estimación y de control. 
 Procesos de gestión de costos. 
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PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS COSTOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
 Sistema de control de costos. 
 Sistema de control de cambios de 
costos. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
El grupo investigador, recomienda a EPYC A LTDA, desarrollar la planificación de la gestión 
de costos teniendo en cuenta el tipo de estimación por tres valores para los costos, de igual 
manera se recomienda realizar una línea base para cada uno de los proyectos y descartar un poco 
para estos casos el juicio de expertos, debido a que no es un método muy acertado para este tipo 
de planificaciones, de igual manera se recomienda a la compañía realizar la revisión de costos 
por el método de valor ganado, ya que es el método más acertado y confiable por su alta 
probabilidad de precisión, esto deberá realizarse para cada uno de los proyectos que valla a 
iniciar EPYC A LTDA.  
 
3.1.1.3.1.2 Estimar costos 
Este proceso consiste en desarrollar una estimación apropiada de los recursos monetarios 
necesarios para completar las actividades del proyecto, ver Ilustración 3-16, en donde se 
determinan los parámetros de entrada, herramientas y técnicas y salidas, la cual daremos una breve 
descripción y así mismo identificar su importancia. 
Esta estimación de los costos consiste en una evaluación cuantitativa de los costos 
probables como lo puede ser los recursos necesarios para completar la actividad. Es una predicción 
basada sobre la información posible de un momento determinado, las estimaciones de costos 
incluye la identificación y consideración de diversas alternativas de cálculo de costos para iniciar 
y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo para el proyecto, se debería tener en cuenta 
el balance entre costos y riesgo tal como hacer versus comprar, comprar versus alquilar y el uso 
de recursos compartidos. (PMI - Project Management Institute, 2017) 
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Ilustración 3-16 Estimar costos: Entradas, herramientas y técnicas y salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
Las entradas de este proceso son:  
 Plan para la dirección del proyecto: Dentro de este procesos existe una serie de 
planes los cuales sirven para completar el plan para la dirección del proyecto las 
cuales son: 
o Plan de la gestión de los costos: Este proceso proporciona la guía para 
determinar cómo vamos a realizar las estimaciones. 
o Plan de gestión de calidad: Este proceso proporciona los salarios de los 
recursos asignados al proyecto, esta información por lo general es una 
información muy sensitiva y generalmente es manejada a nivel gerencial, 
muy rara vez está disponible de forma puntual, también se utiliza 
información de promedios debido a que la línea base de la alcance nos 
alanza a proporcionar los dato de las cuentas de control. 
o Línea base para el alcance: En este proceso se contiene el enunciado 
 del alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT:  
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o Enunciado alcance del proyecto: Refleja restricciones de financiamiento 
por periodo para el gasto de fondos del proyecto u otras restricciones y 
supuestos financieros. (PMI - Project Management Institute, 2017) 
o Estructura de desenglose de trabajo (EDT): Establece las relaciones 
entre todos los entregables del proyecto y sus diversos componentes. (PMI 
- Project Management Institute, 2017) 
o Diccionario de la EDT: Tiene los enunciados detallados del trabajo 
relacionados proporcionan una identificación de los entregables y una 
descripción del trabajo en cada componente de la EDT requerido para 
producir cada entregable. (PMI - Project Management Institute, 2017) 
  
 Documentos del proyecto: Dentro de este proceso se establecen los documentos 
recolectados lo cual son necesarios para realizar una estimación de costos como lo son: 
o Registro de lecciones aprendidas: En este proceso se debe tener un 
historial de las posibles complicaciones o como su nombre lo dice lecciones 
aprendidas en cuanto a los costos de otros proyectos que allá desarrolladas 
la compañía. 
o Cronograma del proyecto: Proporciona información sobre la cantidad y 
tipo de los recursos al igual que la disponibilidad de los mismos, en este 
proceso se revisan las estimaciones para cada actividad del proyecto, el 
beneficio que se obtiene de este ejercicio es que se determina los costos 
requeridos para completar el trabajo del proyecto. 
o Requisitos de recursos: En este proceso se requiere identificar los recursos 
necesarios que se necesitan para cada actividad o paquete de trabajo. 
o El registro de riesgos: Este proceso proporciona de igual forma 
información sobre los riesgos identificados que pueden afectar las 
estimaciones de los costos  
 Factores ambientales: En este proceso se revisa que factores pueden influir en el 
proceso de la estimación de costos en cuanto a las condiciones del mercado, 
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cambios en las tarifas de los recursos humanos o proveedores. 
 Activo de los procesos de la organización: Los activos de los procesos de la 
organización se puede influir en el proceso Estimar los Castos incluye entre otros: 
las políticas de estimación de costos, plantillas de estimación de costos, 
información histórica y el repositorio de lecciones aprendidas. (PMI - Project 
Management Institute, 2017) 
Las herramientas y técnicas que existen para el desarrollo de este proceso son:  
 Estimación análoga: En este proceso se utilizan los valores de un proyecto anterior 
similar con el fin de comparar alcance, presupuesto y duración lo cual puede ayudar 
a guiar el proyecto actual “parámetro de guía”. 
 Estimación paramétrica: A diferencia del proceso anterior este incluye 
estadísticas de datos históricos que hayan sido significativos en otros proyectos y 
sean una base de ejemplo para el proyecto a ejecutar, y así mismo no incurrir en 
dichos costos o sobre costos. 
 Estimaciones ascendentes: Este proceso es un método que sirve para estimar un 
componente de trabajo. En este proceso se realiza un cálculo más detallado de la 
actividad o paquete de trabajo. 
 Estimaciones basadas en tres valores: En este proceso se puede mejorar la 
exactitud de las estimaciones de costos por un único valor si se tiene en cuenta la 
incertidumbre y el riesgo estimaciones por tres valores para definir un rango 
aproximado del costo de la actividad: 
o Más probable: El costo de la actividad se estima sobre la base de una 
evaluación realista del esfuerzo necesario para el trabajo requerido y de 
cualquier gasto previsto. 
o Optimista: El costo se estima sobre la base del análisis del mejor escenario 
para esa actividad. 
o Pesimista: El costo se estima sobre la base del análisis del peor escenario 
  87 
 
para esa actividad. 
Todas estas estimaciones se pueden realizar por medio de un cálculo lo cual 
está establecido en el PMBOOK sexta edición. (PMI - Project Management 
Institute, 2017) 
 Análisis de datos: Dentro de este proceso se encuentran técnicas para los siguientes 
análisis los cuales se desarrollan en el proceso de estimación : 
o Análisis de reserva: En este proceso se identifican los tipos de enfoque que 
se pueden utilizar para llevar a cabo un trabajo, un ejemplo puede ser la 
evaluación de los impactos en el costo, cronograma y recursos, para así 
como su nombre lo dice analizar un análisis de las alternativas. Las 
estimaciones pueden tener una reserva de contingencia, teniendo en cuenta 
que puede tener una incertidumbre el costo a exponer, en este proceso se 
llega a realiza un análisis de los conocidos – desconocidos para el proyecto 
lo cual nos puede ampliar la visión en el momento de la creación del 
presupuesto. 
o Costos de calidad: Estos se hacen referentes a los costos de inspección, 
realización de auditorías, son los costos propios de la gestión de la calidad 
y están incluidos en el plan de gestión de la calidad  
Las salidas de este proceso son: 
 Estimación de los costos: El objetivo de este proceso es realizar evaluaciones 
cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo del 
proyecto, su presentación puede ser de forma resumida o también de forma 
detallada  
 Bases de las estimaciones: Estas consisten en toda la documentación de apoyo a 
las estimaciones que se realizaron las cuales proporcionan una comprensión clara y 
competa de la forma en que se obtuvo la estimación de costos, resumiendo es 
únicamente documentación de soporte que justifique como se realizaron las 
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estimaciones. 
Tabla 3-19 Análisis – Estimación de costos 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente en la compañía EPYC A LTDA 
la herramienta y técnica que se utiliza para la 
estimación de los costos es por medio de la 
experiencia de los profesionales “a juicio de 
expertos” los cuales se basan en los proyectos 
anteriormente realizados. 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el 
grupo investigador propone a la compañía 
incluir la estimación de los costos de cada una 
de las actividades en el plan de gestión de los 
costos tal como se evidencia en el formato 
anexo. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
El grupo investigador recomienda a EPYC A LTDA desarrollar la estimación de costos de las 
actividades por medio de la metodología de los tres valores, esto debe realizarse para cada 
proyecto, teniendo en cuenta que la compañía realiza proyectos en diferentes regiones del país, 
sin embargo para este método puede utilizar y basarse en las experiencias anteriormente vividas 
en los diferentes proyectos.  
3.1.1.3.1.3 Determinar presupuesto 
Este procesos consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o 
paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada, en este proceso se crea el 
presupuesto del proyecto el cual constituye la línea base de costos del proyecto y con respecto a el 
cual se puede monitorear y controlar el desempeño de los costos del mismo. 
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Ilustración 3-17 Estimar costos: Entradas, herramientas y técnicas y salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
Las entradas de este proceso son: 
 Plan para la dirección del proyecto: 
o Plan de gestión de los costos: este describe la manera en que se gestionaran 
y controlaran los costos del proyecto, al igual proporciona los lineamientos 
para la construcción del presupuesto  
o Línea base del alcance : Contiene información que nos puede ayudar a 
determinar el presupuesto como es el enunciado del alcance del proyecto 
que contiene la descripción de los entregables la EDT y el diccionario de la 
EDT que contiene información sobre los paquetes de trabajo y las cuentas 
de control que son puntos de agrupación o acumulación de costos y se utiliza 
en este proceso para determinar el presupuesto  
 Documentos del proyecto  
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o Base de estimaciones: son el soporte de las estimaciones de los costos  
o Estimaciones de costos: Nos permite agrupar los cosos que están en las 
actividades, agruparlos en los paquetes de trabajo, estas estimaciones de 
costo las obtenemos del proceso anterior que es estimar los costos de las 
actividades  
o Cronograma del proyecto: Nos da una información sobre los recursos, el 
costo de estos recursos y cuando se va a incurrir en el costo de estos recursos 
 Acuerdos: Contienen información relativa a el contrato y los costos asociados a los 
productos servicios o resultados que han sido adquiridos, estos se deben incluir 
dentro de la elaboración del presupuesto  
 Factores ambientales de la empresa  
 Activos de los procesos de la organización: incluyen información histórica sobre 
los demás proyectos, lecciones aprendidas políticas y procedimientos relacionados 
a determina el presupuesto o a la confección del presupuesto  
Las herramientas y técnicas existentes para el desarrollo de este proceso son: 
 Análisis de reserva: Es una técnica que se utiliza para calcular como lo dice la 
misma palabra una reserva para contingencia, es una forma de mitigar el riesgos en 
casos de incertidumbre, o en caso de que no los logremos identificar, entonces se 
tiene esta reserva. 
 Revisar información histórica: este se hace referente a cotizaciones anteriores, 
información sobre costos de actividades de proyectos anteriores y variaciones que 
se pudieron haber tenido entre un periodo y otro para considerar que no han tenido 
una inflación que valla afectar en la realización del presupuesto presente y las 
estimaciones. 
Las salidas de este proceso son: 
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 Línea base de costos: En este proceso es el objetivo final de esta área de gestión, 
en donde se busca obtener una línea base de costos para sobre esa línea base 
comparar contra la ejecución del proyecto, sobretodo la información del desempeño 
de trabajo se hacen comparaciones para hacer las variaciones y determinar si se 
quieren o no en la línea base de costo, es decir es la versión aprobada del 
presupuesto por fases del proyecto, esta excluye cualquier reserva de gestión en el 
presupuesto, esta línea base de costos solo se puede cambiar a través del proceso 
formal control de cambios y se utiliza como base de comparación con los resultados 
reales  
 Requisitos de financiamientos del proyecto: Son los desembolsos puntuales que 
se deben hacer a lo largo del tiempo o a lo largo de toda la vida del proyecto hay 
fechas específicas en las que se tiene que hacer desembolsos relativos a compras o 
adquisiciones del proyecto que están dentro del presupuesto.  
 Actualizaciones a los documentos del proyecto: Se refiere a las actualizaciones 
como por ejemplo al registro de riesgos, la base de las estimaciones y otra serie de 
documentos que se va ver afectada por el proceso de la determinación del 
presupuesto. 
Tabla 3-20 Análisis – Determinación de presupuestos 
DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA 
maneja un formato en donde se establece el 
presupuesto total de los proyectos a ejecutar, 
en donde se muestra el análisis detallado del 
presupuesto con sus respectivos APU. 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el 
grupo investigador propone a la constructora, 
identificar los costos directos e indirectos para 
la creación de los presupuestos, por los que 
proponemos que en el formato anexo referente 
al plan de gestión de los costos se incluya la 
siguiente información, lo cual contiene para 
los costos directos: 
 
 Actividad. 
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DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
 Unidad. 
 Cantidad. 
 Valor unitario. 
 Costo más probable. 
 Costo optimista. 
 Costo pesimista. 
 Costo Estimado. 
 
y para los costos indirectos el formato 
contiene: 
 
 Estimación de salarios de personal. 
 Relacionar otros costos. 
 Costos generados por pagos de pólizas 
y garantías. 
 Análisis de pagos por efectos 
tributarios 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
El grupo investigador recomienda a EPYC A LTDA para la determinación de los presupuestos, 
incluir en los APU el rendimiento de la mano de obra de cada actividad teniendo en cuenta que 
es importante identificarlo ya que esto genera un costo importante a la actividad, por otra parte 
se debe identificar de manera clara los costos indirectos y directos del proyecto para poder 
establecer una línea base más certera del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que para el desarrollo de los presupuesto es necesario tener una reserva de 
contingencia, el grupo investigador propone a la compañía tener en cuenta tener un porcentaje 
del 3% al 8% para tener una cobertura de los posibles riesgos que puede tener un proyecto y así 
mismo no generar sobrecostos indeseados, para dicho análisis de línea base es necesario realizar 
el análisis de escalación debido a que es la provisión de recursos a largo plazo. 
3.1.1.3.2 Grupo de procesos de monitoreo y control 
Dentro del grupo de procesos de monitoreo y control, es objeto de análisis el proceso de 
controlar costos. 
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3.1.1.3.2.1 Controlar costos 
Este proceso proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto a él plan con 
el objeto de tomar decisiones correctivas y minimizar el riesgo, en este se monitorea el estado del 
proyecto para actualizar sus costos y gestionar cambios en línea base de costos. 
 
Ilustración 3-18 Controlar costos: Entradas, herramientas y técnicas y salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
Existen las siguientes entradas: 
 Plan para la dirección del proyecto: Es el documento que siempre se va a 
observar en todos los procesos de monitoreo y control, siempre se debe tener el plan 
para la acción de proyectos como documento principal sobre el cual vamos a 
comparar el desempeño del proyecto, esto se debe a que el plan para la dirección 
del proyecto contiene la línea base tanto del alcance del cronograma y del costo. 
 Requisitos de financiamiento del proyecto: Son los desembolsos puntuales que 
tiene el proyecto incluye los gastos proyectados y deudas anticipadas.  
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 Datos de desempeño del trabajo: Incluyen información sobre la base del proyecto 
tacto de las actividades que han comenzado, el avance, y los entregables que se han 
completado, también incluye información sobre los costos autorizados y los costos 
en que se ha incurrido  
 Activos de los procesos de la organización: Incluye las políticas y procesos en el 
que influye el control de los costos. 
Para el desarrollo de este proceso, existen las siguientes herramientas y técnicas: 
 Análisis de datos: Estos se dividen en: 
o Análisis de valor ganado: Esta es una metodología que combina del 
alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance de 
proyecto, en la mayoría de los casos se utiliza para la medida del desempeño 
del proyecto, el objetivo es informar al proyecto en cuanto al tiempo que 
falta para que se ejecute el presupuesto del proyecto también informa si 
vamos a informar a tiempo o si el presupuesto se va exceder, lo que 
pronostica el desarrollo del proyecto. 
 Para completar el índice de desempeño del trabajo por completar: Es un indicador 
que nos dice si el proyecto o lo que falta por ejecutar si se va a completar dentro del 
plazo de tiempo establecido en el cronograma y con el presupuesto definido en el 
plan para acción del proyecto, lo cual se pueden tomar una acción correctica o 
preventiva. 
 Sistemas de información para la dirección de proyectos: Herramientas que permiten 
llevar un control tanto del tiempo como del tiempo como de los costos. 
Se tienen las siguientes salidas: 
 Información de desempeño del trabajo: es la información sobre el avance del 
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proyecto y la ejecución del proyecto lo cual la debe saber los interesados, pronóstico 
de costos, procesos de control, se generan solicitudes de cambio  
 Actualizaciones al plan para la dirección de proyecto: Son cuando las solicitudes 
aprobadas tiene un impacto sobre el alcance el cronograma la calidad el costo, en 
donde se hacen actualizaciones al plan para la dirección del proyecto.  
 Actualizaciones a los documentos del proyecto: son cambios a el documento de 
registro de riesgos, la base de estimaciones, cualquier otro documento que no 
pertenece al plan para la dirección de proyecto es considerado un documento del 
proyecto, todos los documentos que deben utilizarse para hacer registros para llevar 
un historial o para registrar una  
 Registro de lecciones aprendidas: Este proceso identifica por medio de unas 
revisiones cual fue el control de costos, revisiones a ciertos procesos relacionados 
a controlar los costos. 
Tabla 3-21 Análisis – Control de costos 
CONTROL DE COSTOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía maneja un formato 
denominado la PFO, en el cual se realiza un 
control detallado pagos que se realizan a cada 
actividad, de igual manera se incluye un costo 
proyectado del mes a mes en los proyectos lo 
cual muestra a la gerencia y dirección de 
proyectos el proceso en el que se encuentra el 
proyecto en el que se resume la diferencia de 
costos entre el valor inicial contra el costo total 
proyectado mes a mes y teniendo en cuenta el 
costo real. 
 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el 
grupo investigador propone a la constructora, 
incluir en este formato el valor ganado lo cual 
muestra de una forma más acertada y 
aproximada a la realidad, el control de los 
costos de cada proyecto. 
 
Sin embargo se propone a la constructora 
incluir en este formato la forma de financiación 
del proyecto y así mismo poder realizar un 
comparativo de la financiación del proyecto 
versus lo gastado, por otra parte dentro de este 
formato también se debe incluir la línea base 
del alcance. Anexo 3.6 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
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CONTROL DE COSTOS 
El Grupo de investigación recomienda a EPYC A LTDA incluir al proceso de control de costos 
el análisis de valor ganado el cual facilita a la gerencia y a la dirección de proyectos ver de 
manera amplia el análisis de comparación según lo planeado versus lo ejecutado. 
 
3.1.1.4 Área de conocimiento – Gestión de los riesgos 
Como se observa en la Ilustración 3-1, para la gestión de los riesgos, se tomarán procesos 
existentes en los grupos de procesos de planificación, ejecución y monitoreo y control, las cuales 
se detallan en la Tabla 3-22. 
Tabla 3-22 Análisis de procesos en gestión de los riesgos 
 
GRUPOS DE PROCESOS 
Planificación Ejecución 
Monitoreo y 
control 
P
ro
ce
so
s 
Planificar la gestión de riesgos. Ver 
Tabla 3-23 
Implementar respuesta a 
riesgos. Ver Tabla 3-28 
Monitorear riesgos. 
Ver Tabla 3-29 
Identificar riesgos. Ver Tabla 3-24 
 
Análisis cualitativo. Ver Tabla 3-25 
Análisis cuantitativo. Ver Tabla 3-26 
Respuesta a los riesgos. Ver Tabla 3-27 
3.1.1.4.1 Grupo de procesos de planificación  
Dentro del grupo de procesos de planificación, son objeto de análisis los procesos de 
Planificar la gestión de los riesgos, identificar riesgos, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, 
respuesta a los riesgos. 
3.1.1.4.1.1 Planificar la gestión de los riesgos 
Planificar la Gestión de los riesgos es el proceso para desarrollar la estrategia general de 
gestión del riesgo para el proyecto, para decidir cómo se ejecutarán los procesos asociados a esta 
área de conocimiento e integrarlos con todas las demás actividades de gestión del proyecto.  
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Este plan también busca que los riesgos inherentes permanezcan dentro de límites definidos 
y aceptados. Este debe estar de acuerdo con la política de riesgos de la organización, de manera 
que la identificación y el tratamiento de los riesgos sean consistente y homogéneo en todos los 
proyectos. 
Con base en lo definido por el PMBOK, el planificar la gestión de riesgo asegura que el 
nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como a la 
importancia del proyecto para la organización y otros interesados. Este proceso se lleva a cabo una 
única vez o en puntos predefinidos del proyecto (PMI - Project Management Institute, 2017). La 
Ilustración 3-19 muestra las entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso. 
 
Ilustración 3-19 Planificar la Gestión de los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas. 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
El proceso planificar la gestión de los riesgos debe iniciarse tan pronto como se conciba el 
proyecto y debe completarse tempranamente durante el mismo. Puede que sea necesario volver a 
examinar este proceso posteriormente en el ciclo de vida del proyecto. 
En la Tabla 3-23, se puede evidenciar el análisis correspondiente al proceso de generación 
del plan de gestión de riesgos, que actualmente se llevan en la Constructora EPYC A LTDA, y la 
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propuesta del grupo investigador para la respectiva implementación. 
Tabla 3-23 Análisis – Planificación gestión de los riesgos  
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no 
cuenta con un plan de gestión de riesgos 
incluido dentro de su programa de gestión 
integral de proyectos, por lo que es necesario 
comenzar desde cero con cada uno de los 
procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance 
del presente documento. 
Considerando que la empresa EPYC A LTDA 
desarrolla proyectos de construcción de 
edificaciones para vivienda, se recomienda que 
el plan de gestión de riesgo contenga como 
mínimo los siguientes elementos (Ver Anexo 
3.7): 
 Introducción. 
 Descripción del proyecto. 
 Glosario. 
 Metodología. 
 Roles, responsabilidades y autoridades. 
 Categorías de Riesgo. 
 Definiciones de probabilidad e Impacto. 
 Matriz de probabilidad e impacto. 
 Monitoreo. 
 Formatos. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 Dado que los procesos de inicio no son del alcance de este proyecto, el gerente del 
proyecto designado y su equipo deberán definir el listado de interesados del proyecto. 
 En caso de que no se desee contratar un grupo de expertos para el desarrollo del plan de 
gestión del proyecto, se sugiere un grupo de discusión entre los interesados.  
 El equipo investigador sugiere que se defina los impactos contra los principales objetivos 
de los proyectos, que son: financiero, cronograma y alcance. En el plan de gestión del 
riesgo se presenta tabla donde se muestra las categorías, definiciones y la valoración como 
base para el análisis cualitativo. 
 Es necesario definir una matriz de probabilidad e impacto que permita establecer de 
manera ágil una categoría a cada uno de los riesgos para su correcta gestión. Como anexo 
al plan de gestión del riesgo, se presenta una matriz base sugerida. 
 Es importante considerar los factores críticos para la identificación de riesgos, que se 
relacionan a continuación: 
o No se respaldará el tiempo y esfuerzos requeridos para desarrollar el plan de gestión 
de riesgos a menos que los interesados y especialmente la gerencia de la organización 
responsable del proyecto reconozca y acepte los beneficios de gestionar los riesgos. 
(Project Management institutet, 2009) 
o El director / gerente del proyecto debe involucrar a todos los interesados en las 
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PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
actividades del plan de gestión de riesgos para fortalecer ellos habilidad y experiencia 
así como para asegurar el entendimiento y compromiso con todo el proceso de gestión 
de riesgos del proyecto. (Project Management institutet, 2009) 
o La viabilidad de la planificación de la gestión del riesgo depende de las características 
de la organización en la que se realiza. Las reglas y pautas definidas en el plan de 
gestión de riesgos deben ser compatibles con la cultura de la organización, sus 
capacidades desde el punto de vista de las personas y las instalaciones, y sus valores, 
metas y objetivos. (Project Management institutet, 2009) 
3.1.1.4.1.2 Identificar riesgos 
Como primer paso para iniciar con esta actividad, es necesario recordar lo que significa la 
palabra riesgo. Un riesgo es un evento o condición incierta que si ocurre tiene un efecto positivo o 
negrito sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos deben ser descritos en términos de 
probabilidad e impacto de ocurrencia; y pueden ser negativos (amenazas) o positivos 
(oportunidades). El hecho de ignorarlos, incrementa la probabilidad de que el proyecto falle en 
algún sentido o no se maximiza la oportunidad que supone. 
Este proceso permite identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes 
de riesgo general del proyecto y documentar sus características. El beneficio clave de este proceso 
es la documentación de los riesgos individuales existentes del proyecto y las fuentes de riesgo 
general del mismo. También reúne información para que el equipo del proyecto pueda responder 
adecuadamente a los riesgos identificados. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el 
proyecto (PMI - Project Management Institute, 2017). La Ilustración 3-20 muestra las entradas, 
herramientas, técnicas y salidas del proceso. 
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Ilustración 3-20 Identificar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
En la Tabla 3-24, se puede evidenciar el análisis correspondiente al proceso de identificar 
riesgos, que actualmente se llevan en la Constructora EPYC A LTDA, y la propuesta del grupo 
investigador para la respectiva implementación. 
Tabla 3-24 Análisis – Identificación de riesgos 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no 
cuenta con un plan de gestión de riesgos 
incluido dentro de su programa de gestión 
integral de proyectos, por lo que es necesario 
comenzar desde cero con cada uno de los 
procesos definidos por el PMBOK para estas 
Se debe resaltar que los resultados de los 
análisis cualitativo y cuantitativo, 
planificación de respuestas, implementación y 
monitoreo de los riesgos debe ser incluido son 
registrados en este formato.  
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance 
del presente documento. 
Con base en esto, la propuesta 
correspondiente, tal cual se evidencia en el 
Anexo 3.8, debe contener como mínimo los 
siguientes puntos: 
 Item. 
 Categorías 
 Amenaza / Oportunidad. 
 Causa. 
 Efecto. 
 Análisis cualitativo- Actual 
o Probabilidad. 
o Impacto. 
o Priorización. 
 Plan de tratamiento Amenaza / 
Oportunidad 
o Escalar / Escalar. 
o Aceptar / Aceptar 
o Transferir / Compartir 
o Evitar / Explotar 
o Reducir Probabilidad / Aumentar 
o Reducir Impacto / Aumentar. 
 Controles a ser implementados. 
 Responsable. 
 Fecha. 
 Efecto del control – Análisis Cualitativo. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 Se incluye la “etapa del proyecto” para definir cuál sería la fecha según cronograma en la 
que debe implementarse el control. Es importante además, validar si afecta la ruta crítica. 
 Los riesgos se deben escribir en neutro o preguntar en negativo. 
 Las categorías de riesgo se encuentran relacionadas en el “plan de gestión de riesgos”. 
 Es importante considerar los factores críticos para la identificación de riesgos que 
relacionamos a continuación: 
o Es importante que se analicen los riesgos para cada una de las etapas del proyecto, 
considerando que cuanto antes se reconozcan los riesgos en el ciclo de vida del 
proyecto, menor impacto tendrán en los costos y cronograma a los cambios que 
deben efectuarse para dar respuesta al riesgo. 
o Como no todos los riesgos pueden identificarse en un punto dado del proyecto, es 
esencial que la identificación del riesgo se repita a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. (Project Management institutet, 2009) 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
o El proceso de gestión del riesgo del proyecto debe permitir identificar los riesgos en 
cualquier momento, sin limitarse a eventos formales de identificación de riesgos o 
revisiones periódicas. (Project Management institutet, 2009) 
o Se debe asegurar que las oportunidades son consideradas apropiadamente. 
o Este proceso debe recibir información de interesados de distintos niveles 
(estratégico, directivo, técnico y operativo) para garantizar que todas las perspectivas 
se representen y se tengan en cuenta. 
3.1.1.4.1.3 Análisis cualitativo 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar los riesgos 
individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia 
e impacto de dichos riesgos, así como otras características. El beneficio clave de este proceso es 
que concentra los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. Este proceso se lleva a cabo a lo largo 
de todo el proyecto. (PMI - Project Management Institute, 2017). La Ilustración 3-21, muestra las 
entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso.  
Una evaluación eficaz requiere la identificación explicita y la gestión de las actitudes frente 
al riesgo por parte de los participantes clave en el marco del proceso realizar el análisis Cualitativo 
de Riesgos. La percepción del riesgo introduce sesgos en la evaluación de los riesgos identificados, 
de modo que debe prestarse atención en la identificación de dichos sesgos y en su corrección. 
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Ilustración 3-21 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
El análisis Cualitativo tiene como fin asignar a cada riesgo una calificación en términos de 
impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los riesgos identificados y 
las acciones que se deban efectuar.  
Como primer paso se debe asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la tabla de 
probabilidad de ocurrencia mostrada en el “Plan de Gestión de Riesgo” así: improbable, posible, 
probable y casi cierto, y valorarlos de 1 a 4 siendo improbable el de valor más bajo y casi cierto el 
de valor más alto. Después, se determina el impacto del Riesgo con base en el Anexo 3.7 “Plan de 
Gestión de Riesgo” analizando los siguientes criterios: (i) Reputación, (ii) Calidad, (iii) Seguridad 
Industrial, (iv) Ambiental, (v) Legal, (vi) Financiero y (vii) Cronograma. Se debe escoger la mayor 
valoración resultante de los criterios (i) y (vii) para determinar el impacto del Riesgo. Finalmente, 
la valoración completa del Riesgo permite establecer una severidad a cada uno de ellos para su 
correcta gestión, las cuales son: Bajo, Medio, Alto y Extremo. 
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En la Tabla 3-25, se puede evidenciar el análisis correspondiente al proceso de análisis 
cualitativo de riesgos, que actualmente se llevan en la Constructora EPYC A LTDA, y la propuesta 
del grupo investigador para la respectiva implementación. 
Tabla 3-25 Análisis – Análisis cualitativo 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no 
cuenta con un plan de gestión de riesgos 
incluido dentro de su programa de gestión 
integral de proyectos, por lo que es necesario 
comenzar desde cero con cada uno de los 
procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance 
del presente documento. 
El formato utilizado es el definido en el 
proceso de Identificación de Riesgos. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 Es importante considerar los factores críticos para el análisis cualitativo de riesgos que 
relacionamos a continuación: 
o El equipo de proyectos puede considerar otras características de riesgo (además de 
probabilidad e impacto) al priorizar los riesgos individuales del proyecto para su 
posterior análisis y acciones, que pueden ser: urgencia, detectabilidad, conectividad, 
impacto estratégico o propincuidad. 
o El éxito del análisis de riesgos cualitativo se mejora si el proceso se usa 
periódicamente a lo largo del proyecto. Es imposible saber de antemano todos los 
riesgos que pueden ocurrir en un proyecto. (Project Management institutet, 2009) 
 Según sea el resultado de la categoría del riesgo, asimismo deberá actuarse para generar el 
plan de acción. A continuación se relacionan las categorías y el tratamiento: 
o Riesgo Categoría Extremo: Es intolerable; se actuará inmediatamente. 
o Riesgo Categoría Alta: Generalmente inaceptable; Establecer planes de mitigación o 
de contingencia. 
o Riesgo Categoría Media: Considerado ALARP; reducir probabilidad o impacto. 
o Riesgo Categoría Baja: Es aceptable; validado para continuar. 
Nota: En el caso de que alto Impacto signifique lesiones o pérdida de vidas humanas, no 
importará la probabilidad, siempre habrá que eliminar el riesgo. Si no es posible, al 
menos habrá que tratar de minimizar su probabilidad o su impacto. (Longarés, 2016) 
Nota: Si un riesgo, aunque no sea prioritario, requiere de pocos recursos y puede hacerse 
de forma inmediata, actuaremos sobre él lo antes posible. Esto creará implicación con 
los miembros de la organización y se obtendrá rápidamente un escenario más seguro. 
(Longarés, 2016) 
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3.1.1.4.1.4 Análisis cuantitativo 
Un análisis de riesgo cuantitativo es un análisis adicional de los riesgos de mayor prioridad 
durante el cual se asigna una calificación numérica o cuantitativa para desarrollar un análisis 
probabilístico del proyecto, buscando cuantificar la reserva de contingencia total que requiere el 
proyecto para su desarrollo (tiempo y costo). Adicionalmente proporciona un enfoque cuantitativo 
para tomar decisiones cuando hay incertidumbre. Para llevar a cabo un análisis cuantitativo de 
riesgos, necesitará datos de alta calidad, un modelo de proyecto bien desarrollado y una lista 
priorizada de los riesgos del proyecto (normalmente mediante la realización de un análisis de 
riesgos cualitativo). (Goodrich, 2016) 
Los resultados del análisis cuantitativo pueden proporcionar más o menos urgencia a la 
respuesta al riesgo dependiendo de la probabilidad de alcanzar los objetivos del plan o la cantidad 
de reserva de contingencia requerida para proporcionar el nivel de confianza necesario (Project 
Management institutet, 2009). 
Según lo define el PMBOK, este análisis no es necesario para todos los proyectos. La 
realización de un análisis profundo depende de la disponibilidad de datos de alta calidad sobre los 
riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre, así como de una sólida línea 
base del proyecto subyacente para el alcance, el cronograma y el costo. El análisis cuantitativo de 
riesgos por lo general requiere un software de riesgo especializado y pericia en el desarrollo y la 
interpretación de los modelos de riesgo. Además, consume tiempo y costo adicionales. (PMI - 
Project Management Institute, 2017) 
Bajo esta premisa, y considerando que dentro del alcance del presente documento no se 
incluye el desarrollo de un software especializado para efectuar un análisis cuantitativo de los 
proyectos de construcción en los que participa la empresa EPYC A LTDA, únicamente 
relacionaremos los requisitos para su implementación en la siguiente tabla. 
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Tabla 3-26 Análisis – Análisis cuantitativo 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no 
cuenta con un plan de gestión de riesgos 
incluido dentro de su programa de gestión 
integral de proyectos, por lo que es necesario 
comenzar desde cero con cada uno de los 
procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance 
del presente documento. 
El formato será definido por el software que 
sea implementado para la adquisición y 
análisis de datos. 
RECOMENDACIONES 
 Debe efectuarse posterior al análisis cualitativo de riesgos, ya que al referenciar una lista 
priorizada de riesgos tendrá en cuenta todos los riesgos significativos al analizar 
cuantitativamente sus efectos. 
 Los modelos de probabilidad usan un método cuantitativo que aborda la incertidumbre. 
Específicamente, los métodos deberían poder manejar la forma en que se representa la 
incertidumbre, predominantemente como la probabilidad de que ocurra un evento o como 
distribuciones de probabilidad para un rango de resultados.  
Los modelos que son usados comúnmente por las empresas para efectuar este análisis son: 
o Simulación Monte Carlo: Es una técnica matemática computarizada que permite 
tener en cuenta el riesgo en análisis cuantitativos y tomas de decisiones, la cual ofrece 
a la persona responsable de tomar las decisiones una serie de posibles resultados, así 
como la probabilidad de que se produzcan según las medidas tomadas. Muestra las 
posibilidades extremas —los resultados de tomar la medida más arriesgada y la más 
conservadora— así como todas las posibles consecuencias de las decisiones 
intermedias (Anónimo, Palisade, 2018). 
Si se desea analizar los riesgos de costos y cronograma, este es la técnica apropiada. 
o Valor Monetario Esperado (VME): Es un concepto estadístico que calcula el 
resultado promedio de los escenarios futuros que pueden o no ocurrir. Se usa para 
tomar decisiones evaluando alternativas valorizadas y ponderándolas por su 
probabilidad de ocurrencia. Cabe destacar que esta técnica requiere una suposición 
de neutralidad del riesgo, es decir que no se tenga una aversión al riesgo ni una 
atracción por este.  
El VME da la valoración multiplicando la probabilidad medida en porcentaje y el 
impacto medido en valor económico.  
Generalmente esta técnica se acompaña de una herramienta denominada “Árbol de 
Decisiones”, el cual es un diagrama que describe las implicaciones de elegir una u 
otra alternativa entre todas las disponibles. La solución del árbol de decisión indica 
qué alternativa produce el mejor valor esperado para la persona que toma las 
decisiones cuando todas las implicaciones, costos y beneficios son cuantificados. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 Es importante considerar los factores críticos para el análisis cuantitativo de riesgos que 
relacionamos a continuación: 
o Las herramientas de recopilación de datos utilizadas en este proceso incluyen la 
evaluación de datos históricos y talleres, entrevistas o cuestionarios para recopilar 
información cuantificada. 
o Se debe presentar los resultados del análisis cuantitativo de manera efectiva. Estos 
generalmente no están disponibles en métodos estándar de gestión de proyectos 
determinísticos, como la programación de proyectos o la estimación de costos. Po 
ello es necesario que se complemente el informe con:  
 La probabilidad de alcanzar un objetivo del proyecto tal como terminar a 
tiempo o dentro del presupuesto.  
 La cantidad de reserva de contingencia en costo, tiempo o recursos necesarios 
para proporcionar un nivel de confianza requerido 
 Identificar los riesgos más críticos en el proyecto.  
La reserva de contingencia general del proyecto en tiempo y costo debe reflejarse en el 
cronograma y el presupuesto del proyecto. El análisis cuantitativo de riesgos proporciona 
información que puede usarse para modificar el plan del proyecto. 
3.1.1.4.1.5 Respuesta a los riesgos 
La planificación de la respuesta al riesgo implica determinar formas de reducir o eliminar 
cualquier amenaza al proyecto, y también las oportunidades de aumentar su impacto. Los gerentes 
de proyecto deberían trabajar para eliminar las amenazas antes de que ocurran. Asimismo, los 
directores del proyecto deben trabajar para garantizar que se den oportunidades. Del mismo modo, 
el gerente del proyecto también es responsable de disminuir la probabilidad y el impacto de las 
amenazas y aumentar la probabilidad y el impacto de las oportunidades. (Anónimo, Grey Campus, 
Desconocido). 
El plan de respuesta debe desarrollarse según sea el tamaño del proyecto. Para proyectos 
pequeños, puede que no sea necesario tener planes de respuesta elaborados durante la planificación 
del proyecto. Para proyectos medianos, se podrían desarrollar varios planes de respuesta al riesgo. 
Y para megaproyectos generalmente hay múltiples planes de respuesta que han sido bien 
investigados y comunicados al equipo del proyecto. Un plan de gestión de riesgos adecuado no 
necesita incluir planes de respuesta para todos los riesgos dentro del documento registro de riesgos. 
El registro de riesgos contiene todos los riesgos que son lo suficientemente significativos como 
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para justificar el seguimiento y la supervisión. No es factible ni necesario desarrollar planes de 
respuesta para cada uno. En general, se requieren planes de respuesta al riesgo para los riesgos 
categorizados como extremos o altos, en la matriz de probabilidad e impacto. (Anónimo, Project 
Engineer, 2017) 
El beneficio clave de este proceso es que identifica las formas adecuadas de abordar el 
riesgo general del proyecto y los riesgos individuales del proyecto. Este proceso también asigna 
recursos e incorpora actividades en los documentos del proyecto y el plan para la dirección del 
proyecto, según sea necesario. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. La 
Ilustración 3-22, muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso. 
 
Ilustración 3-22 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los riesgos del proyecto, se 
debe establecer la estrategia para para hacerle frente a las amenazas u oportunidades. A 
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continuación, se relacionan cada una de las respuestas sugeridas por el grupo investigador: 
o Amenazas: 
 Escalar: Cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto está de 
acuerdo en que una amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o que 
la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto. (PMI - 
Project Management Institute, 2017) 
 Transferir: Implica el cambio de titularidad de una amenaza a un tercero que 
esté mejor posicionado para abordar una amenaza u oportunidad en particular. 
La transferencia puede ser lograda por una gama de acciones que incluye el uso 
de pólizas de cumplimiento, garantías, contratos, entre otras.  
 Evitar: Esta estrategia implica tomar las medidas necesarias para abordar una 
amenaza con el fin de garantizar que no pueda ocurrir o no puede tener ningún 
efecto en el proyecto. Entre las acciones evasivas pueden incluir la eliminación 
de la causa de una amenaza, la extensión del cronograma, el cambio de la 
estrategia del proyecto o la reducción del alcance. 
 Aceptar: Cuando no es posible aplicar ninguna de las estrategias anteriores, solo 
podemos aceptar el riesgo, lo que implica no tomar medidas a menos que 
realmente ocurra. 
 Reducir Probabilidad: Cuando el riesgo es aceptado, se busca generar acciones 
que disminuyan la ocurrencia del evento. 
 Reducir Impacto: Cuando el riesgo es aceptado, se busca generar acciones que 
disminuyan las consecuencias del evento. 
 
o Oportunidades: 
 Escalar: Esta estrategia de respuesta a los riesgos es apropiada cuando el equipo 
de proyecto o el patrocinador del proyecto están de acuerdo en que una 
oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta 
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propuesta excedería la autoridad del director del proyecto. (PMI - Project 
Management Institute, 2017) 
 Compartir: Compartir implica la transferencia de la propiedad de una 
oportunidad a un tercero para que éste comparta algunos de los beneficios si se 
produce la oportunidad. Con esto se busca generar una mejora en las 
posibilidades al trabajar conjuntamente con otra entidad. 
 Explotar: Aprovechar una oportunidad. Esta estrategia busca capturar el 
beneficio asociado con una oportunidad especial garantizando que sin duda 
suceda, lo que aumenta la probabilidad de ocurrencia al 100% 
 Aceptar: La aceptación de una oportunidad reconoce su existencia, pero no se 
toman medidas proactivas. Esta estrategia puede ser apropiada para las 
oportunidades de baja prioridad, y también puede ser adoptada cuando no es 
posible o rentable hacer frente a una oportunidad de ninguna otra manera. (PMI 
- Project Management Institute, 2017). 
 Aumentar Probabilidad / Impacto (Mejorar): Esta estrategia modifica el 
“tamaño” de una oportunidad, aumentando la probabilidad y / o los impactos 
positivos, e identificando y maximizando las fuerzas impulsoras clave de estos 
riesgos de impacto positivo. Busca facilitar o fortalecer la causa de la 
oportunidad, y dirigirse de forma proactiva a las condiciones que la disparan y 
reforzarlas, puede aumentar la probabilidad. (Bara, 2017) 
En la Tabla 3-27, se puede evidenciar el análisis correspondiente al proceso de planificar 
la respuesta a los riesgos, que actualmente se llevan en la Constructora EPYC A LTDA, y la 
propuesta del grupo investigador para la respectiva implementación. 
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Tabla 3-27 Análisis – Respuesta a los riesgos 
RESPUESTA A LOS RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no 
cuenta con un plan de gestión de riesgos 
incluido dentro de su programa de gestión 
integral de proyectos, por lo que es necesario 
comenzar desde cero con cada uno de los 
procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance 
del presente documento. 
El formato utilizado es el definido en el 
proceso de Identificación De Riesgos. 
EJEMPLOS DE ANÁLISIS 
 Los elementos a considerar para planificar la respuesta al riesgo son: El tipo de riesgo (si es 
interno o externo, controlable o no, conocido o no), impacto, costo de manejarlo, tiempo de 
implementación de la respuesta, contexto del proyecto, acuerdos entre los interesados, 
identificar responsables y los controles (establecer actividades de control que aseguren la 
efectividad y sostenibilidad de las medidas que se decidan para gestionar el riesgo). 
 Es importante considerar los factores críticos para la planificación de respuesta a los riesgos 
que relacionamos a continuación: 
o Se debe mantener una comunicación abierta con todos los interesados para la 
divulgación de los planes de mitigación o contingencia al riesgo, y validar su 
aceptación. Adicionalmente si existen causas de riesgo “organizaciones” como 
cultura, actitud desacuerdos relacionados con objetivos, estos deben notificarse 
abiertamente; y si es necesario involucrar a un mayor nivel. 
o El éxito de la respuesta al riesgo dependerá del apoyo total y la participación del 
equipo del proyecto y otras partes interesadas. Las funciones clave de la Gestión de 
Riesgos del Proyecto son las del dueño del riesgo y el dueño de la acción de riesgo. 
Las personas con las responsabilidades correspondientes deben ser conscientes de lo 
que se espera de ellos, y los otros interesados del proyecto deben comprender y 
aceptar las necesidades y la autoridad de estos roles. (Project Management institutet, 
2009) 
o Cada respuesta debe planificarse en detalle de acuerdo con la metodología del 
proyecto e integrarse en el plan de gestión del proyecto. Esto implica la estimación 
de los recursos, costos y duración, actualizar el presupuesto y el cronograma, obtener 
las aprobaciones necesarias, y obtener el compromiso de los dueños del riesgo y los 
dueños de acciones del riesgo. 
o Garantizar que las respuestas al riesgo sean las apropiadas, se ejecuten a tiempo, sean 
alcanzables, acordadas, asignadas y validadas. Cualquier plan de respuesta al riesgo 
debe ser evaluado con base en los siguientes criterios: 
 Consistencia con los objetivos del proyecto y expectativas de los interesados. 
 Técnicamente factibles. 
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RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 La habilidad del equipo de proyecto o dueño del riesgo en llevar a cabo la 
respuesta al riesgo 
 Balance entre el impacto general de las respuestas en los objetivos del 
proyecto y el mejoramiento del perfil de riesgos del proyecto. 
3.1.1.4.2 Grupo de procesos de ejecución 
Dentro del grupo de procesos de ejecución, es objeto de análisis el proceso de implementar 
respuesta a riesgos. 
3.1.1.4.2.1 Implementar respuesta a riesgos 
Según lo define el PMBOK, Implementar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de 
implementar planes acordados de respuesta a los riesgos. El beneficio clave de este proceso es que 
asegura que las respuestas a los riesgos acordadas se ejecuten tal como se planificaron, a fin de 
abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, minimizar las amenazas individuales del 
proyecto y maximizar las oportunidades individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a 
lo largo de todo el proyecto. La ilustración 3-25 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y 
salidas del proceso. (PMI - Project Management Institute, 2017) 
Es común que los equipos de proyecto inviertan esfuerzo en la identificación y análisis de 
riesgos y el desarrollo de respuestas a los riesgos documentándolas en el registro de riesgos y el 
informe de riesgos, pero no se define claramente cómo serán efectuadas las medidas para gestionar 
el riesgo. Con este proceso se garantizará que las respuestas cordadas a los riesgos se ejecuten 
realmente. 
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Ilustración 3-23 Implementar respuesta a Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017)  
Tabla 3-28 Análisis – Implementación respuesta a riesgos 
IMPLEMENTACIÓN RESPUESTA A RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no 
cuenta con un plan de gestión de riesgos 
incluido dentro de su programa de gestión 
integral de proyectos, por lo que es necesario 
comenzar desde cero con cada uno de los 
procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance 
del presente documento. 
El formato utilizado es el definido en el 
proceso de Identificación De Riesgos. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 Es necesario que la implementación de riesgos sea efectuada por una persona del equipo del 
proyecto que posea habilidades de liderazgo como: Influenciar, de negociación, resolución 
de conflictos, gestionar personal y obtener resultados a través de otros, como capacidad de 
comunicación.  
 Durante el juicio de expertos podría darse el escenario de modificar un plan de mitigación 
ya establecido. Por tal razón, es importante que el líder tenga comunicación permanente con 
el sponsor en caso de que requiera escalarse tema de manera urgente, para evitar así la 
afectación de los objetivos del proyecto. 
3.1.1.4.3 Grupo de procesos de monitoreo y control 
Dentro del grupo de procesos de monitoreo y control, es objeto de estudio el proceso de 
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monitorear los riesgos. 
3.1.1.4.3.1 Monitorear los riesgos 
El objetivo principal de monitorear los riesgos es rastrear los riegos identificados, 
monitorear riegos residuales, identificar nuevos riesgos, garantizar que los planes de respuesta se 
ejecuten a tiempo y evaluar su efectividad.  
La efectividad en la gestión de los riesgos del proyecto dependerá de la forma en que se 
lleven a cabo los planes de respuesta aprobados. Estos planes deben ser ejecutados de manera 
adecuada, revisados y actualizados regularmente; lo que conlleva a que los esfuerzos invertidos se 
vean recompensados y los futuros proyectos se beneficien de las lecciones aprendidas. 
Según lo define el PMBOK, el beneficio clave de este proceso es que permite que las 
decisiones del proyecto se basen en la información actual sobre la exposición al riesgo del proyecto 
en general y los riesgos individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo 
el proyecto. La ilustración 3-25 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso 
(PMI - Project Management Institute, 2017).  
Para que el monitoreo se realice de manera adecuada, es necesario determinar (i) quien será 
el responsable de llevar a cabo la respuesta; (ii) fijar una fecha de cierre estimada; (iii) programar 
reuniones periódicas con el equipo de proyectos para validar estatus de los planes; y (iv) 
documentar las actividades de monitoreo.  
Al cierre del Proyecto, el gestor del Proyecto deberá asegurar que cada uno de los riesgos 
tenga una descripción de la acción de cierre, por ejemplo: (a) No Ocurrió; (b) Ocurrió y se usó el 
plan de contingencia; (c) Ocurrió e impactó el alcance del proyecto. 
En la Tabla 3-29, se puede evidenciar el análisis correspondiente al proceso de monitorear 
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los riesgos, que actualmente se llevan en la Constructora EPYC A LTDA, y la propuesta del grupo 
investigador para la respectiva implementación. 
 
Ilustración 3-24 Monitorear Los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
Fuente: (PMI - Project Management Institute, 2017) 
Tabla 3-29 Análisis – Monitoreo de riesgos 
MONITOREO DE RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA 
NUEVO FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no 
cuenta con un plan de gestión de riesgos 
incluido dentro de su programa de gestión 
integral de proyectos, por lo que es necesario 
comenzar desde cero con cada uno de los 
procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance 
del presente documento. 
El formato utilizado es el definido en el 
proceso de Identificación De Riesgos. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 Además de las revisiones del estatus de los riesgos, se debe efectuar auditorias periódicas 
para identificar fortalezas y debilidades en el manejo de riesgos al interior del proyecto. 
 Al final del proyecto, se debe efectuar un análisis integrado del proceso de gestión de riesgos 
cuyo foco sea el mejoramiento del proceso a mediano plazo. Este análisis consolida los 
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MONITOREO DE RIESGOS 
hallazgos de las auditorias periódicas que permitan identificar lecciones aprendidas a ser 
aplicadas en general para toda la compañía en proyectos futuros.  
 Es importante considerar los factores críticos para el monitoreo de riesgos que relacionamos 
a continuación: 
o Se debe integrar el monitoreo del riesgo con el seguimiento y control del proyecto. 
Esto debido a que una vez se ha implementado la respuesta al riesgo, el cronograma 
del proyecto debe ser actualizado. 
o Se debe informar el estatus de la gestión de los riesgos en las reuniones acordadas, 
para asegurar que los miembros del equipo de proyectos o interesados mantienen la 
consciencia de la dicha gestión y para garantizar que están integrados con las 
decisiones que toma la gerencia del proyecto.  
o Para asegurar que la información de la gestión de riesgos sea registrada de manera 
adecuada para generar las lecciones aprendidas, se recomienda incluir los siguientes 
datos: 
 Para cada riesgo identificado, la periodicidad de ocurrencia  
 Describir impacto, efectividad de la respuesta, imprevistos o acciones 
adicionales que fueron efectuadas. 
 Efectividad de las acciones de evasión o explotación. 
 Efectividad de las acciones de transferencia o compartir. 
 Riesgos inesperados o no documentados. 
 Ocurrencia de oportunidades. 
 Efectividad de mitigaciones o mejoras. 
3.1.2 Plan de capacitaciones 
Teniendo en cuenta que la capacitación es un proceso de educación de carácter estratégico 
de manera organizada y sistemática, el grupo investigador propone a la compañía EPYC A LTDA 
realizar una capacitación al personal interesado de cada uno de los procesos analizados en este 
documento, para así iniciar una implementación en donde se definan objetivos estratégicos que 
posteriormente se planteen como planes de acción y finalmente se deriven en proyectos. Es muy 
importante tener metodologías gerenciales de los proyectos para así llegar a las metas propuestas, 
por eso la importancia del buen manejo de los conocimientos adquiridos en la implementación de 
este plan. 
Durante el desarrollo de la capacitación se utilizarán metodologías teórico – prácticas 
soportadas en los casos reales de la compañía, el plan de capacitación está diseñado para abordar 
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los 22 procesos incluidos en los grupos de procesos y áreas de conocimiento del PMBOK sexta 
edición, estudiadas en este proyecto, los cuales forman parte fundamental al momento de 
desarrollar y gerenciar un proyecto, en donde los que se busca es que el personal: 
A. Comprenda cada una de las etapas que componen el ciclo de vida de un proyecto. 
B. Gestione, controle y haga seguimiento a las variables del proyecto: alcance, 
cronograma, costos y riesgos, durante el desarrollo de un proyecto. 
C. Aprenda a utilizar una de las técnicas propuestas para el desarrollo de cada uno de los 
procesos. 
3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Para el desarrollo del proyecto se efectuará una entrevista a la ingeniera Civil Lina Carolina 
Zapata Ramos empleada de la constructora EPYC A LTDA, como coordinadora de proyectos, para 
recopilar la información de la empresa. Adicionalmente, se tiene el apoyo de un experto certificado 
PMP, para consultas en relación a la calidad de entregables y dudas técnicas del proceso, que se 
documentará mediante reuniones a acordar; complementando con consultas bibliográficas cuyo 
contenido sea gerencia, dirección de proyectos y riesgos. 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Teniendo en cuenta los resultados que pueda generar cualquier implementación de un plan 
que implique cambios a la cultura organizacional que existe en una compañía, siendo este para 
mejorar los procesos, siempre estará beneficiada, tanto la compañía debido al manejo de sus 
procesos, como el personal que desarrolle, coordine o direccione las áreas en las que se establezca 
el cambio. 
De acuerdo a lo anterior, con la generación del plan metodológico de la guía PMI, dentro 
de los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control del área de gestión de proyectos 
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de la compañía EPYC A LTDA, se generará optimización en los tiempos y se fomentará la 
organización en la gestión de proyectos que desarrolle la empresa. 
3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
Para el desarrollo de este proyecto, se definió como alcance la elaboración de un plan 
metodológico, bajo la guía PMI, para la gestión de proyectos de la compañía EPYC A LTDA, 
limitado a los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control dentro de las áreas de 
conocimiento alcance, cronograma, costo y riesgo.
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4 PRODUCTOS A ENTREGAR 
Los productos a entregar por parte del grupo investigador, se centran principalmente, en 
los documentos que presentan un análisis del estado actual de la compañía en tanto a gestión de 
proyectos, y las recomendaciones que se generan para la implementación de la metodología bajo 
los lineamientos de la guía PMI.  
A continuación se listan cada uno de los entregables del proyecto: 
 Análisis del estado actual de la gestión de proyectos: En el documento de proyecto 
de grado, se hace un análisis detallado de la metodología que actualmente utiliza la 
empresa para la gestión de cada uno de los proyectos de ingeniería que ejecuta; 
adicionalmente, en el plan que se le entregará a la compañía, se presenta un análisis 
comparativo, teniendo en cuenta la gestión actual y la metodología que se propone. 
 Plan metodológico de los procesos bajo la guía PMI: Como documento principal, 
que será objeto de entrega a la empresa, será un plan metodológico, en el que se 
hace el análisis comparativo, presentando las falencias encontradas en la gestión 
actual, y las recomendaciones impartidas por parte del grupo investigador para la 
implementación y adecuación a la PMI, indicando las ventajas y beneficios que 
obtendría la compañía al implementar la metodología plantada; dentro del plan, se 
incluirán como anexos los siguientes documentos: 
o Formatos de adecuación a la guía PMI: Teniendo en cuenta que actualmente 
la compañía no tiene establecida una metodología clara para la gestión de 
proyectos, y los formatos que manejan no se adecuan a ninguna de las que 
existen, se le hará entrega de una serie de formatos en los que se propone 
los ítems necesarios, para llevar de manera adecuada una implementación 
de cada uno de los procesos, que son alcance del presente proyecto de grado. 
o Plan de capacitaciones bajo la guía PMI: Dentro de los entregables que se 
le harán a la compañía, se incluirá un plan de capacitaciones al personal, 
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teniendo en cuenta, que es una nueva implementación dentro de la 
compañía, se debe entregar de manera completa tanto la información como 
la trasmisión de conocimiento, para que la metodología funcione de manera 
adecuada y no presente rezagos ni inconvenientes en cada uno de los 
procesos. 
 Proyecto de grado: El presente documento, incluye todos los ítems nombrado 
anteriormente, adicionalmente se indica de manera clara el alcance del proyecto, 
objetivos y las respectivas conclusiones. 
 Artículo elaborado de acuerdo al desarrollo del proyecto: Se presentará un artículo 
científico, en el que se resume la metodología y resultados obtenidos a lo largo del 
desarrollo del documento y análisis de la gestión de la empresa. 
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5 RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
Dentro del desarrollo del proyecto, se espera que en la compañía EPYC A LTDA, mediante 
el plan metodológico que se le presentará, se vea beneficiada con el mejoramiento de los procesos 
de gestión de proyectos, referentes a planificación, ejecución, monitoreo y control, teniendo en 
cuenta que actualmente los parámetros existentes se basan en una cultura organizacional empírica; 
por lo tanto, al generar y proponer el plan de acuerdo a lo establecido en Guía PMI, se espera que 
se optimicen los recursos y no se superen los definidos por la compañía para la gestión, desarrollo 
y ejecución de los proyectos, de tal manera que se obtengan óptimos resultados de calidad. 
Adicionalmente, se podrá tomar como base para el desarrollo de futuras propuestas de 
planes metodológicos de procesos bajo la guía PMI, tanto en la constructora en mención, si la 
quisiese generar para los procesos que no son objeto de este proyecto; como en otras compañías 
que deseen cambiar la cultura organizacional que tienen establecida y quieran adaptarse a los 
lineamientos de la Guía PMI.  
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6 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
Las estrategias de comunicación que se emplearán en este proyecto, consisten en el 
desarrollo del proyecto, el plan para puesta en marcha y la elaboración de un artículo que indique 
y muestre la metodología que se tuvo en cuenta para el desarrollo del proyecto y los resultados 
obtenidos del mismo, para conocimiento público. 
Por otra parte, como estrategia de comunicación de la información, análisis, resultados 
obtenidos y recomendaciones al personal de la empresa, se presentará un plan de capacitaciones a 
la compañía, en el que se le indique de manera clara y completa la información que debe ser 
trasmitida a cada uno de sus equipos de proyectos, para que se pueda realizar la implementación 
de manera adecuada, y de esta forma, mejorar la gestión de proyectos de cada uno de los proyectos 
que ejecuta la compañía, lo que traerá como resultado mayor eficiencia y resultados óptimos y de 
manera inherente transmisión de la información de acuerdo a los resultados de los proyectos.
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7 CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la entrevista realizada a personal de 
la compañía EPYC A LTDA y posterior análisis de la misma, se pudo evidenciar, que actualmente 
se presentan diferentes falencias y carencia de una estrategia ordenada y metódica, lo que ha sido 
causa de los sobrecostos y rezagos existentes en los proyectos que actualmente ejecuta la 
compañía. Por otra parte, al realizar las diferentes comparaciones y la definición de los parámetros 
que se deben llevar a cabo para la gestión teniendo en cuenta lo establecido en la guía PMI, se 
pudieron establecer las recomendaciones de fácil comprensión al lector del documento, para que 
su implementación (en caso que así lo decida la compañía), se pueda llevar a cabo teniendo en 
cuenta el seguimiento requerido en cada uno de los procesos de manera adecuada y adaptada a una 
guía de gestión de proyectos como lo es la del PMI en su sexta edición. 
Mediante el análisis realizado de la información recopilada, se desarrolló el modelo para la 
adecuación de los procesos de la gestión de proyectos de la compañía, en el que se establecieron 
criterios claros y completos para llevar un desarrollo adecuado de cada uno de los procesos objeto 
de la investigación; en el presente documento, se incluye la fundamentación teórica, necesaria y 
suficiente para comprender el cómo, por qué y para qué se debe realizar de manera ordenada y 
metódica el desarrollo de los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control de 
proyectos en las áreas de conocimiento de alcance, cronograma, costos y riesgos. 
De acuerdo al análisis realizado, se pudo evidenciar que la compañía no tiene establecido 
ningún procedimiento para el seguimiento de cada uno de los procesos objeto de análisis en este 
documento, por lo tanto, se creó una serie de formatos, que permiten registrar toda la información 
necesaria para gestionar los proyectos de construcción de la compañía EPYC A LTDA 
eficientemente; basados en las recomendaciones de la guía PMBOK sexta edición, para los 
procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control, en las áreas del conocimiento alcance, 
cronograma, costos y riesgos. 
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 Teniendo en cuenta la cultura organizacional existente en la compañía EPYC A LTDA y 
en cada uno de los colaboradores de la misma, y al proponer un cambio organizacional, es 
importante capacitar al personal, para mejorar y evitar inconvenientes que han sido evidentes por 
la poca y deficiente gestión en algunos de sus procesos; por lo tanto, se presenta un plan de 
capacitaciones, basado en el documento desarrollado, incluyendo todos los temas que se considera 
serán complementarios con los formatos establecidos, y el tiempo suficiente para una interrelación 
entre teoría y práctica.
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9 LISTA DE ANEXOS 
Anexo 
No. 
Nombre anexo Versión 
1 
Entrevista Ing. Lina Carolina Zapata – Gestión actual de proyectos 
EPYC A LTDA 
Física y 
Digital  
2 
Documentación existente en la compañía para manejo de procesos en 
gestión actual en EPYC A LTDA 
Física y 
Digital 
2.1 Acta de reunión utilizada en la compañía 
Física y 
Digital 
2.2 Modelo de programación utilizada por la compañía 
Física y 
Digital 
2.3 Modelo de Presupuesto de proyectos en la compañía 
Física y 
Digital 
2.4 Modelo de Resumen de costos de proyectos de la compañía 
Física y 
Digital  
2.5 Modelo de Plan financiero de obras de proyectos de la compañía 
Física y 
Digital  
3 
Formatos propuestos a la compañía de acuerdo a los lineamientos de 
la guía PMI 
Física y 
Digital  
3.1 Plan de gestión del alcance 
Física y 
Digital  
3.2 Diccionario EDT 
Física y 
Digital  
3.3 Formato para validar el alcance 
Física y 
Digital  
3.4 Plan de gestión del cronograma 
Física y 
Digital  
3.5 Plan de gestión de los costos 
Física y 
Digital  
3.6 Formato para control de costos por el método del valor ganado 
Física y 
Digital  
3.7 Plan de gestión de los riesgos 
Física y 
Digital  
3.8 Formato para registro de los riesgos 
Física y 
Digital  
4 Plan de capacitaciones al personal de EPYC A LTDA 
Física y 
Digital  
5 Manual básico para la gestión de proyectos para EPYC A LTDA 
Física y 
Digital  
  
 
Anexo 1. Entrevista Ing. Lina Carolina Zapata – 
Gestión actual de proyectos EPYC A LTDA 
 
 
 
  
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
EMPRESA: CARGO:
TIEMPO LABORADO (meses): 26 MESES HA TENIDO PERSONAL A CARGO:
ACTIIDADES QUE DESARROLLA:
ENTREVISTA REALIZADA A PERSONAL DE LA CONSTRUCTORA EPYC A LTDA
        SI  _X_    NO  ____           CUANTAS PERSONAS: DE 15 A 20 PERSONAS 
 La actividad fundamental de mi cargo, es controlar el cronograma de los proyectos, ejecución de obra, ente otras actividades como presentación de informes, control de presupuestos, etc.
LINA CAROLINA ZAPATA RAMOS 
COORDINADORA DE PROYECTOS EPYC A LTDA 
FECHA DE ELABORACIÓN (Fecha de elaboración de la entrevista) :
ENTREVISTADOR: 
DATOS DEL TRABAJADOR
15/01/2018
JEIMI KATTERINE TERREROS HIDALGO - DIEGO ALEXANDER BERMÚDEZ CALLE - CESAR FABIÁN VARGAS APONTE
1. ¿Como definen el alcance de los proyectos en la compañía?
Actualmente en la compañía, no se maneja ningún procedimiento claro para la definición del alcance, únicamente por reuniones, se establecen decisiones mediante el formato existente correspondiente al acta de reunión.
2. ¿Como la compañía define los requisitos del proyecto?
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En la compañía los requisitos se realizan a juicio de expertos, adicionalmente, se maneja otra modalidad que es con base a comparaciones con otros proyectos.
3. ¿Cómo define la compañía que un proyecto fue exitoso?
En la compañía, los criterios que existen para la definición de proyecto exitoso, se basa en el tiempo de ejecución y con patrones de medición de los costos que haya tenido el proyecto a lo largo del desarrollo; actualmente la compañía maneja un porcentaje (Aprox. 
5%) de imprevistos en los costos, el cual es un factor de medición, pues siempre se busca no salir de ese rango de gastos, por lo tanto, si se cumplen estos parámetros (tiempo y costos), el proyecto es definido como exitoso.
4. ¿Cómo estructura los hitos la compañía en este momento?
Actualmente la compañía define los hitos de cada uno de los proyectos y mediante comparación histórica con otros proyectos ya ejecutados.
5. ¿Considera que la compañía debe implementar una estrategia para definir claramente el alcance de un proyecto? Justifique su respuesta
Si, pienso que por el nivel en que la compañía maneja los proyectos, es necesario definir de manera clara el alcance de cada uno de los proyectos; adicionalmente, la implementación y definición de una metodología de gestión, es muy importante, ya que es necesario 
que todo el equipo de trabajo conozca la finalidad de cada proyecto. es importante aclarar que la compañía, en el momento de iniciar proyectos, informa al equipo de proyecto lo que se va a realizar, es necesario describir mas a fondo el alcance de cada uno de los 
proyectos a iniciar, por ejemplo la compañía define que se va a construir una edificación para viviendas, pero no define los pequeños entregables al cliente, por ejemplo la entrega de los equipamientos de las zonas comunes; por esto, considero que al no tener en 
cuenta estos parámetros, al final del proyecto pueden reflejarse en sobrecostos y/o rezagos en la ejecución.
6. ¿Bajo que criterios definen las actividades de ejecución del proyecto?
Actualmente en la compañía define as actividades a juicio de expertos y mediante comparación histórica con proyectos anteriormente ejecutados.
7. ¿Que metodología utiliza la compañía para estimar las duraciones de cada una de las actividades y la probable entrega total del proyecto?
La compañía estima las duraciones a juicio de expertos, comparaciones con otros proyectos y en algunos casos, toman como referencia bases de datos como la CONSTRUDATA.
8. ¿Que metodología utiliza cada equipo de proyectos para evaluar la ejecución y el avance del proyecto?
Al iniciar los proyectos, la dirección de proyectos, entrega a cada equipo de, los programas de obra de manera impresa, solicitando hacer seguimiento continuo y presentación de informe de manera quincenal; sin embargo, no es un seguimiento que se pueda realizar 
de manera sencilla y completa, ya que al no entregarlos en un software de seguimiento se presta para errores, mal seguimiento y posibles causas de atrasos en su ruta crítica.
9. ¿En caso de requerir un cambio en el cronograma del proyecto, como se aplica el plan de acción en cada equipo, si el seguimiento se hace en programas de obra impresos?
Cuando se presenta algún rezago en las actividades del programa de obra, el equipo debe informar levantando un acta y llenando el formulario "plan de intención", el cual su objetivo es buscar mitigar más el atraso y se define el plan de acción; sin embargo, se hace 
únicamente manual y mediante el formulario, sin la posibilidad de presentar una reprogramación para evitar mayor rezago en las actividades.
14. ¿Cómo realiza la compañía, el control de costos en cada uno de los proyectos y de que forma los gestiona?
Actualmente la compañía maneja un formato llamado PFO (plan financiero de obras), en la que se realiza un seguimiento y control de manera mensual respecto al avance físico y financiero, sin embargo, pero no tiene establecida ninguna metodología para realizar el 
control de costos; por otra parte, respecto al plan de gestión de los costos, no maneja ningún tipo de formato ni procedimiento, en los que se establezcan los mismos.
10. ¿Como la compañía evalúa el seguimiento realizado por el director de proyectos y que criterios tiene para aceptar o rechazar los porcentajes de avance presentados por el mismo?
La compañía no realiza ningún seguimiento a la dirección de proyectos, lo que se hace es entregar a la gerencia un informe generado del seguimiento manual hecho por el equipo de proyectos y de existir el plan de intención; adicionalmente se presentan las posibles 
causas que generaron atrasos y/o inconvenientes en la ejecución de las actividades.
11. ¿Cómo estiman el costo de las actividades?
La compañía, estima los costos de la mano de obra del proyecto basado en comparaciones históricas con otros proyectos ya ejecutados, generando un ajuste de aproximadamente 2% dependiendo el año de comparación hecho; por otra parte, para el costo de los 
materiales, se realiza mediante cotizaciones realizadas de acuerdo a la necesidad del proyecto.
12. ¿ Bajo que criterio definen el presupuesto de cada proyecto?
Actualmente en la compañía define los costo a juicio de expertos y experiencias vividas en los proyectos anteriormente ejecutados, sin embargo también tiene en cuenta el valor del m2 de construcción de la zona a ejecutar para así mismo tener un comparativo de lo 
vendido vs lo que se va a ejecutar.
13. ¿Que indicadores maneja la compañía para evaluar los costos de los proyectos?
Actualmente, la compañía no tiene establecidos indicadores o parámetros que permitan realizar un seguimiento y evaluación de los costos generados por cada uno de los proyectos.
La empresa, actualmente no tiene establecido ningún procedimiento para realizar seguimiento y acciones de mitigación de los riesgos; lo que se hace, es hacer un plan de acción en el momento en que se presente algún problema o dificultad en la ejecución, lo que 
genera sobrecostos y rezagos, ya que inicialmente no se tuvo en cuenta los recursos que podrían ser necesarios en caso de presentar, generar o materializarse los riesgos (no contemplados).
18. ¿Cómo priorizan los riesgos del proyecto la compañía?
Respecto al tema de riesgos, no hay ningún procedimiento establecido, por lo tanto, la priorización de riesgos, no es tema de seguimiento continuo por parte de ningún nivel de mando de la compañía.
19. ¿Cómo verifica la compañía la materialización de los riesgos identificados para cada proyecto?
15. ¿Considera que la compañía debe implementar una estrategia para definir claramente los costos de un proyecto? Justifique su respuesta 
Es importante tener establecidas metodologías claras, que permitan gestionar y realizar control de los costos, puesto que de ellos se deriva seguimiento adecuado del desarrollo y ejecución, por lo tanto, establecer una estrategia, mejoraría el desarrollo y el buen 
manejo de los recursos para cada una de las actividades; adicionalmente, la implementación de estos indicadores daría una visión mas amplia a la gerencia para poder identificar los riesgos financieros de la compañía.
16. ¿Tiene la compañía un procedimiento para establecer los riesgos de cada proyecto?
No, la empresa no maneja ningún tipo de procedimiento establecido para establecer los posibles riesgos que se puedan generar en cada uno de los proyectos.
17. ¿Actualmente la empresa cómo mitiga los riesgos de cada proyecto?
AUTORIZACIÓN
Director del Proyecto
Autorizado por: 
cargo:
Firma:
firma:
20. ¿Considera que la compañía debe implementar una estrategia para definir claramente los riesgos de un proyecto ? Justifique su respuesta
Es de vital importancia que la empresa integre a sus procesos, la implementación de una metodología para establecer, medir y realizar seguimiento de los riesgos, teniendo en cuenta que en ninguna etapa de los proyectos se toma en cuenta las consecuencias que 
generan la materialización de los mismos, tales como incumplimiento en la entrega al cliente, o sobrecostos y posible desequilibrio económico.
Debido a que inicialmente no se establecen ni definen los posibles riesgos, no es posible verificar la materialización de los mismos.
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Anexo 2.2 Modelo de programación utilizada en la 
compañía 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
0 20170308-Re-Prog. BRIZZA 489 días 01/12/15 29/09/17
1 1 TRAMITES ANTE ENTIDADES, 
PERMISOS, LICENCIAS.
40 días 01/12/15 01/02/16
2 2 CAMPAMENTO, PROVISIONALES ELECTRICA E
HIDROSANITARIAS Y LOCALIZACION 
18 días 01/02/16 02/03/16
3 3 REPLANTEO TOPOGRÁFICO EJES Y NIVELES 8 días 02/03/16 11/03/16
4 4 INICIO DE OBRA 0 días 11/03/16 11/03/16
5 5 EQUIPO Y HERRAMIENTA 410 días 11/03/16 13/09/17
6 6 PERSONAL Y ADMON DE OBRA 410 días 11/03/16 13/09/17
7 7 MOVIMIENTO DE TIERRA, CIMENTACIÓN Y 
SÓTANOS
277 días 11/03/16 22/03/17
8 7.1 EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE 
BERMAS Y TALUDES SOTANO A-B-C NIVEL 
N-3.00 Y N-1.50
20 días 11/03/16 11/04/16
9 7.2 PAÑETE TALUDES 4 días 11/04/16 15/04/16
10 7.3 EXCAVACIÓN Y ANILLOS MEDIA LUNA 
ZONA PERIMETRAL
25 días 14/04/16 17/05/16
11 7.4 FUNDIDA CAISSONS MEDIA LUNA ZONA 
PERIMETRAL
20 días 29/04/16 26/05/16
12 7.5 EXCAVACIÓN SOTANO 2 (D-E) NIVEL 
N-6.00 Y N-4.50
15 días 15/04/16 04/05/16
13 7.6 CONCRETO POBRE 5 días 05/05/16 12/05/16
14 7.7 PAÑETE TALUDES 3 días 05/05/16 10/05/16
15 7.8 EXCAVACIÓN Y ANILLOS CAISSONS 
CENTRALES
20 días 12/05/16 09/06/16
16 7.9 FUNDIDA CAISSONS  CENTRALES 15 días 09/06/16 28/06/16
17 7.10 EXCAVACIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN 
CENTRALES
15 días 14/06/16 02/07/16
18 7.11 VIGAS DE CIMENTACIÓN CENTRALES 
(ARMADO Y FUNDIDA)
8 días 05/07/16 14/07/16
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19 7.12 COLUMNAS Y MUROS CIM - SOT 2 5 días 14/07/16 21/07/16
20 7.13 PLACA SÓTANO NIVEL N-3.00 Y N-1.50 
ZONA CENTRAL
15 días 21/07/16 10/08/16
21 7.14 COLUMNAS Y MUROS SOT 2 - SOT1 5 días 10/08/16 17/08/16
22 7.15 PLACA P1 NIVEL N+0.00 Y N+1.50 15 días 17/08/16 05/09/16
23 7.16 EXCAVACION BAJO PLACA TRINCHERAS 20 días 06/09/16 30/09/16
24 7.17 EXCAVACIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN 
ZONA TRINCHERAS
6 días 30/09/16 07/10/16
25 7.18 VIGAS DE CIMENTACIÓN Y PLACA ZONA 
TRINCHERAS
8 días 07/10/16 19/10/16
26 7.19 MUROS CONTENCIÓN SÓTANO 2 N-6.00 
A N-3.00 Y N-4.50 A N-1.50
13 días 19/10/16 04/11/16
27 7.20 PLACA SÓTANO 1 ZONA TRINCHERAS 
N-3.00 Y N-1.50
7 días 04/11/16 16/11/16
28 7.21 MUROS CONTENCIÓN SÓTANO 1 N+0.00 
Y N+1.50
11 días 16/11/16 30/11/16
29 7.22  MUROS CONTENCIÓN SEMI-SOT N+4.50 11 días 30/11/16 15/12/16
30 7.23 RAMPAS EN CONCRETO 70 días 15/12/16 22/03/17
31 8 ESTRUCTURA 160 días 06/09/16 07/04/17
32 8.1 COLUMNAS Y MUROS PISO 1 5 días 06/09/16 12/09/16
33 8.2 PLACA PISO 2 INCLUYE VIGAS 12 días 12/09/16 27/09/16
34 8.3 COLUMNAS Y MUROS PISO 2 4 días 27/09/16 01/10/16
35 8.4 PLACA PISO 3 INCLUYE VIGAS 7 días 01/10/16 11/10/16
36 8.5 COLUMNAS Y MUROS PISO 3 4 días 11/10/16 15/10/16
37 8.6 PLACA PISO 4 INCLUYE VIGAS 7 días 15/10/16 26/10/16
38 8.7 COLUMNAS Y MUROS PISO 4 4 días 26/10/16 31/10/16
39 8.8 PLACA PISO 5 INCLUYE VIGAS 7 días 31/10/16 09/11/16
40 8.9 COLUMNAS Y MUROS PISO 5 4 días 10/11/16 16/11/16
41 8.10 PLACA PISO 6 INCLUYE VIGAS 7 días 16/11/16 24/11/16
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42 8.11 COLUMNAS Y MUROS PISO 6 4 días 24/11/16 30/11/16
43 8.12 PLACA PISO 7 INCLUYE VIGAS 7 días 30/11/16 09/12/16
44 8.13 COLUMNAS Y MUROS PISO 7 4 días 09/12/16 15/12/16
45 8.14 PLACA PISO 8 INCLUYE VIGAS 7 días 15/12/16 26/12/16
46 8.15 COLUMNAS Y MUROS PISO 8 4 días 26/12/16 02/01/17
47 8.16 PLACA PISO 9 INCLUYE VIGAS 7 días 02/01/17 11/01/17
48 8.17 COLUMNAS Y MUROS PISO 9 4 días 11/01/17 16/01/17
49 8.18 PLACA PISO 10 INCLUYE VIGAS 7 días 16/01/17 24/01/17
50 8.19 COLUMNAS Y MUROS PISO 10 4 días 25/01/17 30/01/17
51 8.20 PLACA PISO 11 INCLUYE VIGAS 7 días 30/01/17 07/02/17
52 8.21 COLUMNAS Y MUROS PISO 11 4 días 07/02/17 13/02/17
53 8.22 PLACA PISO 12 INCLUYE VIGAS 7 días 13/02/17 21/02/17
54 8.23 COLUMNAS Y MUROS PISO 12 4 días 21/02/17 01/03/17
55 8.24 PLACA PISO 13 INCLUYE VIGAS 7 días 01/03/17 10/03/17
56 8.25 COLUMNAS Y MUROS PISO 13 4 días 10/03/17 15/03/17
57 8.26 PLACA PISO 14 INCLUYE VIGAS 7 días 15/03/17 25/03/17
58 8.27 COLUMNAS Y MUROS PISO 14 4 días 25/03/17 30/03/17
59 8.28 PLACA CUBIERTA INCLUYE VIGAS 7 días 30/03/17 07/04/17
60 8.29 ESCALERAS 95 días 26/10/16 06/03/17
61 8.30 FOSO ASCENSOR 4 días 26/10/16 31/10/16
62 8.31 TANQUE Y POZO EYECTOR 28 días 30/09/16 05/11/16
63 9 MAMPOSTERÍA (INCLUYE CTAS, DOV Y GTAS) 165 días 11/10/16 24/05/17
64 9.1 BLOQUE No. 4 (INCLUYE CTAS Y GTAS) - 
SOTANO 2 N-6.00 Y N-4.50
11 días 11/10/16 26/10/16
65 9.2 BLOQUE No. 4 (INCLUYE CTAS Y GTAS) - 
SOTANO 1 N-3.00 Y N-1.50
11 días 26/10/16 09/11/16
66 9.3 BLOQUE No. 4 - PISO 1 11 días 10/11/16 24/11/16
67 9.4 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 1 8 días 15/12/16 27/12/16
24 nov 30 nov
30 nov 09 dic
09 dic 15 dic
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68 9.5 BLOQUE No. 4 - PISO 2 9 días 24/11/16 06/12/16
69 9.6 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 2 8 días 27/12/16 09/01/17
70 9.7 BLOQUE No. 4 - PISO 3 9 días 06/12/16 19/12/16
71 9.8 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 3 8 días 09/01/17 18/01/17
72 9.9 BLOQUE No. 4 - PISO 4 9 días 19/12/16 03/01/17
73 9.10 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 4 8 días 18/01/17 27/01/17
74 9.11 BLOQUE No. 4 - PISO 5 9 días 03/01/17 14/01/17
75 9.12 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 5 8 días 28/01/17 07/02/17
76 9.13 BLOQUE No. 4 - PISO 6 9 días 14/01/17 25/01/17
77 9.14 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 6 8 días 07/02/17 17/02/17
78 9.15 BLOQUE No. 4 - PISO 7 9 días 26/01/17 06/02/17
79 9.16 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 7 8 días 17/02/17 02/03/17
80 9.17 BLOQUE No. 4 - PISO 8 9 días 06/02/17 17/02/17
81 9.18 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 8 8 días 02/03/17 13/03/17
82 9.19 BLOQUE No. 4 - PISO 9 9 días 17/02/17 03/03/17
83 9.20 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 9 8 días 13/03/17 24/03/17
84 9.21 BLOQUE No. 4 - PISO 10 9 días 03/03/17 15/03/17
85 9.22 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 10 8 días 24/03/17 03/04/17
86 9.23 BLOQUE No. 4 - PISO 11 9 días 15/03/17 28/03/17
87 9.24 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 11 5 días 04/04/17 10/04/17
88 9.25 BLOQUE No. 4 - PISO 12 9 días 28/03/17 07/04/17
89 9.26 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 12 8 días 10/04/17 22/04/17
90 9.27 BLOQUE No. 4 - PISO 13 9 días 08/04/17 22/04/17
91 9.28 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 13 8 días 22/04/17 04/05/17
92 9.29 BLOQUE No. 4 - PISO 14 9 días 22/04/17 05/05/17
93 9.30 MAMPOSTERÍA FACHADA - PISO 14 8 días 04/05/17 15/05/17
94 9.31 BLOQUE No. 4 - CUBIERTA 8 días 05/05/17 16/05/17
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95 9.32 MAMPOSTERÍA FACHADA - CUBIERTA 8 días 15/05/17 24/05/17
96 10 INSTALACIONES ELECTRICAS 240 días 12/09/16 02/08/17
97 10.1 INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIO 240 días 12/09/16 02/08/17
98 11 INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS/GAS/INCENDIO
240 días 12/09/16 02/08/17
99 11.1 INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS/GAS/INCENDIO
240 días 12/09/16 02/08/17
100 12 INSTALACIONES VENTILACIÓN MECÁNICA Y 
AIRE ACONDICIONADO
60 días 24/05/17 11/08/17
101 12.1 INSTALACIONES VENTILACIÓN 
MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO
60 días 24/05/17 11/08/17
102 13 AFINADO BASE PISOS 78 días 13/03/17 28/06/17
103 13.1 AFINADO EN MORTERO SOTANO 2 3 días 13/03/17 16/03/17
104 13.2 AFINADO EN MORTERO SOTANO 1 3 días 16/03/17 22/03/17
105 13.3 AFINADO EN MORTERO PISO 1 6 días 22/03/17 29/03/17
106 13.4 AFINADO EN MORTERO PISO 2 6 días 13/03/17 22/03/17
107 13.5 AFINADO EN MORTERO PISO 3 6 días 13/03/17 22/03/17
108 13.6 AFINADO EN MORTERO PISO 4 6 días 22/03/17 29/03/17
109 13.7 AFINADO EN MORTERO PISO 5 6 días 29/03/17 05/04/17
110 13.8 AFINADO EN MORTERO PISO 6 6 días 06/04/17 17/04/17
111 13.9 AFINADO EN MORTERO PISO 7 6 días 17/04/17 24/04/17
112 13.10 AFINADO EN MORTERO PISO 8 6 días 24/04/17 03/05/17
113 13.11 AFINADO EN MORTERO PISO 9 6 días 03/05/17 10/05/17
114 13.12 AFINADO EN MORTERO PISO 10 6 días 10/05/17 18/05/17
115 13.13 AFINADO EN MORTERO PISO 11 6 días 18/05/17 25/05/17
116 13.14 AFINADO EN MORTERO PISO 12 6 días 25/05/17 03/06/17
117 13.15 AFINADO EN MORTERO PISO 13 6 días 03/06/17 10/06/17
118 13.16 AFINADO EN MORTERO PISO 14 6 días 12/06/17 20/06/17
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
13 mar 22 mar
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
17/08 26/10 04/01 14/03 23/05 01/08 10/10 19/12 27/02 08/05 17/07 25/09 04/12
01 julio 21 noviembre 11 abril 01 septiembre 21 enero 11 junio 01 noviembre
EPYCA
FECHA: 10/03/17 
BRIZZA
PROGRAMA GENERAL 
DE OBRA
 5  de  16
Página 5
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
119 13.17 AFINADO EN MORTERO CUBIERTA 6 días 20/06/17 28/06/17
120 14 IMPERMEABILIZACION Y REMATE DE 
CUBIERTA
82 días 22/03/17 11/07/17
121 14.1 IMPERMEABILIZACIONES 67 días 22/03/17 21/06/17
122 14.1.1 IMPERMEABILIZACION SOTANO 1 4 días 22/03/17 27/03/17
123 14.1.2 IMPERMEABILIZACION PISO 1 4 días 27/03/17 31/03/17
124 14.1.3 IMPERMEABILIZACION PISO 2 4 días 22/03/17 27/03/17
125 14.1.4 IMPERMEABILIZACION PISO 3 4 días 27/03/17 31/03/17
126 14.1.5 IMPERMEABILIZACION PISO 4 4 días 31/03/17 05/04/17
127 14.1.6 IMPERMEABILIZACION PISO 5 4 días 06/04/17 11/04/17
128 14.1.7 IMPERMEABILIZACION PISO 6 4 días 11/04/17 19/04/17
129 14.1.8 IMPERMEABILIZACION PISO 7 4 días 19/04/17 24/04/17
130 14.1.9 IMPERMEABILIZACION PISO 8 4 días 24/04/17 28/04/17
131 14.1.10 IMPERMEABILIZACION PISO 9 4 días 28/04/17 05/05/17
132 14.1.11 IMPERMEABILIZACION PISO 10 4 días 05/05/17 10/05/17
133 14.1.12 IMPERMEABILIZACION PISO 11 4 días 10/05/17 16/05/17
134 14.1.13 IMPERMEABILIZACION PISO 12 4 días 16/05/17 20/05/17
135 14.1.14 IMPERMEABILIZACION PISO 13 4 días 20/05/17 25/05/17
136 14.1.15 IMPERMEABILIZACION PISO 14 4 días 25/05/17 01/06/17
137 14.1.16 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 15 días 01/06/17 21/06/17
138 14.2 REMATES DE CUBIERTA 15 días 21/06/17 11/07/17
139 14.2.1 REMATES DE CUBIERTA 15 días 21/06/17 11/07/17
140 15 YESO PROYECTADO 81 días 16/03/17 06/07/17
141 15.1 PRIMERA MANO SOTANO 2 4 días 16/03/17 23/03/17
142 15.2 PRIMERA MANO SOTANO 1 4 días 23/03/17 28/03/17
143 15.3 YESO PROYECTADOPISO 1 9 días 28/03/17 07/04/17
144 15.4 YESO PROYECTADOPISO 2 6 días 22/03/17 29/03/17
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145 15.5 YESO PROYECTADOPISO 3 6 días 29/03/17 05/04/17
146 15.6 YESO PROYECTADOPISO 4 6 días 06/04/17 17/04/17
147 15.7 YESO PROYECTADOPISO 5 6 días 17/04/17 24/04/17
148 15.8 YESO PROYECTADOPISO 6 6 días 24/04/17 03/05/17
149 15.9 YESO PROYECTADOPISO 7 6 días 03/05/17 10/05/17
150 15.10 YESO PROYECTADOPISO 8 6 días 10/05/17 18/05/17
151 15.11 YESO PROYECTADOPISO 9 6 días 18/05/17 25/05/17
152 15.12 YESO PROYECTADOPISO 10 6 días 25/05/17 03/06/17
153 15.13 YESO PROYECTADOPISO 11 6 días 03/06/17 10/06/17
154 15.14 YESO PROYECTADOPISO 12 6 días 12/06/17 20/06/17
155 15.15 YESO PROYECTADOPISO 13 6 días 20/06/17 28/06/17
156 15.16 YESO PROYECTADOPISO 14 6 días 28/06/17 06/07/17
157 16 ENCHAPE CERAM/PORCEL Y BASE DE PISOS 75 días 29/03/17 10/07/17
158 16.1 ENCHAPE CERAM/PORCEL  SOTANO 2 4 días 29/03/17 03/04/17
159 16.2 ENCHAPE CERAM/PORCEL  SOTANO 1 4 días 04/04/17 07/04/17
160 16.3 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 1 8 días 08/04/17 21/04/17
161 16.4 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 2 9 días 29/03/17 10/04/17
162 16.5 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 3 9 días 10/04/17 24/04/17
163 16.6 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 4 9 días 24/04/17 06/05/17
164 16.7 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 5 9 días 06/05/17 18/05/17
165 16.8 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 6 9 días 06/05/17 18/05/17
166 16.9 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 7 9 días 18/05/17 31/05/17
167 16.10 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 8 9 días 18/05/17 31/05/17
168 16.11 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 9 9 días 31/05/17 10/06/17
169 16.12 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 10 9 días 31/05/17 10/06/17
170 16.13 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 11 9 días 12/06/17 23/06/17
171 16.14 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 12 9 días 12/06/17 23/06/17
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172 16.15 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 13 9 días 23/06/17 06/07/17
173 16.16 ENCHAPE CERAM/PORCEL  PISO 14 9 días 23/06/17 06/07/17
174 16.17 ENCHAPE CERAM/PORCEL  CUBIERTA 3 días 06/07/17 10/07/17
175 17 CARPINTERÍA METÁLICA 118 días 10/04/17 13/09/17
176 17.1 CARPINTERÍA METÁLICA SOTANO 2 10 días 10/04/17 25/04/17
177 17.2 CARPINTERÍA METÁLICA SOTANO 1 10 días 25/04/17 09/05/17
178 17.3 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 1 7 días 10/04/17 21/04/17
179 17.4 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 2 9 días 21/04/17 04/05/17
180 17.5 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 3 9 días 04/05/17 16/05/17
181 17.6 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 4 9 días 16/05/17 26/05/17
182 17.7 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 5 8 días 26/05/17 07/06/17
183 17.8 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 6 8 días 07/06/17 16/06/17
184 17.9 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 7 8 días 17/06/17 29/06/17
185 17.10 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 8 8 días 29/06/17 10/07/17
186 17.11 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 9 8 días 10/07/17 20/07/17
187 17.12 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 10 8 días 20/07/17 31/07/17
188 17.13 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 11 8 días 31/07/17 09/08/17
189 17.14 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 12 8 días 09/08/17 18/08/17
190 17.15 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 13 8 días 19/08/17 29/08/17
191 17.16 CARPINTERÍA METÁLICA PISO 14 8 días 29/08/17 08/09/17
192 17.17 CARPINTERÍA METÁLICA CUBIERTA 4 días 08/09/17 13/09/17
193 18 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN ALUMINIO 68 días 17/04/17 17/07/17
194 18.1 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO SOTANOS
3 días 17/04/17 20/04/17
195 18.2 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 1
6 días 20/04/17 27/04/17
196 18.3 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 2
12 días 17/04/17 03/05/17
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
17 abr 03 may
17/08 26/10 04/01 14/03 23/05 01/08 10/10 19/12 27/02 08/05 17/07 25/09 04/12
01 julio 21 noviembre 11 abril 01 septiembre 21 enero 11 junio 01 noviembre
EPYCA
FECHA: 10/03/17 
BRIZZA
PROGRAMA GENERAL 
DE OBRA
 8  de  16
Página 8
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
197 18.4 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 3
12 días 17/04/17 03/05/17
198 18.5 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 4
12 días 17/04/17 03/05/17
199 18.6 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 5
12 días 17/04/17 03/05/17
200 18.7 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 6
12 días 03/05/17 18/05/17
201 18.8 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 7
12 días 10/05/17 25/05/17
202 18.9 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 8
12 días 10/05/17 25/05/17
203 18.10 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 9
12 días 25/05/17 10/06/17
204 18.11 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 10
12 días 25/05/17 10/06/17
205 18.12 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 11
12 días 12/06/17 28/06/17
206 18.13 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 12
12 días 12/06/17 28/06/17
207 18.14 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 13
12 días 28/06/17 13/07/17
208 18.15 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO PISO 14
12 días 28/06/17 13/07/17
209 18.16 VENTANERÍA Y CARPINTERIA EN 
ALUMINIO CUBIERTA
2 días 13/07/17 17/07/17
210 19 CARPINTERÍA EN MADERA 63 días 03/05/17 25/07/17
211 19.1 CARPINTERÍA EN MADERA SOTANOS 3 días 03/05/17 06/05/17
212 19.2 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 1 6 días 06/05/17 15/05/17
213 19.3 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 2 9 días 03/05/17 15/05/17
214 19.4 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 3 9 días 03/05/17 15/05/17
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215 19.5 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 4 9 días 15/05/17 25/05/17
216 19.6 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 5 9 días 15/05/17 25/05/17
217 19.7 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 6 9 días 25/05/17 07/06/17
218 19.8 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 7 9 días 25/05/17 07/06/17
219 19.9 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 8 9 días 07/06/17 20/06/17
220 19.10 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 9 9 días 07/06/17 20/06/17
221 19.11 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 10 9 días 20/06/17 03/07/17
222 19.12 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 11 9 días 20/06/17 03/07/17
223 19.13 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 12 9 días 03/07/17 13/07/17
224 19.14 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 13 9 días 03/07/17 13/07/17
225 19.15 CARPINTERÍA EN MADERA PISO 14 9 días 13/07/17 25/07/17
226 20 SEGUNDA MANO DE PINTURA 52 días 15/05/17 22/07/17
227 20.1 SEGUNDA MANO DE PINTURA SOTANOS 6 días 15/05/17 22/05/17
228 20.2 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 1 6 días 22/05/17 31/05/17
229 20.3 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 2 4 días 15/05/17 19/05/17
230 20.4 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 3 4 días 19/05/17 24/05/17
231 20.5 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 4 4 días 24/05/17 31/05/17
232 20.6 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 5 4 días 31/05/17 05/06/17
233 20.7 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 6 4 días 05/06/17 09/06/17
234 20.8 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 7 4 días 09/06/17 14/06/17
235 20.9 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 8 4 días 15/06/17 21/06/17
236 20.10 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 9 4 días 21/06/17 27/06/17
237 20.11 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 10 4 días 27/06/17 03/07/17
238 20.12 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 11 4 días 03/07/17 07/07/17
239 20.13 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 12 4 días 07/07/17 12/07/17
240 20.14 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 13 4 días 12/07/17 18/07/17
241 20.15 SEGUNDA MANO DE PINTURAPISO 14 4 días 18/07/17 22/07/17
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242 21 CIELO RASOS 70 días 06/04/17 11/07/17
243 21.1 CIELO RASOS SOTANOS 2 días 25/05/17 30/05/17
244 21.2 CIELO RASOS PISO 1 6 días 30/05/17 06/06/17
245 21.3 CIELO RASOS PISO 2 10 días 06/04/17 21/04/17
246 21.4 CIELO RASOS PISO 3 10 días 06/04/17 21/04/17
247 21.5 CIELO RASOS PISO 4 10 días 21/04/17 05/05/17
248 21.6 CIELO RASOS PISO 5 10 días 21/04/17 05/05/17
249 21.7 CIELO RASOS PISO 6 10 días 05/05/17 18/05/17
250 21.8 CIELO RASOS PISO 7 10 días 05/05/17 18/05/17
251 21.9 CIELO RASOS PISO 8 10 días 18/05/17 01/06/17
252 21.10 CIELO RASOS PISO 9 10 días 18/05/17 01/06/17
253 21.11 CIELO RASOS PISO 10 10 días 01/06/17 13/06/17
254 21.12 CIELO RASOS PISO 11 10 días 01/06/17 13/06/17
255 21.13 CIELO RASOS PISO 12 10 días 14/06/17 28/06/17
256 21.14 CIELO RASOS PISO 13 10 días 14/06/17 28/06/17
257 21.15 CIELO RASOS PISO 14 10 días 28/06/17 11/07/17
258 22 Muebles de Cocina y mesones de baño 49 días 03/05/17 07/07/17
259 22.1 Mesones SOTANOS 2 días 19/05/17 22/05/17
260 22.2 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO 
1
4 días 22/05/17 26/05/17
261 22.3 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO 
2
7 días 03/05/17 11/05/17
262 22.4 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO 
3
7 días 11/05/17 20/05/17
263 22.5 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO 
4
7 días 11/05/17 20/05/17
264 22.6 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO 
5
7 días 20/05/17 31/05/17
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265 22.7 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO 
6
7 días 20/05/17 31/05/17
266 22.8 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO 
7
7 días 31/05/17 08/06/17
267 22.9 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO 
8
7 días 31/05/17 08/06/17
268 22.10 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO
9
7 días 08/06/17 16/06/17
269 22.11 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO
10
7 días 08/06/17 16/06/17
270 22.12 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO
11
7 días 17/06/17 28/06/17
271 22.13 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO
12
7 días 17/06/17 28/06/17
272 22.14 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO
13
7 días 28/06/17 07/07/17
273 22.15 Muebles de Cocina y mesones de baño PISO
14
7 días 28/06/17 07/07/17
274 23 APARATOS SANITARIOS, COCINA, DIVISIONES
E INCRUSTACIONES
35 días 11/05/17 28/06/17
275 23.1 APARATOS SANITARIOS SOTANOS 1 día 11/05/17 12/05/17
276 23.2 APARATOS SANITARIOS PISO 1 2 días 12/05/17 16/05/17
277 23.3 APARATOS SANITARIOS PISO 2 5 días 11/05/17 18/05/17
278 23.4 APARATOS SANITARIOS PISO 3 5 días 11/05/17 18/05/17
279 23.5 APARATOS SANITARIOS PISO 4 5 días 18/05/17 24/05/17
280 23.6 APARATOS SANITARIOS PISO 5 5 días 18/05/17 24/05/17
281 23.7 APARATOS SANITARIOS PISO 6 5 días 24/05/17 01/06/17
282 23.8 APARATOS SANITARIOS PISO 7 5 días 24/05/17 01/06/17
283 23.9 APARATOS SANITARIOS PISO 8 5 días 01/06/17 07/06/17
284 23.10 APARATOS SANITARIOS PISO 9 5 días 01/06/17 07/06/17
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285 23.11 APARATOS SANITARIOS PISO 10 5 días 07/06/17 13/06/17
286 23.12 APARATOS SANITARIOS PISO 11 5 días 07/06/17 13/06/17
287 23.13 APARATOS SANITARIOS PISO 12 5 días 14/06/17 21/06/17
288 23.14 APARATOS SANITARIOS PISO 13 5 días 14/06/17 21/06/17
289 23.15 APARATOS SANITARIOS PISO 14 5 días 21/06/17 28/06/17
290 24 TERCERAMANO DE PINTURA 66 días 18/05/17 12/08/17
291 24.1 TERCERAMANO DE PINTURA SOTANOS 2 días 18/05/17 20/05/17
292 24.2 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 1 4 días 20/05/17 25/05/17
293 24.3 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 2 5 días 19/05/17 25/05/17
294 24.4 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 3 5 días 25/05/17 02/06/17
295 24.5 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 4 5 días 02/06/17 08/06/17
296 24.6 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 5 5 días 08/06/17 14/06/17
297 24.7 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 6 5 días 15/06/17 22/06/17
298 24.8 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 7 5 días 22/06/17 29/06/17
299 24.9 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 8 5 días 29/06/17 06/07/17
300 24.10 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 9 5 días 06/07/17 12/07/17
301 24.11 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 10 5 días 12/07/17 19/07/17
302 24.12 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 11 5 días 19/07/17 25/07/17
303 24.13 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 12 5 días 25/07/17 01/08/17
304 24.14 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 13 5 días 01/08/17 07/08/17
305 24.15 TERCERA MANO DE PINTURAPISO 14 5 días 07/08/17 12/08/17
306 25 REMATES - ASEO Y VARIOS 109 días 08/04/17 31/08/17
307 25.1 ASEO SOTANOS 45 días 08/04/17 09/06/17
308 25.2 ASEO PISO 1 45 días 17/04/17 14/06/17
309 25.3 ASEO PISO 2 45 días 17/04/17 14/06/17
310 25.4 ASEO PISO 3 45 días 22/04/17 22/06/17
311 25.5 ASEO PISO 4 45 días 28/04/17 29/06/17
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312 25.6 ASEO PISO 5 45 días 06/05/17 06/07/17
313 25.7 ASEO PISO 6 45 días 12/05/17 12/07/17
314 25.8 ASEO PISO 7 45 días 19/05/17 19/07/17
315 25.9 ASEO PISO 8 45 días 25/05/17 25/07/17
316 25.10 ASEO PISO 9 45 días 02/06/17 01/08/17
317 25.11 ASEO PISO 10 45 días 08/06/17 07/08/17
318 25.12 ASEO PISO 11 45 días 15/06/17 12/08/17
319 25.13 ASEO PISO 12 45 días 22/06/17 18/08/17
320 25.14 ASEO PISO 13 45 días 29/06/17 25/08/17
321 25.15 ASEO PISO 14 45 días 06/07/17 31/08/17
322 25.16 ASEO CUBIERTA 45 días 06/07/17 31/08/17
323 26 ENTREGAS A PROPIETARIOS 38 días 12/08/17 29/09/17
324 26.1 SOTANOS 0 días 12/08/17 12/08/17
325 26.2 PISO 1 0 días 15/08/17 15/08/17
326 26.3 PISO 2 0 días 18/08/17 18/08/17
327 26.4 PISO 3 0 días 23/08/17 23/08/17
328 26.5 PISO 4 0 días 26/08/17 26/08/17
329 26.6 PISO 5 0 días 30/08/17 30/08/17
330 26.7 PISO 6 0 días 04/09/17 04/09/17
331 26.8 PISO 7 0 días 07/09/17 07/09/17
332 26.9 PISO 8 0 días 11/09/17 11/09/17
333 26.10 PISO 9 0 días 14/09/17 14/09/17
334 26.11 PISO 10 0 días 19/09/17 19/09/17
335 26.12 PISO 11 0 días 22/09/17 22/09/17
336 26.13 PISO 12 0 días 26/09/17 26/09/17
337 26.14 PISO 13 0 días 29/09/17 29/09/17
338 26.15 PISO 14 0 días 29/09/17 29/09/17
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339 26.16 CUBIERTA 0 días 29/09/17 29/09/17
340 27 EQUIPOS ESPECIALES Y OBRAS EXTERIORES 113 días 14/03/17 12/08/17
341 27.1 ASCENSOR 80 días 28/04/17 12/08/17
342 27.2 SUB-ESTACION 60 días 05/04/17 27/06/17
343 27.3 EQUIPOS DE PRESION Y EYECTORES 60 días 14/03/17 05/06/17
344 27.4 PLANTA ELECTRICA 30 días 27/06/17 04/08/17
345 27.5 EQUIPO PISCINA 30 días 25/04/17 05/06/17
346 27.6 ANDENES, ACCESOS, PAISAJISMO, 
EXTERIORES
45 días 15/06/17 12/08/17
347 28 FIN DE OBRA 0 días 29/09/17 29/09/17
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Anexo 2.3 Modelo de presupuesto de proyectos en la 
compañía 
BRIZZA - 47 APTOS Página : 1
PRESUPUESTO POR CAPITULOS Fecha : 03/02/2016
COSTOS DIRECTOS
Actividad Vr.Total % C.T.
       1   IMPREVISTOS PRESUPUESTALES E INCREMENTOS DE PRECIOS 301.532.800,00 3,13 %
       5   EQUIPO Y HERRAMIENTA 280.515.850,00 2,92 %
       6   MOVIMIENTO DE TIERRA 411.367.484,00 4,28 %
       7   TRABAJOS PRELIMINARES 114.141.193,00 1,19 %
       8   CIMENTACION 684.023.907,00 7,11 %
       9   DESAGUES 40.363.776,00 0,42 %
      10   ESTRUCTURA 2.262.345.277,00 23,51 %
      11   MAMPOSTERIA - MUROS 545.030.859,00 5,66 %
      12   CUBIERTA 34.893.900,00 0,36 %
      13   IMPERMEABILIZACION 77.618.806,00 0,81 %
      14   CIELO RASOS 140.446.268,00 1,46 %
      15   INSTALACION ELECTRICA 395.841.520,00 4,11 %
      17   INSTAL. HIDRAULICA, SANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIO 360.712.780,00 3,75 %
      19   INSTALACIONES VENTILACION MECANICA 35.000.000,00 0,36 %
      20   EQUIPOS ESPECIALES 421.466.240,00 4,38 %
      21   PAÑETES O REVOQUES 349.383.202,00 3,63 %
      22   PISOS 413.210.161,00 4,29 %
      23   CARPINTERIA MADERA 638.638.856,00 6,64 %
      24   CARPINTERIA METALICA 143.632.137,00 1,49 %
      25   CARPINTERIA ALUMINIO 379.644.203,00 3,95 %
      26   ENCHAPADOS MUROS 146.881.095,00 1,53 %
      27   PINTURA 202.649.912,00 2,11 %
      28   CERRADURAS 16.476.128,00 0,17 %
      29   VIDRIOS Y ESPEJOS 17.442.380,00 0,18 %
      30   APARATOS SANITARIOS Y COCINA 330.099.952,00 3,43 %
      31   OBRAS EXTERIORES 37.056.051,00 0,39 %
      32   ASEO-LIMPIEZA-MANTENIMIENTO 59.516.599,00 0,62 %
      33   PERSONAL 746.497.500,00 7,76 %
      34   TRANSPORTES 35.089.000,00 0,36 %
TOTAL COSTOS DIRECTOS 9.621.517.836,00 100,00 %
TOTAL OBRA 9.621.517.836,00
BRIZZA - 47 APTOS Página : 1
PRESUPUESTO RESUMIDO Fecha : 03/02/2016
Actividad U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total
COSTOS DIRECTOS
       1  IMPREVISTOS PRESUPUESTALES E INCREMENTOS DE PRECIOS
     1.1   IMPREVISTOS PRESUPUESTALES E INCREMENTOS DE PRECIOS
1.1.1 Imprevistos 3% gb 1,00 279.599.551,00 279.599.551,00
1.1.2 Incrementos de Precios por  Cambio de Año 2017 gb 1,00 21.933.249,00 21.933.249,00
Total  IMPREVISTOS PRESUPUESTALES E INCREMENTOS DE PRECIOS
301,532,800.00
Total  IMPREVISTOS PRESUPUESTALES E INCREMENTOS DE PRECIOS 301.532.800,00
       5  EQUIPO Y HERRAMIENTA
     5.1   EQUIPO
5.1.1 Equipo Brizza gb 1,00 68.126.960,00 68.126.960,00
5.1.2 Torre-grua (Incluye Operario y Manto) mes 10,00 7.750.000,00 77.500.000,00
5.1.3 Sistema de Control Personal Acceso a Obra un 1,00 2.500.000,00 2.500.000,00
5.1.4 Materiales Varios Ferreteria/Ferreteria/Consumo un 1,00 30.000.000,00 30.000.000,00
5.1.5 Minicargador h 360,00 37.500,00 13.500.000,00
5.1.6 Malacate mes 10,00 8.888.889,00 88.888.890,00
Total  EQUIPO
280,515,850.00
Total  EQUIPO Y HERRAMIENTA 280.515.850,00
       6  MOVIMIENTO DE TIERRA
     6.1   EXCAVACIONES
6.1.1 Excavacion y Retiro a Cielo Abierto (A-B-C) m³ 4.379,05 25.860,00 113.242.233,00
6.1.10 Movimiento de Tierra Especial m³ 1.201,00 2.098,00 2.519.698,00
6.1.11 Excavación Caisson 0 - 3 m. Con Retiro m³ 290,97 42.500,00 12.366.225,00
6.1.12 Excavación Caisson 3 - 6 m. Con Retiro m³ 264,42 45.500,00 12.031.110,00
6.1.13 Excavación Caisson 6 - 9 m. Con Retiro m³ 242,13 54.500,00 13.196.085,00
6.1.14 Excavación Caisson 9 - 12 m. Con Retiro m³ 256,46 58.500,00 15.002.910,00
6.1.15 Excavación Caisson 12 - 15 m. Con Retiro m³ 105,12 66.000,00 6.937.920,00
6.1.16 Rellenos a Maquina material Excavación m³ 1.352,88 25.860,00 34.985.477,00
6.1.17 Excavación Tanque m³ 142,80 25.860,00 3.692.808,00
6.1.2 Excavacion Mecanica y Retiro S2 (D-E) m³ 1.745,82 35.540,00 62.046.443,00
6.1.4 Excavacion Manual y Retiro Vigas y Dados de Cimentación m³ 151,54 45.000,00 6.819.300,00
6.1.5 Excavación Manual y Retiro Trincheras Bajo Placa m³ 1.893,10 45.000,00 85.189.500,00
6.1.6 Perfilada Excavación m² 799,75 6.500,00 5.198.375,00
6.1.7 Cargue y Retiro Material de Excavación Manual m³ 798,00 24.000,00 19.152.000,00
6.1.8 Pañete Taludes m² 843,00 13.900,00 11.717.700,00
6.1.9 Pañete Lateral Vigas m² 523,00 13.900,00 7.269.700,00
Total  EXCAVACIONES
411,367,484.00
Total  MOVIMIENTO DE TIERRA 411.367.484,00
       7  TRABAJOS PRELIMINARES
     7.1   TRABAJOS PRELIMINARES
7.1.1 Provisional Electrica de Obra gb 1,00 15.000.000,00 15.000.000,00
7.1.10 Sistema de Seguridad y monitoreo Obra gb 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00
7.1.11 Montaje Torre-Grua (Incluye Transporte) un 1,00 19.980.866,00 19.980.866,00
7.1.12 Obras Preliminares Especiales un 100,00 2.560,00 256.000,00
7.1.13 Desmontaje Torre-Grua gb 1,00 8.000.000,00 8.000.000,00
7.1.14 Burro de Hierros un 1,00 1.200.000,00 1.200.000,00
7.1.15 Cortadora de Ladrillo un 1,00 1.300.000,00 1.300.000,00
7.1.16 Puerta Provisional Obra un 1,00 800.000,00 800.000,00
7.1.17 Shut Provisional de Escombros ml 46,00 70.000,00 3.220.000,00
7.1.18 Aire Acondicionado Campamento gb 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00
7.1.2 Provisional Acueducto de Obra gb 1,00 750.000,00 750.000,00
7.1.3 Derechos de Conexion a servicios provisionales gb 1,00 1.525.000,00 1.525.000,00
7.1.4 Obras Implementacion Manejo de Residuos gb 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00
7.1.5 Obras Campamento (Campamento, Ctos Personal, Casino, Baños, Almacen) gb 1,00 15.500.000,00 15.500.000,00
7.1.6 Carcamo Lava-llantas gb 1,00 2.500.000,00 2.500.000,00
7.1.7 Plan de Manejo de Tráfico gb 1,00 5.950.602,00 5.950.602,00
7.1.8 Cerramiento en Teja de Zinc ml 458,38 19.108,00 8.758.725,00
7.1.9 Obras Seguridad Industrial/Trabajo en Altura/emermedica gb 1,00 23.400.000,00 23.400.000,00
Total  TRABAJOS PRELIMINARES
114,141,193.00
Total  TRABAJOS PRELIMINARES 114.141.193,00
       8  CIMENTACION
     8.1   CAISSONS
8.1.1 Anillos Caisson m³ 233,72 532.788,00 124.523.211,00
8.1.2 Caisson m³ 419,70 497.130,00 208.645.461,00
Total  CAISSONS
333,168,672.00
     8.2   VIGAS,DADOS, PLACAS
8.2.1 Vigas de Cimentacion m³ 137,76 520.928,00 71.763.041,00
8.2.2 Placa de Contrapiso H=0.10 m² 799,75 56.994,00 45.580.952,00
8.2.3 Concreto de limpieza Vigas e=0.05 - 1500 PSI m² 799,75 22.762,00 18.203.910,00
COMPRAS CON % DE INCIDENCIA / PRESUPUESTO
Fecha : 03/02/2016
BRIZZA - 47 APTOS
Codigo Insumo U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total %
16.242 ACERO FIGURADO  PDR 60 DE 1/4" - 1" kg 325.251,31 2.150,00 699.290.317,00 7,30
770 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI m³ 1.571,70 371.000,00 583.099.402,00 6,09
3.302 Contrato Electrico un 47,00 8.422.160,00 395.841.520,00 4,13
7.277 Instalaciones hidro-sanitarias-gas-incendio glb 47,00 7.674.740,00 360.712.780,00 3,76
15.795 PLACA AEREA H=0.40 - M.O m² 6.855,40 51.000,00 349.625.400,00 3,65
7.266
Administracion de Obra Personal Profesional (Residente+Siso+Aux. 
SISO+Dir. Obra 50%+Gerente Téc. 50%)
mes 15,50 22.360.000,00 346.580.000,00 3,62
15.724 CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI - 210 m³ 921,25 371.000,00 341.785.271,00 3,57
7.212 Imprevistos 3% gb 1,00 279.599.551,00 279.599.551,00 2,92
7.292 Ascensor un 2,00 135.000.000,00 270.000.000,00 2,82
7.352 Mueble Cocina Superior (Incluye Mesón) ml 203,33 1.149.000,00 233.626.170,00 2,44
7.337 Mueble Closet/Vestier m² 770,56 267.598,00 206.200.315,00 2,15
7.268
Administración de Obra Personal Tecnico 
(Almacenista+Maestro+Ejero+Paletero+Ayudante+ 4 Meses 
Contramaestro)
mes 15,50 13.145.000,00 203.747.500,00 2,13
7.158 Puerta Ventana en Aluminio Según Diseño m² 667,00 300.625,00 200.516.875,00 2,09
16.046 MdeO Liso Interior m² 12.038,00 12.300,00 148.067.400,00 1,55
16.120 Cielo raso en drywall lam estandar de 1/2" con una mano de pintura tipo 2 m² 3.998,00 34.218,00 136.803.564,00 1,43
15.841 CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI - 210 m³ 342,17 371.000,00 126.943.734,00 1,33
14.650 PORCELANATO DECORCERAMICA m² 3.937,62 31.800,00 125.216.173,00 1,31
7.136 Excavacion y Retiro a Cielo Abierto (A-B-C) m³ 4.379,05 25.860,00 113.242.233,00 1,18
15.900 MdeO Bloque No 4 m² 8.426,00 12.000,00 101.112.000,00 1,06
7.157 Ventaneria en Aluminio Segun Diseño m² 544,00 185.537,00 100.932.128,00 1,05
15.819 SUBCONTRATO CARGUE Y RETIRO EXCAVACIONES MANUALES m³ 4.001,74 24.000,00 96.041.760,00 1,00
7.272 Vigilancia mes 15,50 6.000.000,00 93.000.000,00 0,97
15.345 MALACATE mes 10,00 8.888.889,00 88.888.890,00 0,93
14.257 BLOQUE 4 ESTÁNDAR un 109.538,00 760,00 83.248.880,00 0,87
16.105 MdeO Estuco y Pintura - 3 manos Muros m² 11.559,00 6.995,00 80.855.205,00 0,84
16.293 CERÁMICA BAÑOS MURO m² 2.364,60 33.500,00 79.214.100,00 0,83
1.525 TORREGRÚA (PROMEDIO) ms 6,00 12.500.000,00 75.000.000,00 0,78
2.099 LADRILLO PRENSADO LIVIANO SANTAFÉ un 107.557,46 683,00 73.461.745,00 0,77
773 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 5000 PSI m³ 178,41 411.000,00 73.324.989,00 0,77
15.743 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR kg 28.797,31 2.504,00 72.108.467,00 0,75
15.855 MANEJO CASETON ICOPOR m² 4.798,78 14.020,00 67.278.896,00 0,70
15.894 MORTERO DE PEGA Y PAÑETE m³ 251,32 260.000,00 65.344.006,00 0,68
15.920 MdeO Porcelanato m² 3.860,41 16.276,00 62.832.033,00 0,66
15.901 MORTERO PEGA Y PAÑETE m³ 241,39 260.000,00 62.761.998,00 0,66
3.269 Excavacion Mecanica y Retiro S2 (D-E) m³ 1.745,82 35.540,00 62.046.443,00 0,65
7.379 Baranda Cortavientos En Vidrio ml 277,12 210.000,00 58.195.200,00 0,61
7.251 Divisiones En Vidrio Templado m² 255,00 225.000,00 57.375.000,00 0,60
15.791 BOMBA ESTACIONARIA CONCRETO m³ 1.447,30 37.120,00 53.723.776,00 0,56
15.924 MORTERO PISOS m³ 198,90 270.000,00 53.703.648,00 0,56
7.234 Lavamanos Apartamentos un 131,00 395.600,00 51.823.600,00 0,54
16.331 Caisson - M.O. m³ 419,70 115.000,00 48.265.500,00 0,50
7.139 Planta Electrica (Incluye Montaje, Insonorización, Ducto Escape Gases) un 1,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,47
15.778 FORMALETA ENTREPISOS ms 3.648,15 12.000,00 43.777.800,00 0,46
13.284 VINILO TIPO 2 gl 1.286,62 32.900,00 42.329.765,00 0,44
16.482 MANEJO DE HIERRO - M.O kg 350.531,00 120,00 42.063.720,00 0,44
16.241 Excavación Manual - M.O, m³ 2.044,64 20.000,00 40.892.800,00 0,43
7.283 Mueble Superior Cocina ml 73,61 550.000,00 40.485.500,00 0,42
16.290 Muro de Contención - M.O. m³ 285,24 140.000,00 39.933.600,00 0,42
  
 
Anexo 2.4 Modelo de resumen de costo de proyectos 
de la compañía 
CAPITULOS PRESUPUESTOS BRIZZA CODIGO VR. GASTADO VR. CAPITULO
1   IMPREV. PRESUP. E INCREM. PRECIOS EB-IMP 419584692,00 301.532.800,00$         139,15% -$118.051.892 100%
5   EQUIPO Y HERRAMIENTA EB-EYH 716.646.802,60$            280.515.850,00$         255,47% -$436.130.953 100%
6   MOVIMIENTO DE TIERRA EB-MT 477.916.825,00$            411.367.484,00$         116,18% -$66.549.341 100%
7   TRABAJOS PRELIMINARES EB-PRE 154.374.607,00$            114.141.193,00$         135,25% -$40.233.414 100%
8   CIMENTACION EB-CIM 769.166.624,80$            684.023.907,00$         112,45% -$85.142.718 100%
9   DESAGUES EB-DES 64.790.677,95$               40.363.776,00$           160,52% -$24.426.902 100%
10   ESTRUCTURA EB-EST 2.564.163.545,80$         2.262.345.277,00$      113,34% -$301.818.269 100%
11   MAMPOSTERIA - MUROS EB-MAM 808.702.713,70$            545.030.859,00$         148,38% -$263.671.855 100%
12   CUBIERTA EB-CUB 40.375.500,00$               34.893.900,00$           115,71% -$5.481.600 100%
13   IMPERMEABILIZACION EB-IMPN 84.472.263,00$               77.618.806,00$           108,83% -$6.853.457 100%
14   CIELO RASOS EB-CIE 171.293.607,00$            140.446.268,00$         121,96% -$30.847.339 100%
15   INSTALACION ELECTRICA EB-IEL 551.313.814,00$            395.841.520,00$         139,28% -$155.472.294 100%
17   INSTAL. HIDRA, SANIT, GAS E INCEN. EB-INS 481.452.165,28$            360.712.780,00$         133,47% -$120.739.385 100%
19   INST.VENTILACION MECANICA EB-VENT 49.046.140,00$               35.000.000,00$           140,13% -$14.046.140 100%
20   EQUIPOS ESPECIALES EB-EESP 415.930.159,63$            421.466.240,00$         98,69% $5.536.080 98%
21   PAÑETES O REVOQUES EB-PAÑ 437.708.192,00$            349.383.202,00$         125,28% -$88.324.990 100%
22   PISOS EB-PIS 438.694.351,00$            413.210.161,00$         106,17% -$25.484.190 100%
23   CARPINTERIA MADERA EB-CMAD 743.466.930,00$            638.638.856,00$         116,41% -$104.828.074 100%
24   CARPINTERIA METALICA EB-CMET 327.683.095,05$            143.632.137,00$         228,14% -$184.050.958 100%
25   CARPINTERIA ALUMINIO EB-CALU 448.630.568,47$            379.644.203,00$         118,17% -$68.986.365 100%
26   ENCHAPADOS MUROS EB-ENCH 266.200.250,00$            146.881.095,00$         181,24% -$119.319.155 100%
27   PINTURA EB-PINT 281.950.123,00$            202.649.912,00$         139,13% -$79.300.211 100%
28   CERRADURAS EB-CERR 26.321.200,00$               16.476.128,00$           159,75% -$9.845.072 100%
29   VIDRIOS Y ESPEJOS EB-VIESP 17.442.380,00$           0,00% $17.442.380 100%
30   APARATOS SANITARIOS Y COCINA EB-ASAN 416.204.977,00$            330.099.952,00$         126,08% -$86.105.025 100%
31   OBRAS EXTERIORES EB-EXTE 87.221.684,00$               37.056.051,00$           235,38% -$50.165.633 100%
32   ASEO-LIMPIEZA-MANTENIMIENTO EB-ASEO 60.697.724,00$               59.516.599,00$           101,98% -$1.181.125 95%
33   PERSONAL EB-PERS 1.170.024.620,60$         746.497.500,00$         156,74% -$423.527.121 98%
34   TRANSPORTES EB-TRAN 196.354.054,00$            35.089.000,00$           559,59% -$161.265.054 98%
 $      12.670.387.906,88 
9.621.517.836,00$       131,69% 3.048.870.070,88-$           99%
% AVANCE 
OBRA
FEBRERO - 08 - 2018
CORTE REALIZADO AL 31 DE ENERO DE 2018
CONTROL EGRESOS EDIFICIO BRIZZA % GASTO Vs 
PRES.
PENDIENTE POR 
GASTAR
  
 
Anexo 2.5 Modelo de plan financiero de obras de 
proyectos de la Compañía 
9.621.517.836,00$                    9.063.751.215,80$                1.876.414.069,49$              10.940.165.285,29$                         (1.318.647.449,29)$                 
1 IMPREV. PRESUP. E INCREM. PRECIOS 301.532.800,00$                         341.111.959,00$                              11.207.524,16$                             352.319.483,16$                                           (50.786.683,16)$                                  
5 EQUIPO Y HERRAMIENTA 280.515.850,00$                         626.864.741,00$                              21.500.000,00$                             648.364.741,00$                                           (367.848.891,00)$                               
6 MOVIMIENTO DE TIERRA 411.367.484,00$                         477.916.825,00$                              2.702.000,00$                               480.618.825,00$                                           (69.251.341,00)$                                  
7 TRABAJOS PRELIMINARES 114.141.193,00$                         154.374.607,00$                              4.000.000,00$                               158.374.607,00$                                           (44.233.414,00)$                                  
8 CIMENTACION 684.023.907,00$                         743.674.718,80$                              -$                                                743.674.718,80$                                           (59.650.811,80)$                                  
9 DESAGUES 40.363.776,00$                           64.316.327,00$                                4.500.000,00$                               68.816.327,00$                                             (28.452.551,00)$                                  
10 ESTRUCTURA 2.262.345.277,00$                      2.506.031.339,00$                           -$                                                2.506.031.339,00$                                        (243.686.062,00)$                               
11 MAMPOSTERIA - MUROS 545.030.859,00$                         591.054.897,00$                              -$                                                591.054.897,00$                                           (46.024.038,00)$                                  
12 CUBIERTA 34.893.900,00$                           29.550.250,00$                                6.978.780,00$                               36.529.030,00$                                             (1.635.130,00)$                                    
13 IMPERMEABILIZACION 77.618.806,00$                           47.059.868,00$                                34.928.507,70$                             81.988.375,70$                                             (4.369.569,70)$                                    
14 CIELO RASOS 140.446.268,00$                         91.212.320,00$                                47.226.446,40$                             138.438.766,40$                                           2.007.501,60$                                     
15 INSTALACION ELECTRICA 395.841.520,00$                         384.217.880,00$                              13.313.568,66$                             397.531.448,66$                                           (1.689.928,66)$                                    
17 INSTAL. HIDRA, SANIT, GAS E INCEN. 360.712.780,00$                         396.848.513,00$                              10.600.000,00$                             407.448.513,00$                                           (46.735.733,00)$                                  
19 INST.VENTILACION MECANICA 35.000.000,00$                           49.046.140,00$                                1.500.000,00$                               50.546.140,00$                                             (15.546.140,00)$                                  
20 EQUIPOS ESPECIALES 421.466.240,00$                         386.560.959,00$                              12.000.000,00$                             398.560.959,00$                                           22.905.281,00$                                   
21 PAÑETES O REVOQUES 349.383.202,00$                         326.987.050,00$                              31.177.926,00$                             358.164.976,00$                                           (8.781.774,00)$                                    
22 PISOS 413.210.161,00$                         332.879.350,00$                              64.617.081,08$                             397.496.431,08$                                           15.713.729,93$                                   
23 CARPINTERIA MADERA 638.638.856,00$                         -$                                                   625.279.786,62$                           625.279.786,62$                                           13.359.069,38$                                   
24 CARPINTERIA METALICA 143.632.137,00$                         52.427.560,00$                                101.727.210,42$                           154.154.770,42$                                           (10.522.633,42)$                                  
25  CARPINTERIA ALUMINIO 379.644.203,00$                         -$                                                   386.703.426,00$                           386.703.426,00$                                           (7.059.223,00)$                                    
26 ENCHAPADOS MUROS 146.881.095,00$                         156.646.265,00$                              13.219.298,55$                             169.865.563,55$                                           (22.984.468,55)$                                  
27 PINTURA 202.649.912,00$                         40.977.530,00$                                140.923.040,20$                           181.900.570,20$                                           20.749.341,80$                                   
28 CERRADURAS 16.476.128,00$                           -$                                                   16.476.128,00$                             16.476.128,00$                                             -$                                                      
29 VIDRIOS Y ESPEJOS 17.442.380,00$                           -$                                                   17.442.380,00$                             17.442.380,00$                                             -$                                                      
30 APARATOS SANITARIOS Y COCINA 330.099.952,00$                         204.384.689,00$                              129.570.371,99$                           333.955.060,99$                                           (3.855.108,99)$                                    
31 OBRAS EXTERIORES 37.056.051,00$                           38.987.238,00$                                22.233.631,20$                             61.220.869,20$                                             (24.164.818,20)$                                  
32 ASEO-LIMPIEZA-MANTENIMIENTO 59.516.599,00$                           45.870.804,00$                                40.000.000,00$                             85.870.804,00$                                             (26.354.205,00)$                                  
33 PERSONAL 746.497.500,00$                         867.538.184,00$                              105.066.962,50$                           972.605.146,50$                                           (226.107.646,50)$                               
34 TRANSPORTES 35.089.000,00$                           107.211.202,00$                              11.520.000,00$                             118.731.202,00$                                           (83.642.202,00)$                                  
9.621.517.836,00$             9.063.751.215,80$          1.876.414.069,49$        10.940.165.285,29$                 (1.318.647.449,29)$           
9.621.517.836,00$             9.063.751.215,80$          1.876.414.069,49$        10.940.165.285,29$                 (1.318.647.449,29)$           
1.345.290,53$                    1.267.303,02$                 262.362,15$                  1.529.665,17$                          (184.374,64)$                     
CUADRO DE CONTROL DE PRESUPUESTO PROYECTO EDIFICIO BRIZZA BARRANQUILLA - MODIFICADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FIN PROYECTO: DICIEMBRE DE 2017
     COSTO X m2                                                                                                            
AREA   CONSTRUIDA 7152m2
PRECIO DE VENTA
Diferencia (D)                          
(Z-C)
COSTO OBRA
Item Concepto  Presupuesto Inicial (Z) 
Total Costo Real (A)      
AGOSTO DE 2017
Total Costo Proyectado (B) 
SEPT - MARZO DE 2017
Gran Total (C)
(A+B)
  
 
Anexo 3. Formatos propuestos a la compañía de 
acuerdo a los lineamientos de la guía PMI 
  
 
Anexo 3.1 Plan de gestión del alcance 
 
P-A-01
Version 1
Fecha26/4/2018
Codigo de Proyecto:
(Referencia del Proyecto)
ENTREGABLE( Los objetivos específicos del 
proyecto en relación con los productos o 
servicios que producirá)
REQUISITOS ( Documentar las necesidades, deseos 
y expectativas cuantificadas y documentadas de los 
interesados)
ITEM ( Capitulo o Actividad del Proyecto )
REQUISITOS ( Documentar las necesidades, deseos y 
expectativas cuantificadas y documentadas de los 
interesados)
PRIORIDAD (Ventaja que 
estabkece los requisitos del 
proyecto)
OBJETIVOS (Estanlece los requisitos 
prioritarios  para las necesidades del 
negocio)
ENTREGABLE ( Los objetivos específicos del 
proyecto en relación con los productos o 
servicios que producirá)
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (Son las Condiciones 
que debe cumplir el entregable antes de ser 
aceptados)
Descripción del Entregable 
(Caracteristicas de los 
entregables):
Criterios de Aceptación (Son 
las Condiciones que debe 
cumplir el entregable antes de 
ser aceptados):
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Necesidad del proyecto: (Especificación de los requisitos del proyecto a realizar y sus circustancias por el 
cual se va hacer)
MATRÍZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
firma: 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN (Son las Condiciones que debe cumplir el entregable antes de 
ser aceptados)
DESCRIPCIÓN ( Definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con 
los objetivos del proyecto(
Descripción de Alcance (caracteristicas del proyecto)
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE
PROCESO DE RECOPILAR REQUISITOS
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE
Entregables del Proyecto
Exclusiones del Proyecto:(Declaración donde se recojan los resultados que el proyecto no va a lograr o 
producir.)
Restricciones: (Limitaciones que restringen su alcance)
Supuestos:(Hacer frente a la incertidumbre en la preparación de proyecto, su planificación y programación 
posterior y, por supuesto, durante la fase de ejecución de los trabajos)
Observaciones:
FORMATO PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE, DEFINICIÓN DE ALCANCE Y CREAR EDT/WBS 
Fecha de Elaboración (Fecha de elaboración del Diccionario de la EDT/WBS :
Elaborado por: (Quien elabora el la EDT/WBS) 
cargo: 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto :
P-A-01
Version 1
Fecha26/4/2018
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
RESPONSABLE PLAZO
RESPONSABLE PLAZO
NOTA: Se elaborara el EDT/WBS con base al proyecto el cual se va a desarrolar 
AUTORIZACIÓN
Director del Proyecto
Autorizado por: 
cargo:
Firma:
firma:
DEFINIR ESTRUCTURA DE CONTROL
ENTREGABLE DE PRIMER NIVEL REQUISITOS
PROCESO DE CREAR EDT/WBS
DEFINIR EQUIPO DE TRABAJO 
ENTREGABLE DE PRIMER NIVEL REQUISITOS
  
 
Anexo 3.2 Diccionario EDT 
 
P-D-01
Version 1
Fecha26/4/2018
Codigo de Proyecto:
CODIGO:
ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN:
HITO:
FECHA:
cargo: 
Fecha de Elaboración: 
Elaborado por: 
DICCIONARIO EDT
FORMATO DICCIONARIO DE EDT/WBS
firma: 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto :
Necesidad del proyecto :
DICCIONARIO
LOTE DE CONTROL
AUTORIZACIÓN
MÉTRICAS DE CALIDAD: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL: 
OBSERVACIONES: 
HITOS: 
Director del Proyecto Firma:
Autorizado por: 
firma:
cargo:
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO 
ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE 
TRABAJO
PAQUETE DE TRABAJO 
  
 
Anexo 3.3 Formato para validar el alcance 
 
MC-A-01
Version 1
Fecha26/4/2018
Codigo de Proyecto:
Necesidad del proyecto :
VALIDACIÓN DE ALCANCE ( Trabajos del Proyecto ya acabados)
Fecha de Elaboración: 
Elaborado por: 
VALIDACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE
CONTROL DE ALCANCE ( monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto)
Supuestos:(Hacer frente a la incertidumbre en 
la preparación de proyecto, su planificación y 
programación posterior y, por supuesto, durante 
la fase de ejecución de los trabajos)
ENTREGABLES DEL PROYECTO:
Descripción del Entregable 
(Caracteristicas de los entregables):
Criterios de Aceptación (Son las 
Condiciones que debe cumplir el entregable 
antes de ser aceptados):
FORMATO VALIDAR ALCANCE
Exclusiones del Proyecto:(Declaración donde 
se recojan los resultados que el proyecto no va 
a lograr o producir.)
Restricciones: (Limitaciones que restringen su 
alcance)
Información Técnica y Legal: 
Observaciones:
Ojetivo: (Controlar el avance de la ejecución 
del proyecto según el alcance)
ACCIONES PREVENTIVAS (Acción tomada para eliminar la causa de una situación a mejorar)
ACCIONES CORRECTIVAS (Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable)
cargo: 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE (Describir las 
caracteristicas del producto)
firma: 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto :
MC-A-01
Version 1
Fecha26/4/2018
VALIDACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE
SI NO
CAMBIO SOLICITADO RESPONSABLE FECHA DE APROBACIÓN
CAMBIOS (tomar las decisiones que afectan a las prioridades que se hayan tomado sobre los requisitos del proyecto)
APROBADO
cargo:
firma:
AUTORIZACIÓN
Director del Proyecto Firma:
Autorizado por: 
  
 
Anexo 3.4 Plan de gestión del cronograma 
 
Control del cronograma 
(indique la forma en que se hará el control y seguimiento al cronograma)
Ej. Se hará seguimiento en software Ms Project, por parte del coordinador del proyecto, de manera diaria, y se presentará informe de segumiento de manera 
quincenal, en donde se mostrarán las acciones, decisiones y causas del estado de ejecución del proyecto, adicionalmente, se darán instrucciones y acciones a 
seguir para cumplir con el objetivo del proyecto y evitar atrasos e inconvenientes con la ejecución.
Ej. Con la finalidad de cumplir los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto (Nombre del 
proyecto), se determinan las actividades correspondientes a la ejecución del proyecto y los parámetros 
para el orden de ejecución y cambios requeridos para evitar rezagos y cumplir con el objetivo del 
proyecto)
Finalidad 
(Por que y para que se elabora el seguimiento y la gestión del 
cronograma):
Metodología y herramienta para el modelo de 
programación 
(Cual metodología explicadas en el plan guía y que herramienta de 
programación se utilizará para el seguimiento del proyecto específico):
Ej. Se utilizará la metodología de la ruta crítica y se hará seguimiento mediante herramienta Ms 
Project.
Ej. Columnas
Fecha de elaboración 
(Fecha de elaboración del plan de gestión) :
Título del proyecto 
(Nombre del proyecto que se va a ejecutar):
Frecuencia de presentación de informe de estado de 
avance y cronograma 
(Cada cuanto tiempo, el coordinador de proyectos debe presentar 
informe de seguimiento del cronograma a la gerencia de la compañía o 
persona encargada de los seguimientos)
Ej. El coordinador de proyectos debe realizar entrega a la gerencia de la compañía de informe de 
seguimiento, estado de avance y cronograma, de manera quincenal, presentando de manera escrita 
las causas, acciones, recomendaciones, decisiones de los atrasos y/o adelantos de las actividades; 
adicionalmente, debe presentar diagrama de gantt en el que muestre el avance a la fecha de corte de 
la presentación del informe.
Hito (Indique el hito)
Ej. Localización y replanteo
Ej. Cimentación
Hitos principales del proyecto (Defina los hitos principales de la ejecución del proyecto):
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
Fecha de elaboración 
(Fecha de elaboración del plan de gestión) :
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
Solicitud No. 
(Orden de solicitudes)
Cambio solicitado
(Indique brevemente el cambio 
que requiere)
Solicitante
(Nombre de quien hace 
la solicitud)
Se apruba el 
cambio
Nombre y firma de 
quien aprueba
Acción a tomar en cronograma por cambios aceptados o rechazados:
(En caso de haber sido aprobado el cambio, indique cuales son los cambios que se deben hacer en el cronograma para evitar inconvenientes y posibles atrasos)
Responsable de elaboración:
Responsable de revisión:
Responsable de aprobación:
Identificación y solicitud de cambios 
(Indique los cambios que se considere se necesitan al lo largo de la ejecución del proyecto, en el cronograma para cumplir los parámetros establecido inicialmente)
Justificación
(Explique de manera detallada la razones que 
justifican el cambio solicitado)
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
ID DE LA EDT (De 
acuerdo a la definición el 
EDT)
PRECEDENCIASACTIVIDAD
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
(Liste de manera detallada y completa cada uno de lospaquetes de trabajo requeridos: hitos que se requieren en el proyecto y las actividades que se requieren para la ejecución de cada uno de ellos)
Fecha de elaboración:
Título del proyecto:
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
ATRIBUTOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
Fecha de elaboración:
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
ID DE LA EDT (De 
acuerdo a la definición el 
EDT)
PRECEDENCIASATRIBUTOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
(Liste de manera detallada y completa cada uno de lospaquetes de trabajo requeridos: hitos que se requieren en el proyecto y las actividades que se requieren para la ejecución de cada uno de ellos)
ACTIVIDAD
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
Fecha de elaboración:
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
ID DE LA EDT (De 
acuerdo a la definición el 
EDT)
PRECEDENCIASACTIVIDAD
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
(Liste de manera detallada y completa cada uno de lospaquetes de trabajo requeridos: hitos que se requieren en el proyecto y las actividades que se requieren para la ejecución de cada uno de ellos)
ATRIBUTOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
Fecha de elaboración:
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
ID DE LA EDT (De 
acuerdo a la definición el 
EDT)
PRECEDENCIASATRIBUTOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
(Liste de manera detallada y completa cada uno de lospaquetes de trabajo requeridos: hitos que se requieren en el proyecto y las actividades que se requieren para la ejecución de cada uno de ellos)
ACTIVIDAD
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
Fecha de elaboración:
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
ID DE LA EDT (De 
acuerdo a la definición el 
EDT)
PRECEDENCIASATRIBUTOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADACTIVIDAD
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
(Liste de manera detallada y completa cada uno de lospaquetes de trabajo requeridos: hitos que se requieren en el proyecto y las actividades que se requieren para la ejecución de cada uno de ellos)
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
Fecha de elaboración:
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
ID DE LA EDT (De 
acuerdo a la definición el 
EDT)
PRECEDENCIASATRIBUTOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
(Liste de manera detallada y completa cada uno de lospaquetes de trabajo requeridos: hitos que se requieren en el proyecto y las actividades que se requieren para la ejecución de cada uno de ellos)
ACTIVIDAD
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
Fecha de elaboración:
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
ID DE LA EDT (De 
acuerdo a la definición el 
EDT)
PRECEDENCIASATRIBUTOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
(Liste de manera detallada y completa cada uno de lospaquetes de trabajo requeridos: hitos que se requieren en el proyecto y las actividades que se requieren para la ejecución de cada uno de ellos)
ACTIVIDAD
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
Fecha de elaboración:
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
ID DE LA EDT (De 
acuerdo a la definición el 
EDT)
PRECEDENCIAS
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
(Liste de manera detallada y completa cada uno de lospaquetes de trabajo requeridos: hitos que se requieren en el proyecto y las actividades que se requieren para la ejecución de cada uno de ellos)
ACTIVIDAD ATRIBUTOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
Fecha de elaboración:
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
ID SOLICITANTE
SE APRUEBA EL 
CAMBIO
RAZON POR LA QUE SE APRUEBA O NO EL 
CAMBIO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA
SOLICITUDES DE CAMBIO
(Indique los cambios que se considere se necesitan al lo largo de la ejecución del proyecto, en las actividades del cronograma para cumplir los parámetros establecido inicialmente)
ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
Fecha de elaboración:
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
ID SOLICITANTE
SE APRUEBA EL 
CAMBIO
RAZON POR LA QUE SE APRUEBA O NO EL 
CAMBIO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA
Responsable de elaboración:
Responsable de revisión:
Responsable de aprobación:
ACTIVIDAD JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
SOLICITUDES DE CAMBIO
(Indique los cambios que se considere se necesitan al lo largo de la ejecución del proyecto, en las actividades del cronograma para cumplir los parámetros establecido inicialmente)
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
OF AY
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
Fecha de elaboración:
Título del proyecto:
DURACIONES
TIEMPO OPTIMISTA 
(DIAS)
TIEMPO PESIMISTA 
(DIAS)
TIEMPO ESTIMADO 
(DÍAS)
UN CANT
TIEMPO MÁS 
PROBABLE (DIAS)
ID ACTIVIDAD
CUADRILLA N° DE 
CUADRILLAS
RENDIMIENTO / 
CUADRILLA
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
OF AY
Fecha de elaboración:
Título del proyecto:
DURACIONES
TIEMPO OPTIMISTA 
(DIAS)
TIEMPO PESIMISTA 
(DIAS)
TIEMPO ESTIMADO 
(DÍAS)
UN CANT
TIEMPO MÁS 
PROBABLE (DIAS)
ID ACTIVIDAD
CUADRILLA N° DE 
CUADRILLAS
RENDIMIENTO / 
CUADRILLA
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
OF AY
Fecha de elaboración:
Título del proyecto:
DURACIONES
TIEMPO OPTIMISTA 
(DIAS)
TIEMPO PESIMISTA 
(DIAS)
TIEMPO ESTIMADO 
(DÍAS)
UN CANT
TIEMPO MÁS 
PROBABLE (DIAS)
ID ACTIVIDAD
CUADRILLA N° DE 
CUADRILLAS
RENDIMIENTO / 
CUADRILLA
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
OF AY
Fecha de elaboración:
Título del proyecto:
DURACIONES
TIEMPO OPTIMISTA 
(DIAS)
TIEMPO PESIMISTA 
(DIAS)
TIEMPO ESTIMADO 
(DÍAS)
UN CANT
TIEMPO MÁS 
PROBABLE (DIAS)
ID ACTIVIDAD
CUADRILLA N° DE 
CUADRILLAS
RENDIMIENTO / 
CUADRILLA
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
GC-01
Versión 0
Fecha
09/06/2018
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
Responsable de aprobación:
Responsable de revisión:
Responsable de elaboración:
  
 
Aneo 3.5 Plan de gestión de los costos 
 
PE-C-01
Version 0.0
Fecha26/4/2018
FECHA 
PROCESOS DE GESTION DE COSTOS: (Descripcion detallada de los procesos de gestisn de costos que se realizaban durante la gestion de proyectos).
PROCESO DE GESTION DE COSTOS DESCRIPCION (Quien, como ,cuando y donde)
NIVELES DE ESTIMACION Y DE CONTROL: (Especificacion de los niveles de detalle en que se efectuaran las estimaciones y el control de los costos )
TIPO DE ESTMACION DE COSTOS                        (Especificar los tipos 
de estimacion a usar,  Estimacion Analoga, Estimacion Parametrica, 
Estimacion Ascendente ò Estimacion por tres puntos)
NIVEL DE ESTIMACION DE COSTOS                                                  (Especificar el nvel de 
detalle al cual se efectuaran los estimados de costo ejm: actividad, paquetes de trabajo, 
entregables)
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS                                                         (Especificar el nivel de 
detalle al cual se efectuara el cntrol de los costos  ejm: actividad, paquetes de trabajo, entregables)
FORMULAS DE PRONOSTICO DE VALOR GANADO: (Especificacion de formulas de pronostico que se utilizara para el proyecto)
TIPO DE PRONOSTICO FORMULA MODO: Quien , como, cuando y donde 
LIMITES DE CONTROL 
ALCANCE : PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (Especificar si el limite de 
control aplica a todo el proyecto,fase, grupo de entregables o un entregable 
especifico) 
VARACION PERMITIDA                                                                     (Variacion peermitida para 
el alcance especificado, expresada en valores absolutos)
ACCION A TOMAR SI LA VARIACION EXCEDE LO PERMITIDO (Accion a tomar ejm. 
Monitorear resultados,analizar variaiones,o auditoria profunda de la variacion)
PLANIFICACION GRADUAL: Forma en que se utilizara la planificacion gradual,definiendo las etapas y los niveles de agregacion de los componentes de planificacion, asi como la fecha en la que se emitiran los presupuestos no expandidos y la persona responsable de 
hacerlos.
ETAPA                                                                              
(Etapas de la planificacion gradual, o momentos en 
los cuales se presentaran las lineas base con 
componentes de planificacion no extendidos)
FECHA DE EMISION DEL PRESUPUESTO                                                 
(Fecha aproximada en la que se emitira el presupuesto 
usando los componentes de plnificacion de dicha etapa)
RESPONSABLE                                                                                    
(Persona responsable de emitir el presupuesto con los componentes 
de planificacion de dicha etapa)
COMPONENTES DE PLANIFICACION                                                                        
(Componentes de planificacion a utilizar en dicha etapa)
               PLAN PARA LA GESTIÓN DE COSTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO:
ENTREGABLES                                                   
(FASE O ENTREGABLES AGRUPADOS EN A 
CUENTA )
CUENTA DE CONTROL                                      
(ITEM Y NOMBRE DEL CAPITULO)
PRESUPUESTO                                            
(MONTO DE PRESUPUESTO PARA EL 
CAPITULO)
RESPONSABLE                                                           
(PERSONA RESPONSABLE DE MONITOREAR Y 
LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LOS COSTO)
PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: Cuentas de control o grupos de entrgables que se utilizaran para la medicion y el control de valor ganado.
FECHA DE INCIO - FIN                                                                             
( FECHAS PROGRAMADAS DE INICIO A FIN DE LOS 
ENTREGABLES DEL CAPITULO) 
CIUDAD: (Lugar del proyecto)
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               PLAN PARA LA GESTIÓN DE COSTOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: CIUDAD: (Lugar del proyecto)
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: (Descripcion detallada del sistema de control de cambios de costos que se utilizara para mantener la integridad de la linea base, formalizar, evaluar y aprobar cambios)
NOTA: (En este proceso se debe adjuntar procedimientos, flujogramas y formatos)
DESCRIPCION (Quien, como, cuando, donde, con que NOTA: En este proceso se debe adjuntar procedimientos, flujogramas y formatos)
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: (Descripcion detallada del sistema de control de costos que se utilizara para suministrar datos al sistema de control valor ganado).
CALCULO DE LINEA BASE 
NOTA Nº 1 : Teniendo en cuenta que el rango de la reserva de contigencia se encuentra entre el 3% y el 8% del valor del contrato, se recomienda se evalue de manera independiente para cada proyecto y deacuerdo a los posibles riesgos conocidos establecer un valor entre 
este rango. Este documento se entrega formulado con el valor maximo sin embargo se encuentra sujeto a cambios.
TIPO DE COSTO VALOR DEL COSTO 
COSTOS DIRECTOS -$                                                                                                                                                                                                                                          
COSTOS INDIRECTOS -$                                                                                                                                                                                                                                          
RESERVA DE CONTINGENCIA ( VER NOTA 1) -$                                                                                                                                                                                                                                          
ESCALACION -$                                                                                                                                                                                                                                          
TOTAL LINEA A BASE -$                                                                                                                                                                                                                                          
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
COSTO MAS 
PROBABLE 
ESTIMACION DE COSTOS 
COSTO OPTIMISTA COSTO PESIMISTA  COSTO ESTIMADO  ID ACTIVIDAD UN CANT
VALOR UNITARIO
( incluir valor total apu)
Fecha de elaboración:
Nombre del proyecto:
                       PLAN PARA LA GESTIÓN DE COSTOS 
PE-C-01
Versión 0
26/04/2018
COSTO MAS 
PROBABLE 
ESTIMACION DE COSTOS 
COSTO OPTIMISTA COSTO PESIMISTA  COSTO ESTIMADO  ID ACTIVIDAD UN CANT
VALOR UNITARIO
( incluir valor total apu)
Fecha de elaboración:
Nombre del proyecto:
                       PLAN PARA LA GESTIÓN DE COSTOS 
PE-C-01
Versión 0
26/04/2018
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
COSTO MAS 
PROBABLE 
ESTIMACION DE COSTOS 
COSTO OPTIMISTA COSTO PESIMISTA  COSTO ESTIMADO  ID ACTIVIDAD UN CANT
VALOR UNITARIO
( incluir valor total apu)
Fecha de elaboración:
Nombre del proyecto:
                       PLAN PARA LA GESTIÓN DE COSTOS 
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0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
COSTO MAS 
PROBABLE 
ESTIMACION DE COSTOS 
COSTO OPTIMISTA COSTO PESIMISTA  COSTO ESTIMADO  ID ACTIVIDAD UN CANT
VALOR UNITARIO
( incluir valor total apu)
Fecha de elaboración:
Nombre del proyecto:
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0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
0,00  $                              -   
 $                              -   
Responsable de revisión:
Responsable de aprobación:
Responsable de elaboración:
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
CARGO DEDICACIÓN CANTIDAD FACTOR PRESTACIONAL SALARIO TOTAL/MES
CANTIDAD 
MESES
TOTAL
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
$ 0,00 $ 0,00
Preparación y reproducción de informes  $                    -   
Gastos de comunicación (incluye telefonía móvil e 
internet)
 $                    -   
Mantenimiento de equipos de computo  $                    -   
Vigilancia y aseo  $                    -   
 $                      -    $                    -   
(1) VALOR COSTOS INDIRECTOS (INCLUYE IVA)  $                                                   -   
(2) VALOR COSTOS DIRECTOS (INCLUYE IVA)  $                                                   -   
VALOR PROYECTO (1)+(2)  $                                                   -   
AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA TASA
VALOR 
ASEGURADO
VALOR A 
PAGAR
CUMPLIMIENTO  $                      -    $                      -   
ANTICIPO  $                      -    $                      -   
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES CONTRACUAL
 $                      -    $                      -   
ESTABILIDAD DE LA OBRA  $                      -    $                      -   
RESPONSABILIDAD CIVIL  $                      -    $                      -   
 $                      -   
 $                                                                                  -    $                                                   -    $                             -    $                                           -    $                      -    $                      -    $                        -   
TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $                                                   -   
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (COSTOS 
DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)
 $                                                   -   
VALOR IVA COSTOS DIRECTOS SIN IVA
RETENCIÓN IVA 
(15%)  
RETENCION EN LA FUENTE 
(2%)
RETEICA (0,3%)
ESTAMPILLAS 
(1,5%)
TOTAL
PE-C-01
Version 0.0
Fecha26/4/2018
CANTIDAD 
MESES
TOTAL
 $                                                     -   
 $                                                     -   
 $                                                     -   
 $                                                     -   
TOTAL PERSONAL
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD/MES
VALOR UNITARIO (COP) 
MES
               PLAN PARA LA GESTIÓN DE COSTOS 
PERSONAL ( Inserte la cantidad de celdas que sean considerables para el proyecto )
OTROS COSTOS ( Inserte la cantidad de celdas que sean considerables para el proyecto )
EMISION DE POLIZAS ( Inserte la cantidad de celdas que sean considerables para el proyecto )
EFECTOS TRIBUTARIOS
TOTAL
TOTAL
TOTAL/MES  (COP)
  
 
Anexo 3.6 Formato para control de costos por el 
método del valor ganado 
1 $0,00
2 $0,00
3 $0,00
4 $0,00
5 $0,00
6 $0,00
7 $0,00
8 $0,00
9 $0,00
10 $0,00
11 $0,00
12 $0,00
13 $0,00
14 $0,00
15 $0,00
16 $0,00
17 $0,00
18 $0,00
19 $0,00
20 $0,00
                                                                                                                                               CONTROL DE COSTOS METODO VALOR GANADO
OBSERVACIONES:
ACCIONES A TOMAR:
% PROGRAMADO
$ 0,00 $0,00
$ 0,00 $0,00
$ 0,00 $0,00
$ 0,00 $0,00
$ 0,00 $0,00
$ 0,00 $0,00
$ 0,00 $0,00
$ 0,00 $0,00
VALOR EJECUTADO
TABLA DE ACUMULADOS 
MES PV ( Valor planeado) AC (Valor ejecutado) EV ( Valor ganado)
$0,00 $0,00
$0,00
$ 0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$ 0,00 $0,00
$ 0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
∑ (SUMATORIA DE AVANCES) $0,00 $0,00$0,00
$0,00
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
% DE AVANCE MES 1 VALOR PLANEADO EV MENSUAL
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
FECHA CONTROL MES 1 
ID ACTIVIDAD UND. CANT.
DURACION EN 
DIAS 
PPTO
% DE AVANCE MES 2
FECHA CONTROL MES 2
% PROGRAMADO VALOR EJECUTADO VALOR PLANEADO EV MENSUAL
FECHA CONTROL MES 4
% DE AVANCE MES 4 % PROGRAMADO VALOR EJECUTADO VALOR PLANEADO EV MENSUAL
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00
$0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00
$0,00 $0,00
$0,00
$0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00
FECHA CONTROL MES 3
% DE AVANCE MES 3 % PROGRAMADO VALOR EJECUTADO VALOR PLANEADO EV MENSUAL
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00
FECHA CONTROL MES 5
% DE AVANCE MES 5 % PROGRAMADO VALOR EJECUTADO VALOR PLANEADO EV MENSUAL
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00
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Anexo 3.7 Plan de gestión de los riesgos 
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PROYECTO 
CIUDAD 
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MODIFICACIÓN 
 
 
  
 
1. INTRODUCCIÓN. 
Una de las claves para garantizar el éxito de un proyecto de construcción en cuanto a 
cumplimiento de alcance, costo, y tiempo es la gestión de riesgos; la cual busca identificar 
de manera temprana los eventos que puedan generar impactos negativos y así establecer 
planes de mitigación o contingencia adecuados para minimizarlos. En una perspectiva más 
amplia, también permite identificar oportunidades que conlleven a la generación de 
beneficios en los intereses de la compañía.  
El plan de gestión de riesgo es un documento controlado que incorpora los objetivos, 
estrategias y métodos para lleva a cabo el proceso de manejo de los riesgos en un proyecto. 
Además, describe todos los aspectos a considerar para la identificación, evaluación y control 
de los mismos.  
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
“En este numeral la empresa deberá incluir una descripción general del proyecto específico 
al cual desean implementar este plan” 
3. GLOSARIO. 
3.1. Riesgo: Evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o 
negativo en uno o más objetivos del proyecto. 
3.2. Causa: Son los medios, las circunstancias y agentes generadores del riesgo.  
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3.3. Efecto: Constituye las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos 
del proyecto. 
3.4. Probabilidad: Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo; que puede ser medida con 
criterios de frecuencia o de factibilidad. 
3.5. Impacto: Son las derivaciones que pueden ocasionar a la empresa la materialización 
del riesgo. 
3.6. Amenaza: Situación adversa que pone en riesgo los objetivos del proyecto. 
3.7. Oportunidad: Es toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún 
tipo de mejora de índole económica, social, etc. 
3.8. Plan de Mitigación: Son todas las acciones que se toman por adelantado o acciones 
proactivas, para reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o reducir el impacto 
que pueda causar. 
3.9. Plan de Contingencia: Son todas las acciones que se toman cuando existan señales 
de advertencia que indiquen que el riesgo puede ocurrir. O sea, este se diseña para 
ser usada únicamente si se produce determinado evento. 
 
4. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
Todos los interesados del proyecto tienen la libertad de plantear una amenaza u 
oportunidad en cualquier momento. Para cada actividad del plan de gestión de riesgos, es 
necesario definir claramente los roles y responsabilidades de cada integrante de un 
proyecto; los cuales se relacionan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Roles y responsabilidades para la gestión de riesgo 
ROLES RESPONSABILIDADES 
Alta Gerencia (Sponsor)  Proveer los recursos necesarios para poder 
implementar las acciones dentro del proceso de 
gestión de riesgos del proyecto.  
 Soportar al director del proyecto en el proceso de 
gestión de riesgos y darle autoridad para ello. 
Gestionar y solucionar los asuntos que exceden de las 
responsabilidades del director del proyecto. 
 Definir los criterios a nivel de los objetivos del 
proyecto, ayudando a evaluar los riesgos y las 
acciones planificadas respecto a estos 
Director del Proyecto 
(Project Manager) 
 Definir los diferentes roles en la gestión de riesgos y 
asignarlos a las personas implicadas. En los proyectos 
de mayor tamaño, esto puede incluir asignar un 
director de gestión de riesgos, aunque en proyectos 
menores, esta función la asume el propio director del 
proyecto o algún miembro del equipo. 
 Dirigir y seguir el proceso de identificación y gestión 
de riesgos. 
 Integrar la gestión de riesgos en el plan de gestión de 
proyecto. 
 Resolución de conflictos y dar continuidad al proceso. 
Responsable del riesgo 
(Risk Owner) 
 Ayudar en la definición de las acciones a tomar frente 
al riesgo del que son responsables. 
 Implementar y controlar las acciones definidas para el 
riesgo del que son responsables. 
 Evaluar y reportar la evolución de las acciones y el 
riesgo a lo largo del proyecto. 
Miembros del equipo de 
Proyectos (Project Team): 
 
 Aportar los conocimientos técnicos y experiencia para 
soportar en la identificación y evaluación de riesgos, 
y en la definición de acciones. 
 Dar soporte y participar en la implementación de las 
acciones definidas. 
Interesados del Proyecto 
(Stakeholders) 
 Ayudan a identificar riesgos relacionados con sus 
necesidades y objetivos. 
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5. METODOLOGÍA. 
Para llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos se han definido 5 etapas clave que 
enfocan una manera estructurada para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, 
a través de una secuencia de actividades que deberán ser desarrolladas por el equipo de 
proyectos, las cuales son: 
5.1. Identificación de riesgos: Es identificar cuales riesgos podrías afectar positiva o 
negativamente los objetivos del proyecto, y documentar sus características.  Para este 
punto se tiene la estructura desglose de riesgo la cual ayudará a agrupar cada uno de 
los riesgos identificados, la cual se relaciona en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1 Categorías de Riesgos – Estructura de desglose del riesgo 
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riesgo (EDR)
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Diseño
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QA / QC
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gestión
Gestión del 
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Gestión de 
operaciones
Organización
Recursos
Comunicación
Información
Calidad
Reputación
Riesgos 
Comerciales
Condiciones 
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Procura interna
Proveedores y 
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Subcontratistas
Riesgos 
externos
Legislación
Póliticos
Social / 
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Naturales
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Grupos que 
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Como técnica para la identificación de riesgos se requiere efectuar inicialmente una 
tormenta de ideas para obtener una lista completa de los riesgos individuales del 
proyecto y las fuentes de riesgo general del proyecto; y posteriormente efectuar un 
análisis DOFA para asegurar que se considerarán tanto amenazas como 
oportunidades. Para obtener información de personal técnico de obra se sugiere abrir 
un espacio adicional para efectuar entrevistas. 
5.2. Analizar cualitativamente los riesgos: Es el proceso de priorizar los riesgos para un 
análisis o acción posterior al evaluar y combinar su probabilidad de ocurrencia e 
impacto. Tiene como fin asignar a cada riesgo una calificación en términos de 
impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los riesgos 
identificados y las acciones que se deban efectuar. 
Para cada uno de los riesgos de la lista se determina su probabilidad de ocurrencia y 
el impacto generado según la información relacionada en la Tabla 2 y Tabla 3 
respectivamente. Finalmente, la valoración completa del riesgo se hace con la ayuda 
de la matriz probabilidad – impacto (Ver Tabla 4) la cual permite establecer una 
severidad a cada uno de ellos y priorizar los planes de acción que se requieran (ver  
Tabla 5). 
Nota: En el caso de que alto Impacto signifique lesiones o pérdida de vidas humanas, 
no importará la probabilidad, siempre habrá que eliminar el riesgo. Si no es posible, 
al menos habrá que tratar de minimizar su probabilidad o su impacto. 
 
Tabla 2. Probabilidad de Riesgo. 
CATEGORIA VALORACIÓN 
Casi Cierto 4 
Probable 3 
Posible 2 
Improbable 1 
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Tabla 3. Impacto del Riesgo. 
IMPACTO REPUTACIÓN CALIDAD 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
AMBIENTAL LEGAL FINANCIERO CRONOGRAMA 
1 ACEPTABLE 
Impacto generalmente 
desapercibido (negativo) en 
la imagen / reputación local 
Reclamación de 
cliente por limpieza 
general de edificio 
Primeros 
auxilios 
Impacto ambiental 
negativo 
generalmente 
desapercibido, sin 
consecuencias a largo 
plazo 
Impacto mínimo $ < 1% Retraso < 15 días 
2 TOLERABLE 
Impacto negativo en la 
imagen / reputación local 
Reclamación de 
cliente por necesidad 
de efectuar retoques a 
mampostería o 
mejoras en urbanismo 
Tratamiento 
médico 
Trabajo 
Restringido 
Tiempo Perdido 
Impacto local 
negativo sobre el 
medio ambiente ... un 
incidente denunciable, 
que podría llevar a 
consecuencias a largo 
plazo 
Posibilidad de litigios 
legales / regulatorios 
menores 
1 %<=  $ < 5% 
Retraso de 15 a 30 
días 
3 INDESEABLE 
Impacto negativo 
importante en la imagen / 
reputación de la empresa, 
que se extiende más allá del 
entorno local, impacto 
negativo en las relaciones 
con las partes interesadas 
Reclamos de cliente 
por necesidad de 
acondicionar edificio 
o efectuar ajustes en 
equipos 
 
Perdida de 
miembro  
Discapacidad 
permanente 
Fatalidad 
Impacto negativo ; 
que podría tener un 
efecto pequeño pero 
permanente en el 
entorno local / 
regional, puede 
afectar más allá del 
entorno local 
Queja principal de la 
agencia reguladora y / o 
impacto significativo en 
el desarrollo / 
aprobación del 
producto, litigio 
importante de larga data 
5%<= $ < 15% 
Retraso de 30 a 60 
días 
4 INTOLERABLE 
Impacto nacional negativo 
importante en la imagen / 
reputación / credibilidad de 
la empresa, impacto 
negativo de larga data en las 
relaciones con los grupos de 
interés 
Daño estructural 
irreparable de 
estructura, equipos no 
funcionales 
Múltiple 
fatalidad 
Mayor impacto 
negativo en el medio 
ambiente. Puede dar 
lugar a consecuencias 
significativas; cierre 
del proyecto 
Cierre de empresa y / o 
censura, acción de 
clase. 
$ > 15% Retraso >  60 días 
 PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 
PGR-01 
VERSIÓN 0 
FECHA ELABORACIÓN 
7/05/2018 
 
NOMBRE 
PROYECTO 
CIUDAD 
FECHA 
MODIFICACIÓN 
 
 
  
 
Tabla 4. Matriz de Probabilidad e Impacto – Amenazas y Oportunidades 
AMENAZAS 
  
IMPACTO 
ACEPTABLE TOLERABLE INDESEABLE INTOLERABLE 
Poco o ningún 
efecto para 
los objetivos 
del proyecto 
Se siente el 
efecto, pero 
no es crítico 
para los 
objetivos del 
proyecto 
Genera un 
impacto serio 
en los objetivo 
del proyecto 
Puede resultar 
en un desastre 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
IMPROBABLE 
BAJO BAJO 
MEDIO MEDIO 
Riesgo improbable de que 
ocurra 
– 1 – – 2 – – 3 – – 4 – 
POSIBLE 
BAJO 
MEDIO MEDIO ALTO 
Riesgo podría ocurrir en 
cualquier momento futuro 
– 2 – – 4 – – 6 – – 8 – 
PROBABLE MEDIO MEDIO ALTO EXTREMO 
Riesgo Probablemente 
Ocurrirá 
– 3 – – 6 – – 9 – – 12 – 
CASI CIERTO MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO 
Riesgo Ocurre en la 
mayoría de los casos 
– 4 – – 8 – – 12 – – 16 – 
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OPORTUNIDADES 
  
IMPACTO 
ACEPTABLE TOLERABLE DESEABLE EXCEPCIONAL 
Poco o ningún 
efecto para los 
objetivos del 
proyecto 
Se siente el 
efecto, pero no 
es crítico para 
los objetivos del 
proyecto 
Genera un 
gran impacto 
en los objetivo 
del proyecto 
Puede resultar en 
algo muy 
beneficioso 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
IMPROBABLE BAJO BAJO 
MEDIO MEDIO 
Riesgo 
improbable de 
que ocurra 
– 1 – – 2 – – 3 – – 4 – 
  
POSIBLE 
BAJO MEDIO MEDIO ALTO 
Riesgo podría 
ocurrir en 
cualquier 
momento futuro 
– 2 – – 4 – – 6 – – 8 – 
PROBABLE MEDIO MEDIO ALTO EXTREMO 
Riesgo 
Probablemente 
Ocurrirá 
– 3 – – 6 – – 9 – – 12 – 
CASI CIERTO 
MEDIO ALTO EXTREMO EXTREMO 
Riesgo Ocurre en 
la mayoría de los 
casos 
– 4 – – 8 – – 12 – – 16 – 
 
Tabla 5 Priorización de riesgos 
VALORACIÓN PRIORIDAD 
12 - 16 Extremo 
8 - 9 Alto 
3 - 6 Medio 
1 - 2 Bajo 
5.3. Planear respuesta a riesgo: Es el proceso de desarrollar opciones y acciones para 
mejorar reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. También implica 
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determinar formas de aumentar el impacto de las oportunidades. Una vez realizada 
la evaluación y calificación de cada uno de los riesgos del proyecto, se debe 
establecer la estrategia para para hacerle frente a las amenazas u oportunidades, las 
cuales son relacionadas en la siguiente tabla. 
Tabla 6 Estrategias para respuestas a los riesgos. 
ESTRATEGIAS PARA AMENAZAS 
Evitar Cambiar la estrategia del proyecto para que no suceda 
Transferir 
Si el riesgo es muy elevado lo paso a un tercero, lo subcontrato o pago por 
él. 
Mitigar Reducir el riesgo a un umbral aceptable para poder aceptarlo 
Aceptar 
Cuando no es posible aplicar ninguna de las estrategias anteriores, solo 
podemos aceptar el riesgo, lo que implica no tomar medidas a menos que 
realmente ocurra. Se busca reducir la probabilidad o el impacto 
  
ESTRATEGIAS PARA OPORTUNIDADES 
Explotar Eliminar la incertidumbre de que no suceda y potenciarlo para que suceda 
Compartir 
Compartir un riesgo positivo con tercero aumenta la capacidad de que salga 
adelante 
Mejorar Aumenta la posibilidad de oportunidad potenciándola 
Aceptar Reconocer su existencia. Aumentar probabilidad o impacto  
5.4. Implementar respuesta al riesgo: Es el proceso en el que se garantiza que los planes 
de mitigación acordados por todos los interesados del proyecto se ejecuten de manera 
eficaz, o que se disponga de manera adecuada de las contingencias acordadas y 
avaladas por la alta gerencia de la empresa.  
En relación a los planes de mitigación, el director de proyecto designado es quien 
deberá asegurar la activación de las respuestas acordadas durante las reuniones 
periódicas, previo a la fase del proyecto en la que se espera sean materializados; 
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mientras que para los planes de contingencia se deberá notificar a la alta gerencia el 
uso que se dará al presupuesto destinado una vez se materialice el riesgo identificado. 
5.5. Monitorear los riesgos: El proceso de seguimiento y control de riesgos residuales e 
identificación de nuevos riesgos, y la evaluación de la efectividad del proceso de 
riesgo a lo largo del proyecto. 
Para que el monitoreo se realice de manera adecuada, es necesario determinar (i) 
quien será el responsable de llevar a cabo la respuesta; (ii) fijar una fecha de cierre 
estimada; (iii) programar reuniones periódicas con el equipo de proyectos para 
validar estatus de los planes; y (iv) documentar las actividades de monitoreo.  
Adicionalmente, el gestor del proyecto deberá asegurar que cada uno de los riesgos 
tenga una descripción de la acción de cierre, por ejemplo: (a) No Ocurrió; (b) Ocurrió 
y se usó el plan de contingencia; (c) Ocurrió e impactó el alcance del proyecto. 
 
6. FORMATOS 
Ver archivo adjunto 
Anexo 3.8 Formatos 
Gestión de Riesgo.xlsx
 
  
 
Anexo 3.8 Formato para registro de los riesgos 
 
ID FASE DEL PROYECTO
CATEGORIA NIVEL 
1
CATEGORIA NIVEL 2 AMENAZA / OPORTUNIDAD CAUSA EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO PRIORIZACIÓN
ESCALAR 
/ 
ESCALAR
TRANSFERIR / 
COMPARTIR
EVITAR / 
EXPLOTAR
ACEPTAR 
/ 
ACEPTAR
REDUCIR 
PROBABILIDAD 
/ MEJORAR
REDUCIR 
IMPACTO / 
MEJORAR
CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS RESPONSABLE DE RESPUESTA FECHA CIERRE FECHA SEGUIMIENTO ESTATUS
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
SEGUIMIENTO
FECHA SEGUIMIENTO ESTATUS DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD SEGUIMIENTO
EFECTO DEL 
CONTROL / 
PROBABILIDAD
EFECTO DEL 
CONTROL / 
IMPACTO
ACCIÓN DE 
CIERRE
1
Diseño (Entregables del 
EDT)
RIESGO DE GESTIÓN Definición Alcance Cliente desconoce realmete lo que desea (¿Qué lo genera?) (Descripcion) 2 - Posible 1 - Aceptable BAJA ninguno
               REGISTRO DE LOS RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO: CIUDAD: (Lugar del proyecto)
PE-R-02
Version 0.0
Fecha Elaboración: 26/4/2018
FECHA MODIFICACIÓN
  
 
Anexo 4. Plan de capacitaciones al personal de 
EPYC A LTDA 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. INTRODUCCION A LOS PROCESOS PLANTEADOS
1.1 Gestion del alcance 
1.2 Gestion del cronograma 
1.3 Gestion de los costos 
1.4 Gestion de los riesgos 
2. PROFUNDIZACION EN GESTION DEL ALCANCE 
2.1 Planificar la gestion del alcance 
2.2 Recopilar requisitos 
2.3 Definir el alcance
2.4 Creacion EWS o EDT
2.5 Validar en alcance 
2.6 Controlar el alcance 
3. PROFUNDIZACION EN LA GESTION DEL CRONOGRAMA 
3.1 Planificar la gestion del cronograma
3.2 Definicion de las actividades 
3.3 Secuencia de las actividades
3.4 Estimar la duracion
3.5 Controlar el cronograma 
4. PROFUNDIZACION EN LA GESTION DE LOS COSTOS 
4.1 Planificar la gestion de los costo 
4.2 Estimar los costos 
4.3 Determinar el presupuesto 
4.4 Controlar los costos 
5. PROFUNDIZACION EN LA GESTION DE LOS RIESGOS
5.1 Planificar la gestion de los riesgos 
5.2 Identificar los riesgos 
5.3 Analisis cualitativo 
5.4 Analisis cuantitativo 
5.5 Respuesta a los riesgos 
5.6 Implementar la respuesta a los riesgos 
5.7 Monitorear los riesgos 
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Responsable: FECHA DE INICIO: FECHA FIN:
JUNIO DE 2018 JULIO DE 2018
Nº DE INTERESADOS
PLAN DE CAPACITACIONES EPYCA LTDA
Programado
Ejecutado
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Anexo 5. Manual básico para la Gestión de proyectos 
para EPYC A LTDA 
MANUAL BÁSICO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
1. INTRODUCCIÓN 
Para que un proyecto de construcción se considere que ha sido exitoso, se debería cumplir con tres 
parámetros fundamentales denominados como “la triple restricción” que son: (i) hacer el trabajo 
dentro del plazo fijado (cronograma); (ii) dentro del presupuesto aprobado (costo); y (iii) según las 
especificaciones del producto definidas (alcance).  
Para afrontar la restricción del cronograma, los profesionales en gestión de proyectos utilizan 
herramientas tecnológicas registrando cada actividad que componen los paquetes de trabajo y 
determinando fechas de inicio, duración, y la interrelación de cada una de ellas, obteniendo así un 
diagrama de Gantt que permite visualizar la ruta crítica.  
Las restricciones del costo se manejan mediante el presupuesto, del cual inicialmente se da una 
estimación de lo que costará el proyecto. Una vez que este se pone en marcha, se hacen seguimientos 
periódicos al consumo del presupuesto, para ver si los costes se les están yendo de las manos a los 
responsables., permitiendo anticipar si este alcanzará para dar cumplimiento a los objetivos del 
proyecto. 
En cuanto a la restricción del alcance, esta es sin duda la que más dificultades presenta a la hora de 
definirse y controlarse, ya que en muchas ocasiones se generan expectativas distintas a las esperadas 
por los clientes finales, inclusive utilizando la tecnología para visualizar proyectos en entornos 
virtuales que mejoren el entendimiento y la percepción de los espacios. 
Cada uno de los elementos de la triple restricción, se pueden ver afectados por la identificación de los 
riesgos del proyecto, y los planes de mitigación o de contingencia que se definan para afrontar los 
impactos que se pudiesen generar. El manejo de estos se da mediante gestiones de cambio del 
proyecto. 
Es por todo lo anterior que el grupo investigador le entregará a la compañía EPYC A LTDA este 
documento resumen denominado “Manual Básico para la Gestión de Proyectos de Construcción”, 
basado en la “Guía De Los Fundamentos Para La Dirección De Proyectos” Sexta edición,  el cual 
contiene los conceptos básicos generales para gestión de proyectos, la descripción de los procesos de 
gestión de planificación, ejecución y monitoreo para las áreas de conocimiento Alcance, cronograma, 
costos y riesgos, así como los formatos para el registro de toda la información requerida para llevar a 
cabo un direccionamiento  de los proyectos eficiente. 
2. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
2.1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO? 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único. Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de entregables. 
Un objetivo se define como una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica 
que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto a producir o un 
servicio a prestar; y un entregable se define como cualquier producto, resultado o capacidad único y 
verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un 
proyecto. 
La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final 
definidos. Que sea temporal no significa necesariamente que un proyecto sea de corta duración. El 
final del proyecto se alcanza cuando se cumplen una o más de las siguientes situaciones:  
Los objetivos del proyecto se han logrado; 
Los objetivos no se cumplirán o no pueden cumplirse; 
El financiamiento del proyecto se ha agotado o ya no está disponible; 
La necesidad del proyecto ya no existe (p.ej., el cliente ya no desea terminar el proyecto, un cambio 
de estrategia o prioridad pone fin al proyecto, las direcciones de la organización deciden finalizar el 
proyecto); 
Los recursos humanos o físicos ya no están disponibles; o 
El proyecto se da por terminado por conveniencia o causa legal. 
Los proyectos son temporales, pero sus entregables pueden existir más allá del final del proyecto. Los 
proyectos pueden producir entregables de naturaleza social, económica, material o ambiental. 
2.2. DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 
a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la 
aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de proyectos identificados para 
el proyecto. La dirección de proyectos permite a las organizaciones ejecutar proyectos de manera 
eficaz y eficiente. 
Una dirección de proyectos eficaz ayuda a individuos, grupos y organizaciones públicas y 
privadas a: 
 Cumplir los objetivos del negocio; 
 Satisfacer las expectativas de los interesados; 
 Ser más predecibles; 
 Aumentar las posibilidades de éxito; 
 Entregar los productos adecuados en el momento adecuado; 
 Resolver problemas e incidentes; 
 Responder a los riesgos de manera oportuna; 
 Optimizar el uso de los recursos de la organización; 
 Identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos; 
 Gestionar las restricciones (p.ej., alcance, calidad, cronograma, costos, recursos); 
 Equilibrar la influencia de las restricciones en el proyecto (p.ej., un mayor alcance puede 
aumentar el costo o cronograma); y  
 Gestionar el cambio de una mejor manera. 
Los proyectos dirigidos de manera deficiente o la ausencia de dirección de proyectos pueden 
conducir a: 
 Incumplimiento de plazos,  
 Sobrecostos,  
 Re-trabajo, 
 Expansión no controlada del proyecto, 
 Pérdida de reputación para la organización, 
 Interesados insatisfechos, e 
 Incumplimiento de los objetivos propuestos del proyecto. 
Los proyectos son una forma clave de crear valor y beneficios en las organizaciones. En el 
actual entorno de negocios, los líderes de las organizaciones deben ser capaces de gestionar 
con presupuestos más ajustados, cronogramas más cortos, escasez de recursos y una 
tecnología en constante cambio. 
2.3. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 
Es el conjunto de fases en las que se organiza un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Una 
fase es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas entre sí y que, en general, finaliza 
con la entrega de un producto parcial o completo. 
Las organizaciones suelen identificar un conjunto de ciclos de vida específico para emplearlo en 
sus proyectos. En el ciclo de vida de un proyecto se definen las fases que vinculan el inicio del 
proyecto con su fin; y cuyas características principales son: 
 Las fases son generalmente secuenciales. - Sus nombres y números se determinan de 
acuerdo a las necesidades y características del proyecto.  
 Las fases se dividen por objetivos. - También por resultados o entregables intermedios. 
 Las fases son acotadas. - Se determina un punto de inicio y fin que en ocasiones se llama 
punto de control. 
 Proporciona un marco de referencia básico para dirigir un proyecto. - Es independiente 
del trabajo específico que se tenga que realizar. 
Los proyectos varían en tamaño y complejidad, pero básicamente etapas de inicio, una etapa 
de preparación, ejecución, monitoreo y cierre. 
 
Ilustración 1 Ciclo de vida de un proyecto 
(Josafat, 2016) 
3. ÁREAS DE CONOCIMIENTO BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS  
También conocido como “cuerpo de conocimiento” es reconocido como un conjunto de buenas 
prácticas en dirección de proyectos, lo cual significa que son aplicables a la mayoría de los procesos 
y que su aplicación puede contribuir al aumento de las posibilidades de éxito de una amplia variedad 
de proyectos; y que se describe en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas 
y técnicas que la componen. A continuación, se relacionan las áreas de conocimiento con las que se 
gestionarán los proyectos de construcción de la compañía EPYC A LTDA. 
3.1. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Esta área contiene los procesos de Dirección de Proyectos necesarios garantizar que el proyecto 
incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo 
principal de este proceso es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 
A continuación, se relacionan los procesos  
 Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance 
que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto y del 
producto. 
 Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las 
necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del 
proyecto. 
 Definir el Alcance: Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y 
del producto. 
 Crear la EDT/WBS: Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto 
en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 
 Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del 
proyecto que se hayan completado. 
 Controlar el Alcance: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y del alcance 
del producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance. 
 
3.2. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
Esta área contiene los procesos de Dirección de Proyectos necesarios para estudiar y establecer 
que tiempo es necesario para garantizar que el Proyecto posea un plazo viable para ejecutar la 
entrega del resultado esperado del mismo. Los procesos de Gestión del Cronograma del Proyecto 
son: 
 Planificar la Gestión del Cronograma: Es el proceso de establecer las políticas, los 
procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 
controlar el cronograma del proyecto.  
 Definir las Actividades: Es el proceso de identificar y documentar las acciones 
específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. 
 Secuenciar las Actividades: Es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre 
las actividades del proyecto. 
 Estimar la Duración de las Actividades: Es el proceso de realizar una estimación de la 
cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con 
los recursos estimados. 
 Desarrollar el Cronograma: Es el proceso de analizar secuencias de actividades, 
duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo 
del cronograma del proyecto para la ejecución, el monitoreo y el control del proyecto. 
 Controlar el Cronograma: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 
actualizar el cronograma del proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 
 
3.3. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO. 
Esta área contiene los procesos de Dirección de Proyectos necesarios para planificar, estimar, 
presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se 
complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Permite que las empresas conozcan por 
adelantado los gastos y así reduzcan las posibilidades de superar el presupuesto inicial. Los 
procesos de Gestión de los Costos del Proyecto son: 
 Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso de definir cómo se han de estimar, 
presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. 
 Estimar los Costos: Es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos 
monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto. 
 Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de 
las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos 
autorizada. 
 Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar 
los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. 
 
3.4. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO. 
Esta área contiene los procesos de Dirección de Proyectos necesarios para llevar a cabo la 
planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación 
de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos 
del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la 
probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito 
del proyecto. Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto son: 
 Planificar la Gestión de los Riesgos: El proceso de definir cómo realizar las actividades 
de gestión de riesgos de un proyecto. 
 Identificar los Riesgos: El proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, 
así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. 
 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar los riesgos 
individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de 
ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. 
 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar numéricamente el 
efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes 
de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. 
 Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de desarrollar opciones, seleccionar 
estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto en 
general, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto. 
 Implementar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de implementar planes acordados de 
respuesta a los riesgos. 
 Monitorear los Riesgos: El proceso de monitorear la implementación de los planes 
acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, 
identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de 
los riesgos a lo largo del proyecto. 
 
4. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ACTUAL DE PROYECTOS DE LA COMPAÑÍA – 
PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES PARA LA 
MISMA 
Teniendo en cuenta el análisis realizado a la gestión actual de la compañía dentro de los grupos de 
procesos de Planificación, ejecución, monitoreo y control, en las áreas de conocimiento de alcance, 
cronograma, costos y riesgos, a continuación, se presenta el análisis comparativo entre la gestión 
actual de proyecto, la propuesta hecha para la implementación y adecuación acorde a los lineamientos 
de la guía PMI y las recomendaciones para su respectiva implementación: 
Tabla 1 Análisis - Planificar la gestión del alcance 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente, la constructora EPYC A LTDA, no 
tiene implementado nada relacionado con la con la 
gestión de proyectos para la planificación de alcance 
de los proyectos, donde su aplicación es de forma 
empírica, un plan para realizar la respectiva gestión 
y usando metodologías obsoletas. 
 Por consiguiente, es de gran importancia que la 
constructora tome los parámetros para la gestión del 
alcance. 
El grupo investigador, propone a la constructora que 
transforme sus proyecciones y para ello debemos 
empezar por una buena planificación del alcance en 
todo los que tiene que ver para definir, validar y 
controlar el alcance del proyecto y del producto a 
elaborar, por lo tanto, se propone un documento 
donde se puedan guiar para la forma de elaborar la 
gestión del alcance al iniciar cada proyecto. 
 
La propuesta correspondiente, tal cual se evidencia 
en el Anexo 3.1, debe contener como mínimo los 
siguientes criterios: 
 
 Fecha de elaboración 
 Elaborado por 
 Cargo 
 firma 
 Nombre del proyecto 
 Código del Proyecto  
 Necesidad del proyecto.  
 Procesos de recopilación de requisitos  
Entregable, descripción, criterio de 
aceptación y requisitos. 
 Matriz de trazabilidad  
Ítem, requisito, prioridad, objetivos, 
entregables y criterio de aceptación.  
 Proceso definición del alcance  
Definición del alcance, entregable del 
proyecto (descripción de entregable y 
criterio de aceptación), exclusiones del 
proyecto, restricciones, supuestos y 
observaciones. 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
 Proceso de crear EDT/WBS 
Definir estructura de control (Entregable de 
primer nivel, responsable, plazo y 
requisitos.) y definir equipo de trabajo 
(Entregable de primer nivel, responsable, 
plazo y requisitos.) 
 Autorización (Director del proyecto , 
autorizado y cargo) 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Es de gran importancia que en el proceso interactúen las personas involucradas y los participantes como 
director del proyecto, patrocinador del proyecto, miembros del equipo del proyecto, determinados 
interesados, cualquier persona responsable de cualquiera de los procesos de gestión del alcance y otras 
personas, adicionalmente, que sea un documento fácil de entender, claro y completo en el que todos los 
involucrados puedan aportar para su formalización. 
 
Tabla 2 Análisis - Recopilar requisitos 
RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
El documento utilizado es un acta de reunión cuyo 
contenido es el siguiente: 
 Nombre del proyecto. 
 Lugar y fecha de diligenciamiento 
 Acta N°. 
 Participantes: Nombre, cargo y firma de 
asistencia. 
 Temas tratados. 
 Prioridad y responsable. 
La información necesaria para el proceso de 
recopilar requisitos, se incluye dentro del aneo 
correspondiente al plan de gestión del alcance. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 No solo se debe incluir a patrocinador o cliente del proyecto; también debe involucrarse a responsables 
de ventas, legal, revisores, finanzas, compras, comunidad, y demás que sean necesarios para abarcar 
 Los requisitos deben ser objetivos, analizados y registrados con el suficiente detalle para que puedan ser 
medidos. 
 Se comienza a redactar a un alto nivel, y se detallan conforme al avance del proyecto. 
 
Tabla 3 Análisis - Definir el alcance 
DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Considerando las ventajas que presenta la gestión de 
proyectos bajo la guía PMI, y que en la compañía 
EPYC A LTDA, no se tiene definido ni establecido 
un procedimiento claro referente a la forma en cómo 
se gestionan los proyectos que se manejan, lo que ha 
llevado a una mala planeación y programación de los 
mismos.  
La información necesaria para el proceso de definir 
el alcance, se incluye dentro del aneo 
correspondiente al plan de gestión del alcance. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Para su implementación se requiere iniciar con la recolección de toda la información y trasformar la visión 
del personal de la constructora a fin que tome la decisión adecuada de implementarlo, ya que les ayudara a 
entrar a competir un mercado de forma contundente. 
 
Tabla 4 Análisis - Crear la EDT/WBS 
CREACIÓN DE LA EDT 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
La Compañía no realiza una jerárquica del alcance 
en los proyectos y ningún análisis de entregables ni 
paquetes de trabajo para cada uno de los proyectos 
que ejecuta, no se puede realizar un análisis 
comparativo. 
Se propone la estructura del EDT, para que la 
compañía lo implemente en los proyectos de acuerdo 
a la necesidad y objeto de cada uno de ellos, esta 
propuesta se ve reflejada en el plan para la gestión 
del alcance del proyecto. 
Adicionalmente, se propone la implementación de un 
diccionario de EDT para el respectivo seguimiento 
de cada uno de los paquetes de trabajo. Anexo 3.2 
La información necesaria para el proceso de creación 
de la EDT, se incluye dentro del anexo 
correspondiente al plan de gestión del alcance. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Una vez propuesta la EDT/WBS se pide que a la compañía la implemente en los proyectos que ejecute con 
el fin de lograr los objetivos que quiere alcanzar. 
 
Tabla 5 Validar el alcance 
VALIDACIÓN DEL ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Es de gran importancia ratificar que la Constructora 
EPYC A LTDA no tiene documentos que validen un 
alcance en sus proyectos. 
Se propone para que la compañía implemente en los 
proyectos de acuerdo a la necesidad y objeto de cada 
uno de ellos, esta propuesta se ve reflejada en el plan 
para la gestión del alcance del proyecto. 
Es de gran importancia saber que los entregables que 
se aportarán, serán una metodología donde la 
Constructora implementará la validación en la 
ejecución de cada uno de sus proyectos, 
involucrando a los interesados de cada proceso, 
generando efectividad y eficiencia en la compañía. 
Anexo 3.3 
 La propuesta correspondiente , debe contener como 
mínimo los siguientes criterios: 
 Fecha de elaboración 
 Elaborado por 
 Cargo 
 firma 
 Nombre del proyecto 
 Código del Proyecto  
 Necesidad del proyecto.  
 Proceso validación del alcance  
VALIDACIÓN DEL ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
 Definición del alcance, entregable del 
proyecto (descripción de entregable y criterio 
de aceptación), exclusiones del proyecto, 
restricciones, supuestos, información técnica 
y legal, y observaciones. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Se recomienda tener en cuna los parámetros establecidos para la validación del alcance, ya que mediante 
estos lineamientos, es posible mantener de manera actualizada y en tiempo real el seguimiento y la validación 
de cumplimiento del alcance trazad para cada uno de los proyectos. 
 
Es importante aclarar, que este proceso se debe realizar de manera individual para cada uno de los proyectos, 
ya que pese a que todos son proyectos de construcción de edificaciones para vivienda, cada uno presenta 
características propias. 
 
Tabla 6 Análisis - Controlar el alcance 
CONTROL DEL ALCANCE 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Considerando que en la compañía EPYC A LTDA, 
no se tiene definido ni establecido un procedimiento 
claro referente a la forma en cómo se gestionan los 
proyectos que se manejan y ningún alcance a sus 
proyectos, generando falencias en la compañía. 
El grupo de investigación una vez establecido los 
entregables y el alcance al proyecto que se desee 
implementar es de gran importancia controlar el 
alcance que debe estar enfocado mediante los 
análisis de datos donde se pueda hacer variaciones y 
validaciones del seguimiento del proyecto mientras 
se esté en ejecución. 
 
La implementación propuesta referente a este 
proceso, se incluye dentro del formato para validar el 
alcance. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Se recomienda que se haga un control rutinario al alcance para que así poder documentar o se puedan hacer 
cambios como en la línea base para no entrar en errores. 
 
Tabla 7 Análisis – Planificar la gestión del cronograma 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente, la constructora EPYC A LTDA, no 
tiene establecido en ningún proceso de su 
metodología de gestión de proyectos, un plan para 
realizar la respectiva gestión y ejecución de 
actividades; la metodología usada para cronograma 
de proyectos dentro de la compañía, se basa en la 
elaboración de un cronograma de ejecución de 
actividades y un seguimiento por parte de los 
directores de proyectos. 
 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el grupo 
investigador propone a la constructora, la 
elaboración de un plan de gestión del cronograma, 
que le permita establecer criterios y actividades para 
desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. 
 
Lo que se propone a la compañía con este proceso, 
es generar un documento que emita las instrucciones 
al equipo de proyecto, referente a la forma de 
elaboración del cronograma y evaluación del mismo 
durante la ejecución del proyecto. 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Por lo anteriormente mencionado, no existen 
parámetros de comparación en la planificación de la 
gestión del cronograma. 
 
La propuesta correspondiente, tal cual se evidencia 
en el Anexo 3.4, debe contener como mínimo los 
siguientes criterios: 
 
 Nombre del proyecto 
 Responsable de elaboración 
 Responsable de revisión  
 Fecha de elaboración 
 Finalidad de gestión del cronograma del 
proyecto 
 Metodología y herramienta para el modelo 
de la programación 
 Control del cronograma 
 Identificación y solicitud de los cambios al 
cronograma del proyecto 
 Procedimiento para control de cambios al 
cronograma del proyecto 
 Responsable de aprobación de cambios al 
cronograma del proyecto 
 Frecuencia de presentación de informe 
 Firma de aprobación del plan de gestión  
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Teniendo en cuenta, que actualmente la compañía no cuenta con un proceso y/o procedimiento definido para 
elaborar, controlar, hacer un seguimiento del cronograma y en caso de ser necesario incorporar cambios de 
manera adecuada, adicionalmente que es muy usual que un evento del cronograma presente atrasos, lo que 
puede causar que los tiempos de las demás actividades se vean afectados causando incumplimiento en los 
tiempos inicialmente establecidos. 
 
Por lo anterior, se recomienda que la implementación del plan, se haga de manera independiente para cada 
proyecto, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene características diferentes, adicionalmente, es 
importante tener en cuenta que los tiempos de ejecución para cada actividad es propia de cada proyecto, por 
lo tanto, la manera adecuado de elaborar el cronograma es concluyente para un adecuado seguimiento del 
mismo. 
 
Por otra parte, si se llegaran a presentar atrasos en alguna de las actividades, lo cual requiera la generación 
de cambios en el cronograma, es muy importante tener en cuenta la forma en que se llevarán a cabo dichos 
cambios, por ello, el plan de gestión del cronograma debe ser claro, específico y con la información completa 
en los ítems correspondientes a los cambios, ya que allí se define los casos en los que se permiten los cambios, 
la persona responsable de análisis y aceptación de ellos y la manera en que se manejarán los cambios para 
no afectar el producto final ni los tiempos establecidos de ejecución; para esto, se debe tener en cuenta que 
cada uno de los ítems y procesos son únicos e independientes para cada proyecto. 
 
Es de anotar, que la compañía no lleva una gestión adecuada de los proyectos que ejecuta, prueba de ello, 
son los frecuentes inconvenientes y grandes atrasos en la ejecución de las obras, tal como se evidencia en el 
producto ejecutado en la ciudad de Barranquilla, el cual, según su programación inicial, se ejecutaría en 18 
meses, sin embargo, se presentaron inconvenientes de ejecución y control, lo que generó, un atraso total de 
8 meses, sin mantener un control de cambios adecuado, y afectando otros procesos y generando resultados 
negativos para los demás procesos de gestión del proyecto. 
 
 
Tabla 8 Análisis – Definición de actividades 
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Teniendo en cuenta, que actualmente no existe 
ningún documento que especifique la metodología 
utilizada por la compañía para la definición de 
actividades para cada uno de los proyectos en 
particular, no existen parámetros de comparación en 
este criterio. 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el grupo 
investigador propone a la constructora, se incluya en 
el plan de gestión del cronograma, la elaboración de 
un documento que indique todas actividades 
requeridas para la ejecución del proyecto en su 
totalidad. 
 
La información que se requiere para este proceso, se 
puede evidenciar en el plan de gestión del 
cronograma, en el que se indica lo correspondiente a 
la definición de actividades. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
El grupo investigador, recomienda a la constructora EPYC A LTDA, desarrolle la definición de actividades 
mediante la metodología de descomposición para cada uno de los proyectos de manera independiente, 
teniendo en cuenta que los proyectos que ejecuta son de construcción de edificaciones, estos son de fácil 
división en subcapítulos, por ejemplo, preliminares, cimentación, entre otras. 
 
Debido a que la constructora no maneja ningún documento que defina las actividades de manera detallada, 
sino que únicamente existe el cronograma de ejecución del proyecto, es posible que el personal participante 
en el desarrollo del mismo, no comprenda en su totalidad el alcance, adicional, a que como se hace todo el 
control en el cronograma generado, sin el debido proceso, puede generarse falencias y olvidar o pasar por 
alto algunas actividades que puedan considerarse “no necesarias en el cronograma”. 
 
Lo anterior, puede generar dificultades o eventos inesperados en la ejecución del proyecto y en el 
seguimiento y control del cronograma, que pueda llegar a afectar el cumplimiento en los tiempos esperados 
y establecidos, generando traumatismos y afectando no solamente el tiempo de ejecución, sino 
proporcionalmente otros procesos de gestión como el de costos o calidad. 
 
Tabla 9 Análisis – Secuencia de actividades 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Al igual que en el proceso de definición de 
actividades, no existe un parámetro claro ni un 
documento previo a la elaboración del cronograma, 
en el que se establezcan con detalle la secuencia 
lógica de ejecución de cada una de las actividades; 
por lo tanto, no existen parámetros de comparación 
en este criterio, sino únicamente el programa de ora 
elaborado por la compañía. 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el grupo 
investigador propone a la constructora, que en el plan 
de gestión del cronograma y en la definición de 
actividades, se incluya lo correspondiente a este 
proceso: 
 
 Solicitudes de cambios 
 Firma de aprobación de actividades 
requeridas 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
El grupo investigador, recomienda a la constructora EPYC A LTDA, desarrolle la secuencia de actividades, 
mediante el proceso de diagramación por precedencias, debido a que es una manera ordenada de definir las 
actividades secuencialmente mediante un diagrama y es de fácil entendimiento y revisión de secuencia, esto 
se realizaría en el mismo proceso de la creación del cronograma, en el Software Ms Project. 
 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Adicionalmente, se recomienda hacer una revisión exhaustiva de que toda la secuencia definida, cumpla a 
cabalidad y en su totalidad con la ejecución de cada una de las actividades para lograr el alcance del proyecto. 
 
Es importante resaltar, que las actividades y la secuencia de las mismas es independiente y por ende único 
para cada proyecto, dependiendo de las características y necesidades de cada uno de ellos. 
 
Tal como se pudo evidenciar en el numeral anterior, la compañía no dispone de un tiempo prudente para 
analizar la forma en que se desarrollará el proyecto, por lo tanto, no existe diagrama de red que permita 
evidenciar de manera rápida, clara, fácil completa la secuencia lógica del proyecto. 
 
Esto puede repercutir en el desarrollo de cada una de las actividades, pudiendo generar confusiones al 
momento de transmitir y recibir la información al personal del equipo de proyecto, y abriendo puertas a 
posibles rezagos e incumplimientos de las actividades, que afectan directamente los tiempos definidos para 
el proyecto. 
 
Tabla 10 Análisis – Estimación de duraciones 
ESTIMACIÓN DE DURACIONES 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente, la constructora no cuenta con un 
formato que permita verificar la estimación de la 
duración de las actividades, sin embargo, la 
metodología que utilizan es mediante estimaciones 
comparativas con otros proyectos; por lo tanto, el 
grupo investigador, presentará las recomendaciones 
respectivas. 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el grupo 
investigador propone a la constructora, que la 
estimación de las duraciones de las actividades se 
realice teniendo en cuenta las actividades definidas y 
la secuencia de las mismas, el cual es anexo al plan 
de gestión del cronograma. 
 
La propuesta correspondiente, debe contener como 
mínimo los siguientes criterios: 
 
 Nombre del proyecto 
 Responsable de elaboración 
 Responsable de revisión  
 Fecha de elaboración 
 ID de la actividad (definido en el numeral 
anterior) 
 Lista de actividades (definidas en el 
numeral anterior) 
 Estimación de las duraciones de actividades 
 Solicitudes de cambios 
 Firma de aprobación de actividades 
requeridas 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Se recomienda a la constructora EPYC A LTDA, se utilice la técnica de estimación basada en 3 valores, para 
la estimación final, debido a que mediante esta técnica, se tienen en cuenta factores de riesgo y variación de 
cada una de las actividades. 
 
Cabe aclarar, que la estimación de la duración de cada una de las actividades, es independiente para cada 
tipo de proyecto, puesto que en el rendimiento y desarrollo influyen diferentes factores, tales como de 
convivencia, ambientales, físicos y propios de la compañía y equipo de proyectos. 
Tabla 11 Análisis – Desarrollo del cronograma 
DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente, la constructora desarrolla el 
cronograma teniendo en cuenta criterios de expertos 
y sin hacer un análisis previo de duraciones y 
definición clara y detallada de actividades; por lo 
tanto, el grupo investigar presentará las 
recomendaciones respectivas. 
 
Adicionalmente, la compañía no suministra a ningún 
integrante del equipo de proyectos el cronograma de 
manera digital y en formato Project, para que se 
pueda hacer un seguimiento en tiempo real, sino que 
les es entregado en versión impresa, generando esto 
que solamente pueda ser visualizado pero no 
evaluado ni comparado. 
Teniendo en cuenta que se recomienda que el 
desarrollo del cronograma se haga mediante el 
método de la ruta crítica, y según lo informado en la 
celda denominada “Contenido formato actual”, se 
sugiere que el cronograma se elabore en Ms Project 
de manera convencional, de acuerdo a la definición 
de actividades, las precedencias, las duraciones, 
explicadas en los numerales anteriores del presente 
capítulo, y de esta manera poder identificar de 
manera fácil, clara y rápida la respectiva ruta crítica 
del proyecto y evitar que los rezagos en alguna de las 
actividades genere traumatismos en la entrega final 
del proyecto. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
Se recomienda a la constructora EPYC A LTDA, se utilice la técnica de la ruta crítica, para la elaboración 
del cronograma, esto debido a que es la metodología que permite estimar el tiempo más corto en el que se 
puede desarrollar el proyecto, teniendo en cuenta todos los parámetros necesarios para cada una de las 
actividades (entiéndase definición, características, predecesoras, duraciones, etc). 
 
Cabe aclarar, que la definición de la ruta crítica, es independiente para cada tipo de proyecto, puesto que 
depende netamente de los parámetros establecidos en los numerales anteriores, en tanto a precedencias, 
definición, etc. 
 
Para el desarrollo del cronograma, tal como se mencionó en el numeral de secuencia de las actividades, se 
generará mediante la herramienta Ms Project, es de aclarar, que para poder hacer un seguimiento adecuado 
del desarrollo del cronograma, es necesario tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
 Debe existir la columna EDT para poder hacer una identificación y correlación de cada una de las 
actividades con la identificación que se dio en los procesos de creación de la EDT, identificación 
de actividades y secuencia de las mismas. 
 Se debe colocar todas las predecesoras en cada una de las actividades, teniendo en cuenta que de 
allí, el software puede generar el diagrama de precedencias requerido en el proceso de secuencia de 
actividades. 
 Establecer la línea base del cronograma. 
 
Tabla 12 Análisis – Control del cronograma 
CONTROL DEL CRONOGRAMA 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía maneja un cronograma, 
elaborado en el software Ms Project, en el cual se 
determina el cronograma general de ejecución de 
actividades para el desarrollo del proyecto, para 
hacer seguimiento de la ejecución del mismo, sin 
embargo no es entregado este software al equipo de 
proyectos, sino que les es entregado una versión 
impresa del mismo. 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el grupo 
investigador propone a la constructora, realizar 
entrega del cronograma generado en versión digital, 
para que se pueda hacer un seguimiento periódico y 
con resultados y cortes en tiempo real, el cual pueda 
establecer parámetros, acciones de mejora y toma de 
decisiones, para cada uno de los proyectos. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
CONTROL DEL CRONOGRAMA 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
El Grupo de investigación recomienda a EPYC A LTDA, hacer entrega del cronograma en versión digital, 
para que el equipo de proyectos, pueda hacer seguimiento, proyecciones, cálculos y acciones para cumplir 
con el proyecto en los tiempos establecidos. 
 
Comparar el avance a lo largo de la ruta crítica puede ayudar a determinar el estado del cronograma. La 
variación en la ruta crítica tendrá un impacto directo en la fecha de finalización del proyecto. (PMI - Project 
Management Institute, 2017) 
 
La evaluación del avance en las actividades de rutas casi críticas podría identificar riesgos del cronograma. 
(PMI - Project Management Institute, 2017) 
 
Tabla 13 Análisis – Planificación gestión de los costos 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS COSTOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente en la compañía EPYC A LTDA no 
existe un formato establecido para realizar los planes 
de gestión de costos de los proyectos que ejecuto 
anteriormente y de los próximos a ejecutar, hoy por 
hoy quienes desarrollan este proceso en la compañía 
es un equipo de trabajo que se basa de acuerdo a la 
experiencias vividas “Juicio de expertos”, de igual 
manera haciendo la planificación de los costos no se 
realiza o establece ningún tipo de alcance para cada 
uno de los proyectos que ejecuta la compañía. 
Teniendo en cuenta la información obtenida en este 
proceso, lo cual se encuentra en la celda denominada 
“Contenido formato actual”; el grupo investigador 
propone a la constructora, una plantilla para realizar 
un plan estratégico para la estimación de los costos 
de cada uno de los proyectos, para llevar a cabo esta 
implementación se propone a la constructora el 
manejo de un formato (Anexo 3.5), que contenga: 
 
 Nombre del proyecto. 
 Ciudad donde se va a desarrollar. 
 Fecha. 
 Responsable 
 Selección tipos de estimación. 
 Plan de cuentas de control. 
 Planificación gradual.  
 Límites de control. 
 Fórmulas de pronostico valor ganado. 
 Niveles de estimación y de control. 
 Procesos de gestión de costos. 
 Sistema de control de costos. 
 Sistema de control de cambios de costos. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
El grupo investigador, recomienda a EPYC A LTDA, desarrollar la planificación de la gestión de costos 
teniendo en cuenta el tipo de estimación por tres valores para los costos, de igual manera se recomienda 
realizar una línea base para cada uno de los proyectos y descartar un poco para estos casos el juicio de 
expertos, debido a que no es un método muy acertado para este tipo de planificaciones, de igual manera se 
recomienda a la compañía realizar la revisión de costos por el método de valor ganado, ya que es el método 
más acertado y confiable por su alta probabilidad de precisión, esto deberá realizarse para cada uno de los 
proyectos que valla a iniciar EPYC A LTDA.  
 
 
 
Tabla 14 Análisis – Estimación de costos 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente en la compañía EPYC A LTDA la 
herramienta y técnica que se utiliza para la 
estimación de los costos es por medio de la 
experiencia de los profesionales “a juicio de 
expertos” los cuales se basan en los proyectos 
anteriormente realizados. 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el grupo 
investigador propone a la compañía incluir la 
estimación de los costos de cada una de las 
actividades en el plan de gestión de los costos tal 
como se evidencia en el formato anexo. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
El grupo investigador recomienda a EPYC A LTDA desarrollar la estimación de costos de las actividades 
por medio de la metodología de los tres valores, esto debe realizarse para cada proyecto, teniendo en cuenta 
que la compañía realiza proyectos en diferentes regiones del país, sin embargo para este método puede 
utilizar y basarse en las experiencias anteriormente vividas en los diferentes proyectos.  
 
Tabla 15 Análisis – Determinación de presupuestos 
DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA maneja un 
formato en donde se establece el presupuesto total de 
los proyectos a ejecutar, en donde se muestra el 
análisis detallado del presupuesto con sus 
respectivos APU. 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el grupo 
investigador propone a la constructora, identificar los 
costos directos e indirectos para la creación de los 
presupuestos, por los que proponemos que en el 
formato anexo referente al plan de gestión de los 
costos se incluya la siguiente información, lo cual 
contiene para los costos directos: 
 
 Actividad. 
 Unidad. 
 Cantidad. 
 Valor unitario. 
 Costo más probable. 
 Costo optimista. 
 Costo pesimista. 
 Costo Estimado. 
 
y para los costos indirectos el formato contiene: 
 
 Estimación de salarios de personal. 
 Relacionar otros costos. 
 Costos generados por pagos de pólizas y 
garantías. 
 Análisis de pagos por efectos tributarios 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
El grupo investigador recomienda a EPYC A LTDA para la determinación de los presupuestos, incluir en 
los APU el rendimiento de la mano de obra de cada actividad teniendo en cuenta que es importante 
identificarlo ya que esto genera un costo importante a la actividad, por otra parte se debe identificar de 
manera clara los costos indirectos y directos del proyecto para poder establecer una línea base más certera 
del proyecto. 
 
DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Teniendo en cuenta que para el desarrollo de los presupuesto es necesario tener una reserva de contingencia, 
el grupo investigador propone a la compañía tener en cuenta tener un porcentaje del 3% al 8% para tener una 
cobertura de los posibles riesgos que puede tener un proyecto y así mismo no generar sobrecostos indeseados, 
para dicho análisis de línea base es necesario realizar el análisis de escalación debido a que es la provisión 
de recursos a largo plazo. 
 
Tabla 16 Análisis – Control de costos 
CONTROL DE COSTOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía maneja un formato 
denominado la PFO, en el cual se realiza un control 
detallado pagos que se realizan a cada actividad, de 
igual manera se incluye un costo proyectado del mes 
a mes en los proyectos lo cual muestra a la gerencia 
y dirección de proyectos el proceso en el que se 
encuentra el proyecto en el que se resume la 
diferencia de costos entre el valor inicial contra el 
costo total proyectado mes a mes y teniendo en 
cuenta el costo real. 
 
Teniendo en cuenta lo informado en la celda 
denominada “Contenido formato actual”; el grupo 
investigador propone a la constructora, incluir en 
este formato el valor ganado lo cual muestra de una 
forma más acertada y aproximada a la realidad, el 
control de los costos de cada proyecto. 
 
Sin embargo se propone a la constructora incluir en 
este formato la forma de financiación del proyecto y 
así mismo poder realizar un comparativo de la 
financiación del proyecto versus lo gastado, por otra 
parte dentro de este formato también se debe incluir 
la línea base del alcance. Anexo 3.6 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
El Grupo de investigación recomienda a EPYC A LTDA incluir al proceso de control de costos el análisis 
de valor ganado el cual facilita a la gerencia y a la dirección de proyectos ver de manera amplia el análisis 
de comparación según lo planeado versus lo ejecutado. 
 
Tabla 17 Análisis – Planificación gestión de los riesgos 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no cuenta 
con un plan de gestión de riesgos incluido dentro de 
su programa de gestión integral de proyectos, por lo 
que es necesario comenzar desde cero con cada uno 
de los procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance del 
presente documento. 
Considerando que la empresa EPYC A LTDA 
desarrolla proyectos de construcción de 
edificaciones para vivienda, se recomienda que el 
plan de gestión de riesgo contenga como mínimo los 
siguientes elementos (Ver Anexo 3.7): 
 Introducción. 
 Descripción del proyecto. 
 Glosario. 
 Metodología. 
 Roles, responsabilidades y autoridades. 
 Categorías de Riesgo. 
 Definiciones de probabilidad e Impacto. 
 Matriz de probabilidad e impacto. 
 Monitoreo. 
 Formatos. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 Dado que los procesos de inicio no son del alcance de este proyecto, el gerente del proyecto designado 
y su equipo deberán definir el listado de interesados del proyecto. 
 En caso de que no se desee contratar un grupo de expertos para el desarrollo del plan de gestión del 
proyecto, se sugiere un grupo de discusión entre los interesados.  
 El equipo investigador sugiere que se defina los impactos contra los principales objetivos de los 
proyectos, que son: financiero, cronograma y alcance. En el plan de gestión del riesgo se presenta 
tabla donde se muestra las categorías, definiciones y la valoración como base para el análisis 
cualitativo. 
 Es necesario definir una matriz de probabilidad e impacto que permita establecer de manera ágil una 
categoría a cada uno de los riesgos para su correcta gestión. Como anexo al plan de gestión del riesgo, 
se presenta una matriz base sugerida. 
 Es importante considerar los factores críticos para la identificación de riesgos, que se relacionan a 
continuación: 
o No se respaldará el tiempo y esfuerzos requeridos para desarrollar el plan de gestión de riesgos 
a menos que los interesados y especialmente la gerencia de la organización responsable del 
proyecto reconozca y acepte los beneficios de gestionar los riesgos. (Project Management 
institutet, 2009) 
o El director / gerente del proyecto debe involucrar a todos los interesados en las actividades del 
plan de gestión de riesgos para fortalecer ellos habilidad y experiencia así como para asegurar 
el entendimiento y compromiso con todo el proceso de gestión de riesgos del proyecto. (Project 
Management institutet, 2009) 
o La viabilidad de la planificación de la gestión del riesgo depende de las características de la 
organización en la que se realiza. Las reglas y pautas definidas en el plan de gestión de riesgos 
deben ser compatibles con la cultura de la organización, sus capacidades desde el punto de vista 
de las personas y las instalaciones, y sus valores, metas y objetivos. (Project Management 
institutet, 2009) 
 
Tabla 18 Análisis – Identificación de riesgos 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no cuenta 
con un plan de gestión de riesgos incluido dentro de 
su programa de gestión integral de proyectos, por lo 
que es necesario comenzar desde cero con cada uno 
de los procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance del 
presente documento. 
Se debe resaltar que los resultados de los análisis 
cualitativo y cuantitativo, planificación de 
respuestas, implementación y monitoreo de los 
riesgos debe ser incluido son registrados en este 
formato.  
Con base en esto, la propuesta correspondiente, tal 
cual se evidencia en el Anexo 3.8, debe contener 
como mínimo los siguientes puntos: 
 Item. 
 Categorías 
 Amenaza / Oportunidad. 
 Causa. 
 Efecto. 
 Análisis cualitativo- Actual 
o Probabilidad. 
o Impacto. 
o Priorización. 
 Plan de tratamiento Amenaza / Oportunidad 
o Escalar / Escalar. 
o Aceptar / Aceptar 
o Transferir / Compartir 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
o Evitar / Explotar 
o Reducir Probabilidad / Aumentar 
o Reducir Impacto / Aumentar. 
 Controles a ser implementados. 
 Responsable. 
 Fecha. 
 Efecto del control – Análisis Cualitativo. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 Se incluye la “etapa del proyecto” para definir cuál sería la fecha según cronograma en la que debe 
implementarse el control. Es importante además, validar si afecta la ruta crítica. 
 Los riesgos se deben escribir en neutro o preguntar en negativo. 
 Las categorías de riesgo se encuentran relacionadas en el “plan de gestión de riesgos”. 
 Es importante considerar los factores críticos para la identificación de riesgos que relacionamos a 
continuación: 
o Es importante que se analicen los riesgos para cada una de las etapas del proyecto, considerando 
que cuanto antes se reconozcan los riesgos en el ciclo de vida del proyecto, menor impacto 
tendrán en los costos y cronograma a los cambios que deben efectuarse para dar respuesta al 
riesgo. 
o Como no todos los riesgos pueden identificarse en un punto dado del proyecto, es esencial que 
la identificación del riesgo se repita a lo largo del ciclo de vida del proyecto. (Project 
Management institutet, 2009) 
o El proceso de gestión del riesgo del proyecto debe permitir identificar los riesgos en cualquier 
momento, sin limitarse a eventos formales de identificación de riesgos o revisiones periódicas. 
(Project Management institutet, 2009) 
o Se debe asegurar que las oportunidades son consideradas apropiadamente. 
o Este proceso debe recibir información de interesados de distintos niveles (estratégico, directivo, 
técnico y operativo) para garantizar que todas las perspectivas se representen y se tengan en 
cuenta. 
 
Tabla 19 Análisis – Análisis cualitativo 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no cuenta 
con un plan de gestión de riesgos incluido dentro de 
su programa de gestión integral de proyectos, por lo 
que es necesario comenzar desde cero con cada uno 
de los procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance del 
presente documento. 
El formato utilizado es el definido en el proceso de 
Identificación de Riesgos. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 Es importante considerar los factores críticos para el análisis cualitativo de riesgos que relacionamos a 
continuación: 
o El equipo de proyectos puede considerar otras características de riesgo (además de probabilidad 
e impacto) al priorizar los riesgos individuales del proyecto para su posterior análisis y 
acciones, que pueden ser: urgencia, detectabilidad, conectividad, impacto estratégico o 
propincuidad. 
o El éxito del análisis de riesgos cualitativo se mejora si el proceso se usa periódicamente a lo 
largo del proyecto. Es imposible saber de antemano todos los riesgos que pueden ocurrir en un 
proyecto. (Project Management institutet, 2009) 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 Según sea el resultado de la categoría del riesgo, asimismo deberá actuarse para generar el plan de 
acción. A continuación se relacionan las categorías y el tratamiento: 
o Riesgo Categoría Extremo: Es intolerable; se actuará inmediatamente. 
o Riesgo Categoría Alta: Generalmente inaceptable; Establecer planes de mitigación o de 
contingencia. 
o Riesgo Categoría Media: Considerado ALARP; reducir probabilidad o impacto. 
o Riesgo Categoría Baja: Es aceptable; validado para continuar. 
Nota: En el caso de que alto Impacto signifique lesiones o pérdida de vidas humanas, no importará 
la probabilidad, siempre habrá que eliminar el riesgo. Si no es posible, al menos habrá que tratar de 
minimizar su probabilidad o su impacto. (Longarés, Activa Conocimiento, 2016) 
Nota: Si un riesgo, aunque no sea prioritario, requiere de pocos recursos y puede hacerse de forma 
inmediata, actuaremos sobre él lo antes posible. Esto creará implicación con los miembros de la 
organización y se obtendrá rápidamente un escenario más seguro. (Longarés, Activa Conocimiento, 
2016) 
 
Tabla 20 Análisis – Análisis cuantitativo 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no cuenta 
con un plan de gestión de riesgos incluido dentro de 
su programa de gestión integral de proyectos, por lo 
que es necesario comenzar desde cero con cada uno 
de los procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance del 
presente documento. 
El formato será definido por el software que sea 
implementado para la adquisición y análisis de datos. 
RECOMENDACIONES 
 Debe efectuarse posterior al análisis cualitativo de riesgos, ya que al referenciar una lista priorizada de 
riesgos tendrá en cuenta todos los riesgos significativos al analizar cuantitativamente sus efectos. 
 Los modelos de probabilidad usan un método cuantitativo que aborda la incertidumbre. 
Específicamente, los métodos deberían poder manejar la forma en que se representa la incertidumbre, 
predominantemente como la probabilidad de que ocurra un evento o como distribuciones de 
probabilidad para un rango de resultados.  
Los modelos que son usados comúnmente por las empresas para efectuar este análisis son: 
o Simulación Monte Carlo: Es una técnica matemática computarizada que permite tener en 
cuenta el riesgo en análisis cuantitativos y tomas de decisiones, la cual ofrece a la persona 
responsable de tomar las decisiones una serie de posibles resultados, así como la probabilidad 
de que se produzcan según las medidas tomadas. Muestra las posibilidades extremas —los 
resultados de tomar la medida más arriesgada y la más conservadora— así como todas las 
posibles consecuencias de las decisiones intermedias (Anónimo, Palisade, 2018). 
Si se desea analizar los riesgos de costos y cronograma, este es la técnica apropiada. 
o Valor Monetario Esperado (VME): Es un concepto estadístico que calcula el resultado 
promedio de los escenarios futuros que pueden o no ocurrir. Se usa para tomar decisiones 
evaluando alternativas valorizadas y ponderándolas por su probabilidad de ocurrencia. Cabe 
destacar que esta técnica requiere una suposición de neutralidad del riesgo, es decir que no se 
tenga una aversión al riesgo ni una atracción por este.  
El VME da la valoración multiplicando la probabilidad medida en porcentaje y el impacto 
medido en valor económico.  
Generalmente esta técnica se acompaña de una herramienta denominada “Árbol de 
Decisiones”, el cual es un diagrama que describe las implicaciones de elegir una u otra 
alternativa entre todas las disponibles. La solución del árbol de decisión indica qué alternativa 
produce el mejor valor esperado para la persona que toma las decisiones cuando todas las 
implicaciones, costos y beneficios son cuantificados. 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 Es importante considerar los factores críticos para el análisis cuantitativo de riesgos que relacionamos a 
continuación: 
o Las herramientas de recopilación de datos utilizadas en este proceso incluyen la evaluación de 
datos históricos y talleres, entrevistas o cuestionarios para recopilar información cuantificada. 
o Se debe presentar los resultados del análisis cuantitativo de manera efectiva. Estos 
generalmente no están disponibles en métodos estándar de gestión de proyectos 
determinísticos, como la programación de proyectos o la estimación de costos. Po ello es 
necesario que se complemente el informe con:  
 La probabilidad de alcanzar un objetivo del proyecto tal como terminar a tiempo o 
dentro del presupuesto.  
 La cantidad de reserva de contingencia en costo, cronograma o recursos necesarios 
para proporcionar un nivel de confianza requerido 
 Identificar los riesgos más críticos en el proyecto.  
La reserva de contingencia general del proyecto en cronograma y costo debe reflejarse en el cronograma y 
el presupuesto del proyecto. El análisis cuantitativo de riesgos proporciona información que puede usarse 
para modificar el plan del proyecto. 
 
Tabla 21 Análisis – Respuesta a los riesgos 
RESPUESTA A LOS RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no cuenta 
con un plan de gestión de riesgos incluido dentro de 
su programa de gestión integral de proyectos, por lo 
que es necesario comenzar desde cero con cada uno 
de los procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance del 
presente documento. 
El formato utilizado es el definido en el proceso de 
Identificación De Riesgos. 
EJEMPLOS DE ANÁLISIS 
 Los elementos a considerar para planificar la respuesta al riesgo son: El tipo de riesgo (si es interno o 
externo, controlable o no, conocido o no), impacto, costo de manejarlo, tiempo de implementación de la 
respuesta, contexto del proyecto, acuerdos entre los interesados, identificar responsables y los controles 
(establecer actividades de control que aseguren la efectividad y sostenibilidad de las medidas que se 
decidan para gestionar el riesgo). 
 Es importante considerar los factores críticos para la planificación de respuesta a los riesgos que 
relacionamos a continuación: 
o Se debe mantener una comunicación abierta con todos los interesados para la divulgación de 
los planes de mitigación o contingencia al riesgo, y validar su aceptación. Adicionalmente si 
existen causas de riesgo “organizaciones” como cultura, actitud desacuerdos relacionados con 
objetivos, estos deben notificarse abiertamente; y si es necesario involucrar a un mayor nivel. 
o El éxito de la respuesta al riesgo dependerá del apoyo total y la participación del equipo del 
proyecto y otras partes interesadas. Las funciones clave de la Gestión de Riesgos del Proyecto 
son las del dueño del riesgo y el dueño de la acción de riesgo. Las personas con las 
responsabilidades correspondientes deben ser conscientes de lo que se espera de ellos, y los 
otros interesados del proyecto deben comprender y aceptar las necesidades y la autoridad de 
estos roles. (Project Management institutet, 2009) 
o Cada respuesta debe planificarse en detalle de acuerdo con la metodología del proyecto e 
integrarse en el plan de gestión del proyecto. Esto implica la estimación de los recursos, costos 
y duración, actualizar el presupuesto y el cronograma, obtener las aprobaciones necesarias, y 
obtener el compromiso de los dueños del riesgo y los dueños de acciones del riesgo. 
o Garantizar que las respuestas al riesgo sean las apropiadas, se ejecuten a tiempo, sean 
alcanzables, acordadas, asignadas y validadas. Cualquier plan de respuesta al riesgo debe ser 
evaluado con base en los siguientes criterios: 
RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 Consistencia con los objetivos del proyecto y expectativas de los interesados. 
 Técnicamente factibles. 
 La habilidad del equipo de proyecto o dueño del riesgo en llevar a cabo la respuesta 
al riesgo 
 Balance entre el impacto general de las respuestas en los objetivos del proyecto y el 
mejoramiento del perfil de riesgos del proyecto. 
 
Tabla 22 Análisis – Implementación respuesta a riesgos 
IMPLEMENTACIÓN RESPUESTA A RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no cuenta 
con un plan de gestión de riesgos incluido dentro de 
su programa de gestión integral de proyectos, por lo 
que es necesario comenzar desde cero con cada uno 
de los procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance del 
presente documento. 
El formato utilizado es el definido en el proceso de 
Identificación De Riesgos. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 Es necesario que la implementación de riesgos sea efectuada por una persona del equipo del proyecto 
que posea habilidades de liderazgo como: Influenciar, de negociación, resolución de conflictos, 
gestionar personal y obtener resultados a través de otros, como capacidad de comunicación.  
 Durante el juicio de expertos podría darse el escenario de modificar un plan de mitigación ya establecido. 
Por tal razón, es importante que el líder tenga comunicación permanente con el sponsor en caso de que 
requiera escalarse tema de manera urgente, para evitar así la afectación de los objetivos del proyecto. 
 
Tabla 23 Análisis – Monitoreo de riesgos 
MONITOREO DE RIESGOS 
CONTENIDO FORMATO ACTUAL 
CONTENIDO SUGERIDO PARA NUEVO 
FORMATO SEGÚN PMBOK 
Actualmente la compañía EPYC A LTDA no cuenta 
con un plan de gestión de riesgos incluido dentro de 
su programa de gestión integral de proyectos, por lo 
que es necesario comenzar desde cero con cada uno 
de los procesos definidos por el PMBOK para estas 
áreas del conocimiento incluidas en el alcance del 
presente documento. 
El formato utilizado es el definido en el proceso de 
Identificación De Riesgos. 
RECOMENDACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 Además de las revisiones del estatus de los riesgos, se debe efectuar auditorias periódicas para identificar 
fortalezas y debilidades en el manejo de riesgos al interior del proyecto. 
 Al final del proyecto, se debe efectuar un análisis integrado del proceso de gestión de riesgos cuyo foco 
sea el mejoramiento del proceso a mediano plazo. Este análisis consolida los hallazgos de las auditorias 
periódicas que permitan identificar lecciones aprendidas a ser aplicadas en general para toda la compañía 
en proyectos futuros.  
 Es importante considerar los factores críticos para el monitoreo de riesgos que relacionamos a 
continuación: 
o Se debe integrar el monitoreo del riesgo con el seguimiento y control del proyecto. Esto debido 
a que una vez se ha implementado la respuesta al riesgo, el cronograma del proyecto debe ser 
actualizado. 
o Se debe informar el estatus de la gestión de los riesgos en las reuniones acordadas, para asegurar 
que los miembros del equipo de proyectos o interesados mantienen la consciencia de la dicha 
MONITOREO DE RIESGOS 
gestión y para garantizar que están integrados con las decisiones que toma la gerencia del 
proyecto.  
o Para asegurar que la información de la gestión de riesgos sea registrada de manera adecuada 
para generar las lecciones aprendidas, se recomienda incluir los siguientes datos: 
 Para cada riesgo identificado, la periodicidad de ocurrencia  
 Describir impacto, efectividad de la respuesta, imprevistos o acciones adicionales que 
fueron efectuadas. 
 Efectividad de las acciones de evasión o explotación. 
 Efectividad de las acciones de transferencia o compartir. 
 Riesgos inesperados o no documentados. 
 Ocurrencia de oportunidades. 
 Efectividad de mitigaciones o mejoras. 
 
5. FORMATOS 
A continuación, se adjuntan los formatos para la gestión de los proyectos que ejecuta la 
constructora EPYC A LTDA: 
GESTIÓN DE 
ALCANCE 
GESTIÓN DE 
CRONOGRAMA 
GESTIÓN DE LOS 
COSTOS 
GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS 
Anexo 3.1, 3.2 Y 3.3 
Plan de Gestión del alcance.xlsx
 
Anexo 3.4 Plan de 
Gestión del Cronograma.xlsx
 
Anexo 3.5 Y 3.6 Plan 
de Gestión de los Costos.xlsx
 
Anexo 3.7 Plan de 
Gestión de los Riesgos.docx
 
 
 
 
 
 
